

2015. 1월 기준

행복한  
대한민국을 여는  
정부 3.0

## 민선6기 시장공약 추진현황



안 동 시

# 순서

## I. 세계적 역사문화도시 안동 건설(8)

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. 한국정신문화재단 설립 및 「21세기 인문가치포럼」 개최 ..... | 1  |
| 2. 선비문화권 문화·생태·관광기반조성사업 성공적 마무리 .....   | 3  |
| 3. 영호루 복원 추진 .....                      | 5  |
| 4. 안동역사기록관 설치 추진 .....                  | 7  |
| 5. 축제의 재정비와 세계화 .....                   | 9  |
| 6. 국립 민속박물관 안동분관 유치 추진 .....            | 13 |
| 7. 안동 미래위원회 설치 .....                    | 15 |
| 8. 안동댐 주변 자연환경보전지역 해제 .....             | 17 |

## II. 現 도심 활성화와 도시공간 재창조(9)

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 9. 도심재생 사업 추진 .....                      | 19 |
| 10. 삼태사묘 주변 정비사업 .....                   | 21 |
| 11. 도심 주차장 추가 설치와 대중교통 시스템 개선 .....      | 23 |
| 12. 탈춤축제장 주변 테마공원 조성 .....               | 25 |
| 13. 수상레포츠시설 도입과 낙동강 활용 문화산업 육성 .....     | 27 |
| 14. 자연친화형 공동주택단지 조성 .....                | 29 |
| 15. 도심생활권 전원 문화형 주거단지 조성 .....           | 31 |
| 16. 주거문화복합단지 등 철도역사 부지와 폐선 활용방안 수립 ..... | 33 |
| 17. 도심(금명로 등) 교통난 해소와 생활환경 개선 .....      | 35 |

## III. 생명산업 부흥과 일자리 창출(6)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 18. 경북바이오산업단지 확장 .....                     | 39 |
| 19. 천연가스발전소 증설 추진 .....                    | 41 |
| 20. 백신산업기술진흥원 설립과 백신 관련 벤처기업 유치 추진 .....   | 43 |
| 21. 친환경 융복합 신소재·부품 산업단지 및 지원센터 유치 추진 ..... | 45 |
| 22. 수생태자원 연구센터 설치와 물산업 육성 추진 .....         | 47 |
| 23. 지역기업과 사회적기업협동조합 지원 강화 .....            | 49 |

## IV. 미래가 있는 안동농업 육성(6)

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 24. 농촌생활환경과 농업기반시설 확대 .....        | 51 |
| 25. 안동 농산물 명품 브랜드화 .....           | 53 |
| 26. 농특산물 해외시장 개척 및 수출지원 .....      | 55 |
| 27. 산림·내륙지 수산자원 활용사업 지원 확대 .....   | 57 |
| 28. 친환경 축산 육성과 축산물작업장 현대화 사업 ..... | 63 |
| 29. 농업인 단체 지원 강화 및 귀농·귀촌 활성화 ..... | 65 |

# 순 서

## V. 용상·옥동·송하·강남·풍산 특화발전(7)

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 30. 용상동 구, 비행장부지 활용 계획 수립 .....   | 67 |
| 31. 전통시장 활성화 .....                | 69 |
| 32. 안동문화관광단지 확대와 활성화 .....        | 71 |
| 33. 법흥 인도교 풍물 야시장 조성 .....        | 73 |
| 34. 도시가스 공급지역 확대 추진 .....         | 75 |
| 35. 강남동 중학교 신설 .....              | 77 |
| 36. 원이엄마 테마파크 및 전통한옥 음식촌 조성 ..... | 79 |

## VI. 교육이 있는 안전한 복지도시 실현(9)

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 37. CCTV 통합관제센터 구축과 종합 안전교육·체험장 조성 ..... | 83  |
| 38. 민원 콜센터 설치 운영 .....                   | 87  |
| 39. 어르신과 서민 일자리 확충 .....                 | 89  |
| 40. 노인종합복지회관 건립 추진 .....                 | 91  |
| 41. 도서관 확충 .....                         | 93  |
| 42. 장애인과 다문화가정 지원 확대 및 보육환경 개선 .....     | 95  |
| 43. 출산 장려 지원 확대와 여성친화정책 추진 .....         | 99  |
| 44. 사회복지사와 어린이집 교사 처우 개선 .....           | 105 |
| 45. 청소년 교육장 추진과 안동교육살리기 대시민 추진체 구성 ..... | 107 |

## VII. 명품 도청 신도시 조성(5)

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 46. 지방 공공합동청사 건립(도단위 기관유치) ..... | 109 |
| 47. 환경에너지 종합타운 조성 .....          | 111 |
| 48. 도청신도시 내 생태하천 복원 .....        | 113 |
| 49. 도청신도시 메디컬 콤플렉스타운 조성 .....    | 115 |
| 50. 시민 건강생활환경 조성(생활체육 지원) .....  | 117 |

## 【새누리당】 안동번영시대 5대 추진 사업

|                           |     |                     |     |
|---------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1. 시민불편 규제개혁              | 119 | 2. 동부터미널 설치 추진      | 121 |
| 3. 예천 비행장 재가동 추진          | 123 | 4. 한국전통문화산업단지 조성 추진 | 125 |
| 5. 사통팔달 도로교통망 구축 완성 ..... | 127 |                     |     |

# 한국정신문화재단 설립 및 「21세기 인문가치포럼」 개최

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |                                         |       |                   |                    |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 전략사업팀     | 관련부서 |                                         | 담 당   | 세계포럼담당<br>(5845)  |                    |        |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014 ~ 계속 | 소요예산 | 7,800백만원<br>(국 2,600, 도 2,600, 시 2,600) |       |                   |                    |        |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 활발한 문화 교류를 통한 동아시아 유교문화공동체 구현과 갈등해소</li><li>○ 포럼을 정례화 하고, 세계적인 인문 포럼으로 확대 발전</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                         |       |                   |                    |        |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |                                         |       |                   |                    |        |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 「한국정신문화재단」 운영<ul style="list-style-type: none"><li>• 이사회 개최 : 2015년 2월 중</li><li>• 인력채용 : 사무국장 1명(비상임), 직원 1명(계약직)</li><li>• 어린이 선비단 육성 : 사업비 1억(도 0.5, 시 0.5)</li><li>• 생활문화운동 전개 : 1일1회 마을주민 집합교육</li><li>• 전국지역문화재단 연합회 가입(전국 45개 지역문화재단)</li></ul></li><li>○ 「21세기 인문가치포럼 2015」 개최<ul style="list-style-type: none"><li>• 기 간 : 2015. 5. 29.(금) ~ 5. 31.(일)/3일간</li><li>• 장 소 : 안동시 일원(안동문화예술의 전당 등)</li><li>• 주최/주관 : 문화체육관광부, 경상북도, 안동시/한국정신문화재단</li><li>• 참여인원 : 7,000여명(역할참가자 100명) 정도</li><li>• 주요내용 : 포럼(개막식 및 기조연설, 인문가치 공유, 인문가치 모색, 인문가치 실현), 부대행사(전통문화 전시, 문화투어 등)</li><li>• 사 업 비 : 900백만원(국비 300, 도비 300, 시비 300)</li></ul></li></ul> |           |      |                                         |       |                   |                    |        |     |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 2013. 11. : ‘한국정신문화와 인문학의 미래’ 정책토론회</li><li>○ 2013. 12. : 세계포럼 준비위원회 구성 : 18명, 6회 운영</li><li>○ 2014. 03. : 안동시 한국정신문화재단 설립 및 지원 조례 제정</li><li>○ 2014. 03. : 한국정신문화재단 창립 및 포럼 출범식 개최</li><li>○ 2014. 05. : 중국 니산포럼 방문</li><li>○ 2014. 07. : 21세기 인문가치포럼 개최</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                         |       |                   |                    |        |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 900백만원) (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |                                         |       |                   |                    |        |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 계         | 2014 | 2015                                    | 2016  | 2017              | 2018               | 2019이후 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,800     | 900  | 900                                     | 1,500 | 1,500             | 1,500              | 1,500  |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,600     | 300  | 300                                     | 500   | 500               | 500                | 500    |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,600     | 300  | 300                                     | 500   | 500               | 500                | 500    |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,600     | 300  | 300                                     | 500   | 500               | 500                | 500    |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         |      |                                         |       |                   |                    |        |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                         |       |                   |                    |        |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 완 료<br>○  | 추진중  |                                         | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%)<br>100 |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 정 상  | 부 진                                     |       |                   |                    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |                                         |       | 1,800             |                    |        |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 한국정신문화재단과 중국 니산포럼 교류의향서 체결
- 2014년 안동선언문 채택
- 국내외 석학 120여명 및 연인원 1만명 관광객 방문
- 6개 기조강연, 4개 특별강연, 3개 플레너리 세션, 2개 라운드테이블, 6개 특별세션 진행
- 제2기 포럼 조직위원회 구성('14.11.8, 23명) 및 회의개최(9회)
- 한국정신문화재단 생활문화운동 전개('14.10~12, 각 단체별 설명회 10회)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 시대에 부응하고 시민들이 공감할 수 있는 문화포럼 지향  
⇒ 문화포럼 정례화 기반구축으로 인문정신가치 모색 및 실현의 장으로 각인

### 〈기대효과〉

- 박근혜 정부의 문화융성정책과 연계 ⇒ 인문정신 부흥과제 실현
- 세계와 소통하는 성숙한 인문정신문화 형성 ⇒ 아시아적 가치와 비전제시
- 포럼 정례화 ⇒ 경북북부지역을 세계문화교류 중심지로 육성

### 〈향후계획〉

- 제2회 21세기 인문가치포럼 개최
  - 2015. 01. : 포럼 기본계획 수립
  - 2015. 02. : 포럼 대행업체(PCO) 선정
  - 2015. 03. : 포럼 안동시 지원단 구성
  - 2015. 04. : 포럼 홍보 전개
  - 2015. 05. : 2015년 포럼 개최('14년부터 매년 개최 - 정례화)
  - 2015. 05. : 2015년 포럼 평가 및 2016년 포럼 발전방안 연구용역 시행
- 경북 정체성 함양 및 선양을 위한 '어린이 선비단 육성'
  - 2015. 01. : 기본 프로그램 협의
  - 2015. 02. : 기본계획 수립 및 자문위원회 개최
  - 2015. 03. : 초록군자단 입교식
- 한국정신문화의 수도 安東「생활문화운동」전개
  - 2015. 02. : 기본계획 수립
  - 2015. 03. : 생활문화운동 시범마을 출범
  - 2015. 03. ~ 12. 31. : 1일1회 마을주민 집합교육(행복마을 조성-시범)

# 선비문화권 문화·생태·관광기반 조성사업 성공적 마무리

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                                                       |        |                   |             |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|--------|--------|--|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 전략사업팀       | 관련부서    |                                                       | 담 당    | 3대문화권담당<br>(5838) |             |        |        |  |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010 ~ 2020 | 소요예산    | 445,732백만원<br>(국263,269, 도46,202, 시103,645, 민자32,616) |        |                   |             |        |        |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 역사문화자원과 친환경 녹색관광자원으로 지역균형 발전 도모</li><li>○ 역사문화자원을 이용한 문화관광의 메카로 조성</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                                                       |        |                   |             |        |        |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                                                       |        |                   |             |        |        |  |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 위 치 : 안동시 도산면, 임하면 일원</li><li>○ 사 업 비 : 445,732백만원(국263,269, 도46,202, 시103,645, 민자32,616)</li><li>○ 사업내용 :<ul style="list-style-type: none"><li>• 선도사업(2건) : 세계유교·선비문화공원조성, 한국문화테마파크조성</li><li>• 전략사업(3건) : 유림문학유토피아조성, 선성현문화단지조성, 전통빛타래길쌈마을조성</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |                                                       |        |                   |             |        |        |  |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 세계유교·선비문화공원조성(320,920㎡)<ul style="list-style-type: none"><li>• 박물관, 컨벤션센터, 산수탐방로(144km) 조성</li></ul></li><li>○ 한국문화테마파크조성(525,735㎡)<ul style="list-style-type: none"><li>• 한국선비서원, 선비예술극장, 역사관, 무예체험관, 퇴계명상센터, 한옥체험촌 등</li></ul></li><li>○ 유림문학유토피아조성(75,286㎡)<ul style="list-style-type: none"><li>• 이육사문학관 증축, 생활관 신축, 공원조성 등</li></ul></li><li>○ 선성현문화단지조성(132,096㎡)<ul style="list-style-type: none"><li>• 전통문화체험관(동헌, 객사, 역사관, 관심루, 수라간, 관청) 산성공원 등</li></ul></li><li>○ 전통빛타래길쌈마을조성(71,965㎡)<ul style="list-style-type: none"><li>• 디자인하우스, 천연염색체험장, 안동포전승교육관, 전통공예방, 전시관 등</li></ul></li></ul> |             |         |                                                       |        |                   |             |        |        |  |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                                                       |        |                   |             |        |        |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계           | 2014까지  | 2015                                                  | 2016   | 2017              | 2018        | 2019   | 2020   |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445,732     | 106,592 | 27,286                                                | 60,326 | 56,547            | 61,342      | 82,717 | 50,922 |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263,269     | 64,223  | 19,100                                                | 42,203 | 36,548            | 28,245      | 44,524 | 28,426 |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46,202      | 9,439   | 2,456                                                 | 5,443  | 4,907             | 8,735       | 10,997 | 4,225  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103,645     | 32,930  | 5,730                                                 | 12,680 | 11,173            | 13,576      | 18,628 | 8,928  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32,616      | 0       | 0                                                     | 0      | 3,919             | 10,786      | 8,568  | 9,343  |  |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |                                                       |        |                   |             |        |        |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 완 료         | 추진중     |                                                       | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 정 상     | 부 진                                                   |        |                   |             |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ○       |                                                       |        | 133,878           | 30          |        |        |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 2008. 09. : 광역경제권 선도프로젝트 3대문화권사업 선정
- 2010. 03. : 3대문화권사업 기본계획 수립(문화부)
- 2011. 04. : 신발전 종합발전구역 고시(국토부)
- 2011. 12. : 본단지 기본 및 실시설계용역 착수
- 2012. 06. : 선성현, 유림문학 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2012. 12. : 신발전지역 발전촉진지구 지정고시(국토부)
- 2012. 12. : 진입도로 착공(L=1.70km), 기봉건설(주)
- 2013. 02. : 탐방로 착공(L=144km), 화성건설(주)
- 2013. 03. : 전통빛타래길쌈마을 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2013. 05. : 건축설계 및 전시물제작설치 발주
- 2013. 12. : 발전촉진지구 실시계획 승인 신청
- 2013. 12. : 본 단지 실시계획 승인 신청(안동시→경북도)
- 2014. 02. : 도시관리계획(문화시설) 결정변경 승인 신청(유림문학)
- 2014. 02. : 관광지 지정 및 조성계획 승인 신청(선성현)
- 2014. 05. : 발전촉진지구 실시계획 승인 고시(경북도)
- 2014. 07. : 본단지 기반조성 토목, 건축설계VE 용역시행(도개발공사)
- 2014. 12. : 본단지 기반조성공사, (주)진영종합건설
- 2014. 03. ~ 12. : 선성현 한옥체험촌설계VE 시행, 원가심사(道), 일상감사 시행
- 2014. 10. : 선성현(예안현)관광지 지정 및 조성계획 승인(道)
- 2014. 09. ~ 10. : 이육사문학관 증축 원가심사(道), 일상감사, 조달발주완료
- 2014. 09. : 도시계획위원회 용도지역 결정 및 시설결정(전통빛타래)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 세계유교선비문화공원및한국테마파크조성사업의 실시계획 승인시 조건부 승인 사항인 산지(변경)전용이 산림청 이해부족으로 지연되고 있음  
⇒ 산림청, 도 담당부서, 산림부서, 실시계획승인부서 협의로 산지(변경)전용이 될 수 있도록 적극 설명

### 〈기대효과〉

- 한·중·일 3국이 공감할 수 있는 유교가치를 재정립하고 유무형의 유교문화 인프라 구축을 통해 전통과 현대가 융합되는 문화안동 기틀 마련

### 〈향후계획〉

- 2015. 01. ~ 04. : 기반조성공사 및 전시 시설물공사 추진 및 건축공사발주
- 2015. 01. ~ 02. : 선성현 한옥체험촌 공사 발주 및 착공
- 2015. 02. ~ 05. : 선성현 기반조성및건축공사 원가심사(도), 일상감사, 설계심의추진
- 2015. 02. ~ 04. : 이육사문학관 증축공사 착공, 산책로정비공사 발주
- 2015. 02. ~ 04. : (전통빛타래)실시설계완료, 설계심의 및 원가심사, 일상감사추
- 2015. 04. : 기반조성공사 및 건축공사 발주(전통빛타래)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |      |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------|-------------|------|-----|--|-----|---|------|------|------|------|------|------|-----|---|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|----|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 문화예술과       | 관련부서 |      | 담 당  | 세계문화유산담당<br>(5231) |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 ~ 2019 | 소요예산 | 미확정  |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br><div>○ 안동 역사의 상징물인 영호루를 복원하여 세계역사도시로의 이행에 동력 제공</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br>가. 사업개요<br><div>○ 영호루 복원 추진</div> <div>○ 시설규모</div> <div>• 위 치 : 도시경관, 예술행사, 상징성 등 고려 위치 선정(사료고증)</div> <div>• 규 모 : 지상 2층 누각(정면 5칸 측면 4칸)</div><br>나. 현 황<br><div>○ 안동의 역사와 문화를 반영하는 기념비적 상징적 건축물 건립 필요</div> <div>○ 국내 대표 누각(영남루, 광한루 등)과 입지·활용·규모 비교검토</div><br>다. 재원별 연차별 투자계획(미확보) <div>(단위 : 백만원)</div> <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>50</td><td>0</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>국 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</div> |             |      |      |      |                    |             |      |     |  | 구 분 | 계 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 국 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 시 비 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계           | 2014 | 2015 | 2016 | 2017               | 2018        | 2019 | 비 고 |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50          | 0    | 50   | 0    | 0                  | 0           | 0    | 0   |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           |      |      |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           |      |      |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50          |      | 50   |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           |      |      |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 완 료         | 추진중  |      | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원)  | 계획대비<br>(%) |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 정 상  | 부 진  |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      | ○    |      |                    |             |      |     |  |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |    |   |    |   |   |   |   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |    |  |    |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 08. 20. : 영호루 관련 사료(永嘉誌 등), 발간책자, 사진자료 수집
- 2014. 09. 01. : 영호루 창건과 복원의 역사 정리(기초자료)
- 2014. 09. 04. : 영호루 복원을 위한 역사·경관적 검토 및 정리(기초자료)
- 2014. 09. 05. : “영호루 복원 추진위원회(시민단체)” 면담 및 의견 수렴  
7/12명 참석

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 현재 안동의 도시경관과 복원될 영호루의 위치선정 관련 시민의견수렴
- 건축법, 국토이용에관한법률, 환경관련법, 문화재보호법 등 사전검토
- 부지매입을 위한 소유자 협의 추진

### 〈기대효과〉

- 안동을 상징하는 영호루 복원으로 세계역사도시 도약 계기 마련
- 미래 도시경관 미화, 문화예술 행사를 위한 적절한 공간 확보

### 〈향후계획〉

- 2015. : 1회 추경 예산확보 예정(시비 50,000천원)
- 2015. 05. : 영호루 복원 타당성 및 기본계획 수립 용역 시행(5천만원)

## 4

## 안동역사기록관 설치 추진

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |      |      |                    |             |      |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------|-------------|------|-----|--|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 문화예술과       | 관련부서 |      | 담 당  | 세계문화유산담당<br>(5231) |             |      |     |  |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015 ~ 2019 | 소요예산 | 미확정  |      |                    |             |      |     |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br><br>○ 안동문화권의 역사문화 자료를 디지털 아카이브하여 지역공동체의 정체성을 정립하고 경제자산으로 재생산하는 토대 마련                                                                                                                                                                                                                  |             |      |      |      |                    |             |      |     |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br><br>가. 사업개요<br>○ 사업명 : 안동역사기록관 설치 추진<br>○ 위치 및 시설<br>• 관내 박물관 및 기념관 활용하여 위치 및 시설규모 확정<br>- 안동역사기록관의 성격상 신설보단 기존 건물활용이 바람직하다고 판단<br>- 기존 박물관 및 기념관 건물 적극 활용<br><br>나. 현 황<br>○ 안동역사문화 기록 보유기관<br>- 안동민속박물관, 국학진흥원, 콘텐츠박물관, 독립기념관, 문화원 등<br><br>다. 재원별 연차별 투자계획(확보예정) (단위 : 백만원) |             |      |      |      |                    |             |      |     |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 계           | 2014 | 2015 | 2016 | 2017               | 2018        | 2019 | 비 고 |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20          | 0    | 20   | 0    | 0                  | 0           | 0    | 0   |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           |      |      |      |                    |             |      |     |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           |      |      |      |                    |             |      |     |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20          |      | 20   |      |                    |             |      |     |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           |      |      |      |                    |             |      |     |  |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |      |      |                    |             |      |     |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 완 료         | 추진중  |      | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원)  | 계획대비<br>(%) |      |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 정 상  | 부 진  |      |                    |             |      |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      | ○    |      |                    |             |      |     |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 08. 04. : 공약사항 관련 시민 면담 및 업무협의
  - 협의내용 : 기존 학술기관 및 박물관 공간을 활용한 기록관 설립이 타당하다는 의견 공유
  - 안동 역사문화 자료의 현주소 진단의 필요성 확인(용역 필요성 인식)
  - 디지털 자료의 아카이브화 목록 및 기록 방법 논의(용역 결과 후 재논의)
- 2015. 01. : 예산확보(시비 20,000천원)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 관내 기존 학술기관 및 박물관 건물의 공간활용시 업무협의 필요
  - 안동민속박물관, 국학진흥원, 콘텐츠박물관, 독립기념관, 문화원 등

### 〈기대효과〉

- 아날로그 자료의 디지털화를 통해 자료의 집대성 및 접근성 용이 기대
- 안동 문화역사의 디지털 기록화를 통해 문학·예술·문화 창작활동에 새로운 동기 부여

### 〈향후계획〉

- 2015. 03. : 안동 문화유산 디지털아카이브 개발 기본계획 수립용역 시행

|      |           |      |                                     |     |                  |
|------|-----------|------|-------------------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 체육관광과     | 관련부서 | 기획예산실                               | 담 당 | 축제지원담당<br>(5510) |
| 사업기간 | 2014 ~ 계속 | 소요예산 | 9,500백만원<br>(국 300, 도 200, 시 9,000) |     |                  |

### 〈공약내용〉

- 축제의 선택과 집중을 통해 '안동 축제의 세계화'

### 〈사업개요 및 투자계획〉

#### 가. 사업개요

- 축제의 중요 프로그램의 선택과 집중으로 성장동력 강화
- 축제의 세계화 기반 마련을 위한 축제관광재단의 효율적인 운영체계 마련

#### 나. 현 황

- 세계적인 축제와의 경쟁력을 가진 프로그램 부재와 축제의 성장이 정체
- 축제운영의 효율성 강화를 위한 재단 쇄신(안) 시행중

#### 다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 700백만원) (단위 : 백만원)

| 구 분  | 계     | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 비 고 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 계    | 9,500 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |     |
| 국 비  | 300   | 100   | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     |     |
| 도 비  | 200   | 0     | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     |     |
| 시 비  | 9,000 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |     |
| 민자 등 | 0     |       |       |       |       |       |       |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     | ○   |     |      | 1,200             | 12.6        |

### 〈사업추진 실적〉

- 안동국제탈춤페스티벌 2014 해외 공연단 참가 : 10개국 14개팀
- 그간 안동국제탈춤페스티벌 해외 공연단 참가 : 44개국 149개팀
- 안동축제관광재단과 해외단체간의 MOU 체결 수 : 20개 단체
- 2014 안동축제관광재단 해외 단체간 MOU 체결 : 중국 사천성 천극원
- 세계탈문화예술연맹의 탈춤축제 연계 추진
  - 세계탈문화예술연맹 해외 회원 단체 수 : 56개국 / 131개
  - 2014년 중국 사회과학원과 국제학술대회 개최 MOU 체결 :09.27.
- 핵심프로그램 세계탈놀이 경연대회 120개팀 참가
- 축제운영의 효율성 강화를 위한 재단 쇄신안 마련 및 시행중
- 탈춤축제 해외 홍보 실시 : 중국 인민망, 인도네시아 자와포스트
- 탈춤축제 주제공연 프로그램 강화 : 매년 주제 선정(2014 두근두근 사자)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 국제적인 문화역량 부족과 공급자 위주의 정형화된 축제로 인해 세계적인 축제의 경쟁력 확보 한계 봉착
- 세계화에 앞서 축제의 지역민 참여 확대와 내실을 기하면서 축제 경쟁력 강화와 세계화 기반 마련을 위한 킬러콘텐츠, 소프트웨어 발굴 육성

### 〈기대효과〉

- 세계인이 함께 참여하는 세계적인 축제로의 도약하는 계기 마련
- 탈춤의 세계화를 통하여 세계 탈문화의 중심지로서 안동 구축

### 〈향후계획〉

- 외국 공연자, 관광객이 누구나 오고 싶고 참여하고 싶은 축제로 추진
  - 경쟁력있는 축제 프로그램 집중 : 세계탈놀이경연대회, 대동난장 퍼레이드 등
- 해외 홍보 기반 마련 : 해외 한국 문화원, 해외 방송국 등에 홍보물 전송 및 안내

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |                 |        |                   |             |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                      | 기획예산실       | 관련부서   | 체육관광과           | 담 당    | 예산담당<br>(6052)    |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014 ~ 2015 | 소요예산   | 60백만원<br>(시 60) |        |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br>○ 외부전문기관을 평가용역 사업자로 선정하여 2014년 하반기에 개최하는 1천만원이상 행사·축제성 사업 평가<br>○ 평가결과를 예산담당과 사업주관 부서에 통보하여 향후 예산편성에 반영                                                                                                                                            |             |        |                 |        |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br>가. 사업개요<br>○ 용역명 : 행사축제비용 감축을 위한 성과평가 용역<br>○ 용역기간 : 2014. 05. ~ 2015. 01.<br>○ 용역대상 : 동일한 단위행사 10백만원이상 80건<br>○ 사업비 : 60백만원<br>○ 주요내용 : 사업 및 계획의 적절성, 예산절감 및 집행의 효율성, 계획된 성과 달성여부 등 외부전문기관에 의뢰<br>나. 현 황<br>○ 연도별 행사·축제성 경비 편성현황 (단위: 백만원) |             |        |                 |        |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 2011년  | 2012년           | 2013년  | 2014년             | 비 고         |      |     |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 13,021 | 16,501          | 13,035 | 9,858             |             |      |     |
| 행사운영비                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 2,098  | 1,865           | 1,543  | 1,499             |             |      |     |
| 행사실비보상                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1,746  | 1,782           | 1,863  | 1,956             |             |      |     |
| 민간행사보조                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 9,039  | 12,727          | 9,506  | 6,313             |             |      |     |
| 행사관련시설비                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 138    | 127             | 122    | 89                |             |      |     |
| ○ 2014년도 행사·축제성 예산 편성 내역 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |                 |        |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 건수     | 예산액(백만원)        |        |                   |             | 비 고  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        | 계               | 국비     | 도비                | 시비          |      |     |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 490건   | 9,858           | 123    | 805               | 8,930       |      |     |
| 행사                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 465건   | 7,750           | 123    | 712               | 6,915       |      |     |
| 축제                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 25건    | 2,108           |        | 93                | 2,015       |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                 |        |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                       | 계           | 2014   | 2015            | 2016   | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60          | 60     |                 |        |                   |             |      |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0      |                 |        |                   |             |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0      |                 |        |                   |             |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60          | 60     |                 |        |                   |             |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0      |                 |        |                   |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                 |        |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                      | 완 료         | 추진중    |                 | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 정 상    | 부 진             |        |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ○      |                 |        |                   | 60          | 100  |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 04. 06. : 2014년 행사축제성사업 전수조사
  - 2013년 행사·축제성사업 정산서 및 2014년 계획서 검토
- 2014. 04. 24. : 행사·축제성경비 절감을 위한 직원 교육
- 2014. 05. 13. : 외부용역(안동대학교) 계약
- 2014. 05. 14.~2015. 01. 19. : 10백만원 이상 행사·축제성경비 외부평가 용역완료

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 관주도형 축제로 외부대행사에 의한 독창성 부족과 외부 참여 부족
- 축제의 선택과 집중을 통한 구조조정으로 차별화된 행사·축제 육성

### 〈기대효과〉

- 시 예산이 소요되는 축제를 면밀히 검토하여 축제의 내실화 추진
- 축제의 특성을 고려한 평가체제정비로 낭비되는 행사·축제 예산 감소

### 〈향후계획〉

- 계속사업은 사후평가자료 및 외부평가자료를 토대로 엄격한 일몰법 적용
- 신규사업에 대해 엄격한 사전심사 강화로 예산반영 여부 결정
- 용역평가 결과에 따라 향후 예산편성에 반영

## 6

## 국립민속박물관 안동분관 유치 추진

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |      |      |                    |             |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 문화예술과       | 관련부서 |      | 담 당  | 세계문화유산담당<br>(5231) |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014 ~ 2019 | 소요예산 | 미확정  |      |                    |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>국립민속박물관 분관유치를 통해 경북북부권 민속문화유산의 네트워크 구축과 국가 차원의 총괄관리 및 세계적 역사문화도시 건설 기여</li></ul>                                                                                                                                                                       |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>사업기간 : 2015. ~ 2021.</li><li>사업내용 : 안동역사 이전에 따른 국립민속박물관 분관유치</li><li>위 치 : 현 안동역사 일원(2018년 역사 이전)</li><li>시설규모 : 대지면적 약 175,000㎡ 중 일부 활용(지하2층, 지상3층)</li></ul>                                                                                                     |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>국립민속박물관 지방 분관 부재(국립중앙박물관 지방분관 12개 보유)</li><li>안동시 보유 문화자산(민속·불교·유교 등 유무형의 전통문화유산)<ul style="list-style-type: none"><li>지정문화재 307점(국가 86, 지방 221), 목판 6만, 서원·종택·정사 270점</li><li>세계유산 5개(등재 1개, 추진 4개)</li></ul></li><li>안동시측 부지제공 및 사업지원, 국립민속박물관측 사업추진 필요</li></ul> |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획(미확정) (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 계           | 2014 | 2015 | 2016 | 2017               | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |      |      |                    |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 완 료         | 추진중  |      | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원)  | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 정 상  | 부 진  |      |                    |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      | ○    |      |                    |             |      |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 08. 08 : 천진기 국립민속박물관장과 분관유치 관련 업무협의
  - 천진기 관장의견 : 국립민속박물관측에서 적극적으로 유치에 참여할 수 있는 상황이 아니며, 측면에서 유치지원 언급
  - 협의내용
    - 안동출신 국회의원의 활동강조(청와대, 기획재정부, 행안부 등에 지속적으로 분관유치의 필요성 강조)
    - 분관유치를 위한 추진위원회 구성 필요
    - 공주국립박물관 정도의 규모가 적합하다는 의견 제시

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 건립추진위원단 구성(정치, 전시, 조경, 토목, 법률, 연구, 관광분야 등)
- 전략사업팀과의 사업위치 확정 협의필요
- 분관유치에 대한 중앙 관계부처의 관심 부재에 따른 분위기 고양 필요

### 〈기대효과〉

- 지속적인 국가재정 지원을 통한 콘텐츠 개발과 문화융성 시대 도래
- 외부 유출된 하회탈, 훈민정음 언해본 등 국보급 문화재의 이관 및 활용
- 분관유치에 따른 문화 관광분야의 시너지 효과 극대화

### 〈향후계획〉

- 2015. 03. : 분관유치를 위한 추진위원회 구성
- 2015. : 기획재정부, 행안부, 국립민속박물관측과 분관유치관련 업무협의
- 2016. : 안동시 및 인근 시군 문화자산 포괄적 조사(기본전시구상 수립)
- 2017.~2018. : 기본전시설계 및 전시설계 실시 용역(국립민속박물관)
- 2019.~2020. : 건립공사 추진, 개관준비(전시실 공사 및 조경공사)
- 2021. : 개관 (전시품 설치, 야외전시 공사, 시운전 및 개관)

## 안동 미래위원회 설치

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |                   |      |                   |             |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------|------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 도시디자인과      | 관련부서 |                   | 담 당  | 도시계획담당<br>(6345)  |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014 ~ 2015 | 소요예산 | 113백만원<br>(시 113) |      |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 도청신도시조성, 3대문화권사업과 도시재생사업 등 안동의 지형을 바꿀 대형사업 수행을 위해 정치적 눈치 보지 않는 ‘미래 도시계획’ 민간위원회 필요</li><li>○ 토목중심이 아닌 디자인과 문화가 융합된 도시계획 추진체 필요</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |                   |      |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요&gt;</b> <p>가. 사업개요(기능)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 『 지속가능한 미래 도시발전 및 보전관리 방안 모색』</li><li>○ 도시계획 기반의 대규모 개발 사업 추진시 전문적 사전검토·자문 및 정책제안</li></ul> <p>나. 미래위원회 구성(안)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 위원장, 부위원장, 간사 및 서기</li><li>○ 도시계획,토지이용,건축,교통,환경,조경,방재,문화 등 관련 분야에 학식과 경험이 풍부한 자(20명~30명 이하로 구성, 필요시 분과위원회 구성)</li></ul> <p>다. 운영방안 : 도시계획상임기획단 신설, 미래위원회 발족, 연구용역 발주 및 미래포럼 개최, 선진지 벤치마킹 등</p> <p>라. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> |             |      |                   |      |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 계           | 2014 | 2015              | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113         | 0    | 73                | 10   | 10                | 10          | 10   |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0           | 0    |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0    | 0                 | 0    | 0                 | 0           | 0    |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113         | 0    | 73                | 10   | 10                | 10          | 10   |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           |      |                   |      |                   |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |                   |      |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 완 료         | 추진중  |                   | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 정 상  | 부 진               |      |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      | ○                 |      |                   | 0           | 0    |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 07.~ : 국내 유사사례 조사 및 위원 선정

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 우리시 내부 전문가로 구성시 공정성 및 객관성 결여 등의 단점도 있으므로 안동의 역사와 문화에 대한 이해가 높고 전문성을 갖춘 지역출신 외부 전문가 구성비를 높여 위원회 구성
- 미래위원회 상시 운영을 위한 운영조직(도시계획 상임기획단)의 조속한 설치 필요

### 〈기대효과〉

- 대규모 사업 추진을 위해 전문성 있는 사전검토와 시정발전을 위한 정책 제안을 위해 도시계획 관련 핵심 전문가를 외·내부적으로 영입·양성·활용함으로써, 도시계획업무의 질적 향상과 디자인과 문화가 융합된 도시계획 추진체 구성

### 〈향후계획〉

- 2015. 02. : 전담조직인 도시계획상임기획단 신설  
국외 유사사례 조사(독일 베를린 위원회 등)
- 2015. 03.~05. : 안동 미래위원회 설치 기획‘안’ 마련  
안동 미래위원회 설치 조례 제정 및 위원 선정
- 2015. 06. : 안동미래위원회 출범
- 2015. 10. : 안동 미래포럼 개최(미래위원 초청)

## 안동댐 주변 자연환경보전지역 해제

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 도시디자인과      | 관련부서 | 치수방재과, 산림과<br>녹색환경과,<br>한국수자원공사 | 담 당  | 도시계획담당<br>(6345)  |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|----|----|---|---|---|---|---|--|------|-----|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014 ~ 2017 | 소요예산 | 380백만원                          |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1974년 안동댐 주변 231.51km<sup>2</sup>(지면적 15.9%) 자연환경보전지역 지정(건교부)</li><li>○ 시민 생활환경 불편과 안동시 발전 저해 요인 해소에 기여</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |                                 |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
| <b>&lt;사업개요&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 안동댐 주변지역은 댐 건설 당시부터(1976. 4. 10.) 자연환경보전지역으로 지정되어 지역의 낙후화가 지속됨</li><li>○ 자연환경보전지역 일부해제를 추진함으로써 사유재산권 보호와 도시의 균형발전과 지속가능한 발전을 도모</li></ul> <p>나. 우리시 자연환경보전지역 현황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 지 정 근 거 : 건설부고시 제48호(1976. 4.10.)</li><li>○ 당시 지정면적 : 231.51km<sup>2</sup></li><li>○ 지 정 범 위 : 안동댐주변(호수중심선으로부터 가시구역)</li></ul> <p>※ 우리시 행정구역 전체 1,520.9km<sup>2</sup> 중 약 242km<sup>2</sup>(15.9% 차지)</p> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>380</td><td>380</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>21</td><td>21</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>359</td><td>359</td><td colspan="6">용역발주 후<br/>도시관리계획(재정비)시 입안 추진</td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> |             |      |                                 |      |                   | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 도 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 시 비 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 민자 등 | 359 | 359 | 용역발주 후<br>도시관리계획(재정비)시 입안 추진 |  |  |  |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 계           | 2014 | 2015                            | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380         | 380  | 0                               | 0    | 0                 | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0    | 0                               | 0    | 0                 | 0           |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0    | 0                               | 0    | 0                 | 0           |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21          | 21   | 0                               | 0    | 0                 | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 359         | 359  | 용역발주 후<br>도시관리계획(재정비)시 입안 추진    |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 완 료         | 추진중  |                                 | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 정 상  | 부 진                             |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      | ○                               |      |                   | 21          | 5    |      |      |      |      |      |      |     |   |     |     |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |   |   |   |   |   |   |  |  |     |    |    |   |   |   |   |   |  |      |     |     |                              |  |  |  |  |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 안동시 자연환경보전지역 해제를 위한 타당성 검토 용역수행
  - 과업기간 : 2013. 09. 04. ~ 2014. 06. 30.
  - 내 용
    - 검토분석(소양강댐 등 자연환경보전지역 해제 유사지자체 사례)
    - 국토부, 환경부, 산림청, 경북도, 수자원공사 등 관련기관 사전협의
    - 타당성 검토 최종 결과 도출
- 2014. 08. : 타당성 검토 용역결과 수자원공사 통보 및 용역발주 요청
- 2014. 12. : 한국수자원공사 용역발주(자연환경보전지역 해제에 따른 댐 수질영향분석과 도시관리계획 결정(변경) 용역)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 도시관리계획 결정(변경) 추진 시 산림청 산지분야 협의 난관이 예상 되나, 자연환경보전지역 해제 유사 지자체 사례 등 객관성·타당성 있는 자료를 첨부하여 지속적인 협의 및 공감대 형성 노력

### 〈기대효과〉

- 안동댐 주변 수려한 풍광을 기반으로 관광수요 창출 및 지역개발을 통한 주민 소득증대 및 낙후지역 균형 발전에 기여
- 토지이용규제완화에 따른 사유재산권 보호

### 〈향후계획〉

- 2015. 01.~12. : 기초조사 및 현황분석, 도시관리계획 입안도서 작성  
(안동시, 수자원공사 공동)
- 2016. 03월 경 : 용역 결과 최종 보고(상생발전협의회 등)
- 2016. 06. : 도시관리계획 결정(변경)‘안’ 입안 및 주민공람  
[도시관리계획(재정비) 절차와 동시 진행]
- 2017. 02. : 도 도시계획위원회 심의 및 결정고시

## 도시재생 사업 추진

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |                                           |       |                   |             |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 도시디자인과      | 관련부서 |                                           | 담 당   | 도시재생담당<br>(6346)  |             |       |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 20,340백만원<br>(국 10,000, 도 3,000, 시 7,340) |       |                   |             |       |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br>○ 지역의 역사·문화자원 활용 및 공동체 활성화 등을 통해 낙후된 원도심을 활력 넘치는 도시로 재생 도모                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |                                           |       |                   |             |       |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br>가. 사업개요<br>○ 비 전 : 전통성과 장소성을 잃어가는 안동의 기존 도심을 희망이 가득하고 문화가 융성한 창조적인 도심문화 및 관광활성화의 거점으로 탈바꿈<br>○ 목 표<br>• 경상북도 중심지로서의 상징성 회복(역사문화자원 활용)<br>• 도심상업 활성화 및 일자리 창출(창조도시공간 조성)<br>• 주민의 적극적인 참여기반 구축(자율적 참여체제 구축)<br>나. 도시재생사업의 주요사업내용<br>○ 도시재생사업 추진 : 한옥숙박촌 및 트랙길 조성, 벽화마을 개선, 마을기업 육성 등<br>○ 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 추진<br>○ 도시재생대학 운영 등 주민역량강화사업 추진<br>○ 삼태사 주변 정비와 도심상권(전통시장)활성화<br>○ 백두대간권 개발계획 수립 및 추진<br>○ 도시재생 자율센터 조성 및 운영<br>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원) |             |      |                                           |       |                   |             |       |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 계           | 2014 | 2015                                      | 2016  | 2017              | 2018        | 2019  | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,340      | 200  |                                           | 5,000 | 5,000             | 5,000       | 5,000 |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,000      |      |                                           | 2,500 | 2,500             | 2,500       | 2,500 |     |
| 지 방 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,340      | 200  | 140                                       | 2,500 | 2,500             | 2,500       | 2,500 |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           |      |                                           |       |                   |             |       |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |                                           |       |                   |             |       |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 완 료         | 추진 중 |                                           | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 정 상  | 부 진                                       |       |                   |             |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ○    |                                           |       |                   | 340         | 1.7   |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2012. 08. : 「안동시 도시공간 재창조 프로젝트」 주민공청회 개최
- 2013. 03. : 「안동시 도시공간 재창조 프로젝트」 계획수립 완료
- 2013. 12. : 「도시재생 선도지역 지정 전략계획수립 연구용역」 착수
- 2014. 01. : 도시디자인과 내 도시재생전담팀 구성
- 2014. 03. : 「도시재생 선도지역 지정 전략계획(안)」 주민공청회 개최
- 2014. 04. : 도시재생 선도사업 1차 통과  
(주민·지자체 역량 강화 프로그램 국비지원 확보)
- 2014. 09.~10. : 도시재생대학 운영(국비 10백만원 지원)
- 2014. 09. : 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 연구용역 발주
- 2014. 09.~2015. 08. : 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 연구용역 추진  
(자료수집 및 기초조사, 전략계획수립, 주민공청회, 시의회의견청취 등)
- 2014. 12. : 전국 도시재생대학 우수사례발표회 참가(최우수상 수상)
- 2015. 01. : 도시재생활성화지역(태화동,서구동,용상동) 주민토론회 개최
- 2015. 04. : 도시재생 일반국비사업 신청

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 국토부 공모사업인 도시재생 선도지역에 안동시가 미지정 → 도시재생사업 추진 지연
  - 본사업의 목적인 지역민과 함께 하는 사업, 주민이 주체가 되는 사업추진을 위해서는 많은 시간과 노력이 필요
- 도시재생대학 운영을 통해 발굴된 지역주민의 의견과 아이디어를 안동시 도시재생전략계획에 반영함으로써 주민주도형 도시재생사업을 추진할 계획

### 〈기대효과〉

- 도시재생 제도의 올바른 정착으로 도심 문화관광 활성화 및 도시경쟁력을 강화하고 지역공동체를 회복하는 등 쇠퇴해가는 안동 도심의 기능 향상
- 도시재생 전략계획에 따라 도시재생사업과 이와 연계한 각종 계획, 사업, 유형·무형의 지역 자산 등을 조사·발굴을 통해 원도심 활성화 및 지역주민의 삶의 질 향상

### 〈향후계획〉

- 도시재생 관련 전문가를 통하여 주민, 현장활동가 등을 대상으로 하반기 도시재생 대학 등 주민역량강화 프로그램을 추진
- 안동시 전역을 대상으로 도시재생전략계획 및 활성화계획을 수립하여 2015년 도시재생 사업 심의 시 안동시가 선정되도록 사업추진 (3.1억원)

## 삼태사묘 주변 정비사업

|      |           |      |                                       |     |                   |
|------|-----------|------|---------------------------------------|-----|-------------------|
| 주관부서 | 전통산업과     | 관련부서 |                                       | 담 당 | 인프라개발담당<br>(5804) |
| 사업기간 | 2014~2018 | 소요예산 | 15,300백만원<br>(국 850, 도 255, 시 14,195) |     |                   |

## 〈공약내용〉

- 고려시대 안동의 역할과 위상을 재조명하여 안동의 정체성 확립
- 웅부공원, 문화산업진흥지구와 연계한 문화자원 조성 및 휴식공간 제공

## 〈사업개요 및 투자계획〉

## 가. 사업개요

- 사업위치 : 안동시 북문동 24-1번지 일원
- 사업규모 : 4,000m<sup>2</sup> 정도
- 사업기간 : 2014. ~ 2018.(5년)
- 사업내용 : 공원 및 주차장 설치

## 나. 현 황

| 구 역 별 | 면 적(m <sup>2</sup> ) | 예상보상금(억원) | 비 고          |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 계     | 4,002                | 136       |              |
| 1 구역  | 864                  | 31        | 11필지(옥정식당)   |
| 2 구역  | 1,240                | 45        | 10필지(중파블럭)   |
| 3 구역  | 1,898                | 60        | 27필지(웅부공원 옆) |

## 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계      | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 비 고 |
|------|--------|------|------|-------|-------|-------|------|-----|
| 계    | 15,300 | 45   | 0    | 2,000 | 5,000 | 8,255 | 0    |     |
| 국 비  | 850    |      |      |       | 250   | 600   |      |     |
| 도 비  | 255    |      |      |       | 75    | 180   |      |     |
| 시 비  | 14,195 | 45   | 0    | 2,000 | 4,675 | 7,475 |      |     |
| 민자 등 | 0      |      |      |       |       |       |      |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지<br>투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|----------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                      |             |
|      |     |     |     | ○    | 45                   |             |

### 〈사업추진 및 향후계획〉

- 2014. 03. : 제1차 지방재정 중앙 투·융자심사(재검토)
- 2014. 07. : 제2차 지방재정 중앙 투·융자심사(재검토)
- 2014. 09. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- 2014. 09. : 중기지방재정계획 반영
- 2015. ~ 2017. : 행정절차이행 및 부지매입
- 2017. : 공사 시행

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 부지매입에 대한 국비지원이 불가하므로 시비부담 가중
  - 전체사업비의 92.3%
- 편입예정부지의 토지소유자들의 사업추진 반대가 심함
  - 2구역(중파블럭)의 경우 사업반대 서명을 하는 등 공동대응 하고 있음
- ※ 협의보상이 어려울 것으로 판단됨
- 도시계획 시설결정(공원, 주차장 등)을 하여 수용절차를 이행하여야 하나 편입지주들이 공동으로 사업추진을 반대하므로 사업추진이 어려울 것으로 예상됨
- 삼태사묘 정문 쪽부터 협의보상을 추진하여 점차적으로 사업을 추진하면서 사업의 필요성에 대한 공감대를 형성하는 것이 필요하다고 판단됨.

### 〈기대효과〉

- 역사적 정체성 확립으로 자긍심 고취와 도심 내 문화 휴식공간 제공
- 종교타운, 응부공원, 문화산업진흥지구와 연계한 문화벨트 형성 및 도심 재창조로 관광화
- 고려개국 공신 삼태사의 위패를 봉안한 사당이며, 천년의 뿌리 찾기를 통한 안동인의 자긍심 제고

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|--|-----|-----|--|--|--|--|-----|-------|--|-----|-------|-------|-------|-------|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 교통행정과       | 관련부서 | 도시디자인과                                          | 담 당   | 대중교통·관리담당<br>(5430/6256) |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 8,700백만원(용역 결과 연차별 투자계획 수립)<br>(도1,600, 시7,100) |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 도심지 주차난 해소를 위해 재래시장 주변, 주거 밀집지역에 공영주차장 및 마을공동주차장 등을 조성 주차난 해소 및 재래시장 활성화</li><li>○ 도심과 시 외곽지 병원, 학교 등 대중교통 이용 불편해소</li><li>○ 시내버스 운행정보 제공 및 안전운행을 위한 BIS시스템 구축</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 가. 도심주차장 설치 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 위 치 : 도심재생사업 및 삼태사묘 주변정비사업과 연계 선정</li><li>○ 사업기간 : 2014. ~ 2018.</li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 공영주차장 조성(도심재생사업 연계) - 유료 원칙</li><li>• 마을공동주차장 등 조성(삼태사묘 주변정비사업 연계)</li></ul></li><li>○ 사 업 비<ul style="list-style-type: none"><li>• 공영주차장 조성 : 용역결과 예산 확보 후 추진</li><li>• 마을공동주차장 : 5억원(2015년 예산확보) - 매년 연차별 투자</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 나. 대중교통시스템 개선 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 도청이전 신도시 노선개편 시, 구도심과 시 외곽지 연계조정</li><li>○ 시내버스 증차 20대(신도시 12, 강남권 2, 안기권 4, 문화관광단지 2)</li><li>○ 안동~신도시를 연계하는 BIS 시스템 구축(1,600백만원)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>8,700</td><td>0</td><td>1,500</td><td>2,200</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>3,000</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>1,600</td><td></td><td>800</td><td>800</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>7,100</td><td></td><td>700</td><td>1,400</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>3,000</td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |      |                                                 |       |                          | 구 분         | 계     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 8,700 | 0 | 1,500 | 2,200 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |  | 국 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 1,600 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 시 비 | 7,100 |  | 700 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 계           | 2014 | 2015                                            | 2016  | 2017                     | 2018        | 2019  | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,700       | 0    | 1,500                                           | 2,200 | 1,000                    | 1,000       | 3,000 |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,600       |      | 800                                             | 800   |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,100       |      | 700                                             | 1,400 | 1,000                    | 1,000       | 3,000 |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |                                                 |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 완 료         | 추진중  |                                                 | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원)        | 계획대비<br>(%) |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 정 상  | 부 진                                             |       |                          |             |       |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      | ○                                               |       |                          | 0           | 0     |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |       |       |       |       |       |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |  |     |     |  |  |  |  |     |       |  |     |       |       |       |       |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |

## 〈사업추진 실적〉

### 가. 도심주차장 설치

- 공영주차장 : 옥동 주차타워 등 10개소 1,689면
- 마을공동주차장 : 태화동 등 6개소 96면
- 유흥지 공동주차장 : 운안동 등 11개소 104면
  - 면적 1,000㎡ 미만으로 주차장 용도로 1년 이상 무료대여 토지
  - 1년 이상 대여 시 당해 연도 재산세(토지분)감면

### 나. 대중교통시스템 개선

- 시외버스터미널 이전에 따른 시내버스 노선조정
- 교통카드 이용 및 무료환승으로 대중교통 이용객 증가추세

## 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

### 가. 도심주차장 설치

- 도심활성화사업 추진 시 교통난 해소를 위해 주차장 조성이 우선 반영되어야 하며 반드시 연차적 예산 확보가 수반되어야 함

### 나. 대중교통시스템 개선

- 운전기사 운행시간 과다(16시간/1일)로 사고위험 상존
- 현재 교보생명, 안동초등 앞 등 시내버스 기·종점 복잡, 교통체증
- 증차(20대)에 따른 운행적자 재정지원(연간 20억원)
- 운전기사 2교대근무에 따른 80명 증원 시 인건비 부담(연간 30억원)  
⇒ 요금인상 20억(도 계획 중) 보전, 2교대 근무 연차적 시행

## 〈기대효과〉

### 가. 도심주차장 설치

- 도심지 주차난 해소로 시민 불편사항 해결 및 상권 활성화 도모
- 도시 환경정비로 시민들에게 살기 좋은 환경 제공 및 긴급차량 통행 확보

### 나. 대중교통시스템 개선

- 신도시와 구도심, 시 외곽지와 오·벽지 간에 편리하고 효율적인 연계운행으로 대중교통 불편해소, 지역균형발전 기대
- 광역 BIS구축 및 2교대 근무로 친절하고 안전한 대중교통 운영

## 〈향후계획〉

### 가. 도심주차장 설치

- 주차환경 개선지구 지정 연구 용역
  - 주차장법 제4조에 의한 주차환경 개선 대상지구 조사
  - 차량보유 및 유동차량 추이 분석, 연차별·차량별 주차 수요량 분석
  - 시장 등 주차 밀집지역과 주택지 주차면 수요량 구분조사
  - 연차별·차량별 주차단위구획 수요량 분석(5년 단위)
- 도시계획상 주차장 매입 추진

### 나. 대중교통시스템 개선

- 시 외곽지 배차시간 단축, 오·벽지 중소형 마을버스 운행 확대
- 안동~신도청~예천 광역 BIS시스템 구축사업 연차적 추진
- 안동역 이전 시 시내버스, 택시 등 복합 환승센터 구축

## 탈춤축제장 주변 테마공원 조성

|      |             |      |                                            |     |                  |
|------|-------------|------|--------------------------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 도시디자인과      | 관련부서 |                                            | 담 당 | 도시재생담당<br>(6346) |
| 사업기간 | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 55,019백만원<br>(국 27,500, 도 8,250, 시 19,269) |     |                  |

## 〈공약내용〉

- 한국 정신문화의 수도 안동의 이미지를 국제탈춤페스티벌과 연계하여 국제적 위상을 제고
- 역사·문화 체험공간 및 시민 휴식공간 제공, 낙동강 수변공간 활용성의 극대화를 위한 테마공원 조성

## 〈사업개요 및 투자계획〉

## 가. 사업개요

- 사업위치 : 안동시 육사로 239(운흥동)[탈춤축제장-육사로-낙동강변 일원]
- 사업기간 : 2015.~ 2018.(4년)
- 주요 사업내용
  - 시가지 - 탈춤축제장 - 낙동강변 연계길 조성을 통한 현 도심 활성화 도모
  - 테마공원 조성 85,000㎡, 지하차도 설치 470m(공원조성구간 L=100m)

## 나. 현 황

- 2014년 상반기 탈춤축제장 주변 테마공원 조성 타당성조사 및 기본계획용역을 통하여 사업의 타당성 검토
- 경상북도에서 추진 중인 「한국정신문화 중심도시 조성사업」에 포함되어 국비지원 예정

## 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계      | 2014 | 2015 | 2016  | 2017   | 2018   | 2019 | 비 고 |
|------|--------|------|------|-------|--------|--------|------|-----|
| 계    | 55,019 | 19   | 0    | 2,000 | 26,500 | 26,500 | 0    |     |
| 국 비  | 27,500 |      |      | 1000  | 13,250 | 13,250 |      |     |
| 도 비  | 8,250  |      |      | 300   | 3,975  | 3,975  |      |     |
| 시 비  | 19,269 | 19   |      | 700   | 9,275  | 9,275  |      |     |
| 민자 등 | 0      |      |      |       |        |        |      |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     | ○   |     |      | 19                | 0.04        |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 01. 22 : 테마공원 조성 타당성조사 및 기본계획용역 착수
- 2014. 03. 11 : 한국정신문화 중심도시조성 기본계획 중간보고회
- 2014. 03. 18 : 테마공원 조성 용역 최종보고회(안동시청 소회의실)
- 2014. 03. 22 : 테마공원 조성 타당성조사 용역 준공
- 2014. 04. 15 : 한국정신문화 중심도시조성 기본계획 최종보고회 개최
- 2014. 05. : 한국정신문화 중심도시조성사업 건의(경북도⇒문화부)  
※ 전체사업비 1조2천억원 중 선도사업 개념으로 국비50억원 지원 요청함
- 2014. 07. : 『중심도시조성』 예비타당성 조사 신청(문화부⇒기재부)
- 2014. 11. : 예비타당성 조사 결과 미반영
- 2015. 01. ~ : 연계 가능한 부처사업 검토 및 발굴

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 테마공원은 고려문화의 역사성, 상징성 등을 감안하여 안동시의 상징적이고 대표적인 도시공원으로 조성하여야 함
  - 사업시행 이전에 경상북도와 안동시가 공동으로 협력하여 탈춤축제장 주변 테마공원 조성사업 시행을 위한 준비사항 등 사전 협의 및 논의 절차를 거쳐 충분한 공감대 형성 필요
- 경상북도 문화교류협력과에서 시행하는 한국정신문화중심도시 조성사업에 포함하여 추진하였으나, 사업구역이 넓고 사업비 과다로 인하여 기획재정부 예비타당성 조사 결과 미반영됨에 따라 사업추진에 애로사항이 있음

### 〈기대효과〉

- 안동국제탈춤페스티벌을 안동의 정신문화와 접목한 축제기반시설을 조성하여 탈춤축제장을 찾는 관광객의 축제장 접근성 및 안전성을 확보하고 주변 경관축과의 연계로 관광 활성화와 시민의 삶의 질 향상에 기여
- 향후 안동테마파크, 웅부문화공원 정비사업, 안동읍성길 재현 사업 등 인접 관광자원과의 연계성 강화를 통한 “안동문화-hub”역할 기대

### 〈향후계획〉

- 탈춤축제장 주변 테마공원조성사업은 경상북도(문화교류협력과)에서 경북형 문화융성 및 신도청시대 개막을 맞이하여 추진하고 있는 『한국 정신문화중심도시 조성사업』의 세부사업인 「천년누리 문화마당」, 「선유지몽(船遊之夢) 프로젝트」 사업으로 추진 중에 있음
- 현재 경상북도에서 문화부로 사업을 건의한 상태로서 문화부에서는 기재부로 예비타당성을 의뢰하여 진행 중에 있으며, 안동시에서는 경상북도에 적극 협조하여 사업을 추진할 계획임
- 기획재정부 예비타당성 조사 결과 미반영됨에 따라 연계 가능한 타부처사업을 발굴하여 예산 확보할 계획임

# 수상레포츠 시설도입과 낙동강활용 문화산업 육성

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 전통산업과     | 관련부서 |                          | 담 당  | 인프라개발담당<br>(5804)    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------|------|----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-----|--|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|----------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|-------|-----|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015~2020 | 소요예산 | 500백만원<br>(도 150, 시 350) |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 낙동강 물을 활용한 운동시설 프로그램 확충으로 문화도시 지향</li><li>○ 수상레포츠 산업화로 지역경제 활성화와 일자리 창출</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |                          |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업위치 : 안동시 낙동강 일원</li><li>○ 사업기간 : 2015. ~ 2020.</li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 용정교에서 구담교까지 탐방로 연결</li></ul></li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 선비길(12km)구담 ~ 병산서원 정비 완료(1,330백만원)</li><li>○ 여왕길(13km)병산서원 ~ 낙동강생태학습관 정비 완료(517백만원)</li><li>○ 호반길(10km)임청각 앞 ~ 안동댐 정비 완료(3,500백만원)</li><li>○ 퇴계길(2km)선비수련원 ~ 도산서원 입구 정비 완료(400백만원)</li><li>○ 공민왕길(18.2km) 낙동강생태학습관 ~ 임청각 미정비</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>500</td><td></td><td>500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>150</td><td></td><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>350</td><td></td><td>350</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><th rowspan="3">추진상황</th><th rowspan="2">완 료</th><th colspan="2">추진중</th><th rowspan="2">추진예정</th><th rowspan="2">금회까지<br/>투자액<br/>(백만원)</th><th rowspan="2">계획대비<br/>(%)</th></tr><tr><th>정 상</th><th>부 진</th></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>5,747</td><td>92%</td></tr></table> |           |      |                          |      |                      | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  | 국 비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 시 비 | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  | 민자 등 |  |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지<br>투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  | 5,747 | 92% |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 계         | 2014 | 2015                     | 2016 | 2017                 | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500       |      | 500                      |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |                          |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150       |      | 150                      |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350       |      | 350                      |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                          |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 완 료       | 추진중  |                          | 추진예정 | 금회까지<br>투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 정 상  | 부 진                      |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      | ○                        |      |                      | 5,747       | 92%  |      |      |      |      |      |      |     |   |     |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |     |     |  |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                      |             |     |     |  |  |   |  |  |       |     |

### 〈사업추진 및 향후계획〉

- 유교문화길 미 조성구간 18.2km(임청각~낙암정) 시행
  - 2015. : 예산확보(추경) 및 실시설계
  - 2015. 05. ~ 2015. 11. : 착공 및 준공

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 신 낙동강 발원지 상징물 설치, 수상레포츠 시설, 수상 카페, 워터 스크린 등  
⇒ 치수방재과, 체육청소년과, 전통산업과 업무분장 검토
- 하천관련 규정에 따라 부산국토관리청과 협의

### 〈기대효과〉

- 수자원을 활용한 산업화로 삶의 질을 높이고 휴게 및 여가활동 공간 제공
- 도시과 강이 함께 어우러진 다양한 생태경관 조성으로 관광명소로 부각

## 자연친화형 공동주택단지 조성

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                        |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------|------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|--|--|---|----|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 건축과     | 관련부서 |                        | 담 당  | 주택행정담당<br>(6351)  |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015~계속 | 소요예산 | 1,380백만원<br>(시비 1,380) |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| <b>&lt;자연친화형 공동주택단지 조성&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 자연과 인간이 함께하는 친환경 주거단지 개발</li><li>○ 주변 자연경관과 어우러진 자연 친화형 단지 조성</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                        |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업대상</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 30세대 이상 주택건설사업</li><li>○ 10,000㎡ 대지조성 사업</li><li>○ 기 간 : 연중</li><li>○ 사 업 자 : 주택건설사업자 및 대지조성 사업자</li><li>○ 사업내용 : 신축 공동주택에 대하여 자연과 어우러진 주거단지 조성이 될 수 있도록 유도</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>1,380</td><td>80</td><td>100</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>1,380</td><td>80</td><td>100</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><td rowspan="3">추진상황</td><td rowspan="2">완 료</td><td colspan="2">추진중</td><td rowspan="2">추진예정</td><td rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</td><td rowspan="2">계획대비<br/>(%)</td></tr><tr><td>정 상</td><td>부 진</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>80</td><td>5.7</td></tr></table> |         |      |                        |      |                   | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 1,380 | 80 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 국 비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 시 비 | 1,380 | 80 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  |  |  | ○ | 80 | 5.7 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 계       | 2014 | 2015                   | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,380   | 80   | 100                    | 300  | 300               | 300         | 300  |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |                        |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |                        |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,380   | 80   | 100                    | 300  | 300               | 300         | 300  |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0       |      |                        |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 완 료     | 추진중  |                        | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 정 상  | 부 진                    |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                        |      | ○                 | 80          | 5.7  |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |     |     |     |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |    |     |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |    |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 해당 없음

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 주택건설사업이 민간사업으로서 강제할 수 없으며, 시 외곽지 조성 시 기반시설 열악함

### 〈기대효과〉

- 자연과 어우러진 에너지 친환경 공동주택 건립으로 저탄소 녹색성장 도모
- 풍부한 녹지공간과 쾌적한 환경조성으로 주민의 삶의 질 향상

### 〈향후계획〉

- 신규 및 재건축시 주변환경과 지역특성을 고려한 자연친화형 공동주택 단지 조성 유도
- 주택건설사업계획 승인 시 에너지 절약 및 친환경 공동주택 건축기준 반영 안내
- 친환경 건축물 건축의 활성화를 위한 에너지 절약형 아파트 지원  
(기 시행중인 하이브리드아파트 지원사업과 연계-안동시 건축조례 제42조)

# 도심생활권 전원 문화형 주거단지 조성

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 건설과         | 관련부서 |                                     | 담 당   | 농촌개발담당<br>(6333)  |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-------|----|-----|-------|---|---|---|--|-----|-----|----|-----|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|----|-----|-----|--|--|--|--|------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|-----|----|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 ~ 2016 | 소요예산 | 3,770백만원<br>(국 399, 시331, 자부담3,040) |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 도심생활권 전원 문화형 주거단지 조성으로 도심인구 증대와 안동형 주거단지 모델 개발과 난개발 방지</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |                                     |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 위 치 : 안동시 풍천면 갈전리 568-35번지 일원</li><li>○ 규 모 : 16,648㎡</li><li>○ 입주계획가구수 : 19가구</li><li>○ 사업추진방식 : 공공기관 주도형</li><li>○ 계획사업비 : 3,770백만원(국비 399, 시비 331, 자부담 3,040)<ul style="list-style-type: none"><li>• 기반시설 조성 : 730백만원</li><li>• 주택건축 : 3,040백만원(입주자 부담 추정사업비)</li></ul></li><li>○ 사업예정기간 : 2014. ~ 2016.(3년간)</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>3,770</td><td>59</td><td>511</td><td>3,200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>399</td><td>41</td><td>358</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>331</td><td>18</td><td>153</td><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>3,040</td><td></td><td></td><td>3,040</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><th rowspan="2">추진상황</th><th rowspan="2">완 료</th><th colspan="2">추진중</th><th rowspan="2">추진예정</th><th rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</th><th rowspan="2">계획대비<br/>(%)</th></tr><tr><th>정 상</th><th>부 진</th></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>570</td><td>78</td></tr></table> |             |      |                                     |       |                   | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 3,770 | 59 | 511 | 3,200 | 0 | 0 | 0 |  | 국 비 | 399 | 41 | 358 |  |  |  |  |  | 도 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 시 비 | 331 | 18 | 153 | 160 |  |  |  |  | 민자 등 | 3,040 |  |  | 3,040 |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  | 570 | 78 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계           | 2014 | 2015                                | 2016  | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,770       | 59   | 511                                 | 3,200 | 0                 | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 399         | 41   | 358                                 |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           |      |                                     |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 331         | 18   | 153                                 | 160   |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,040       |      |                                     | 3,040 |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 완 료         | 추진중  |                                     | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 정 상  | 부 진                                 |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ○    |                                     |       | 570               | 78          |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |    |     |       |   |   |   |  |     |     |    |     |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |     |     |  |  |  |  |      |       |  |  |       |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |

### 〈사업추진 실적〉

- 2012. 03. 22 : 갈전지구 신규마을조성사업 기본계획 착수
- 2013. 01. 31 : 2014년 일반농산어촌 신규마을조성사업 신청
- 2014. 09. 11 : 마을정비구역 지정 승인(경상북도)
- 2014. 12. 28 : 신규마을조성사업 실시설계 용역 완료

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 없음

### 〈기대효과〉

- 도청이전에 따른 이주민들의 안정적인 주거공간 확보
- 도시민의 지역 유입으로 인한 인구증가
- 지역사회 발전과 경북도민의 오랜 숙원사업인 경북도청 이전사업의 원활한 추진에 기여

### 〈향후계획〉

- 2015. : 기반시설 조성 및 택지 분양
- 2016. : 입주자 주택건설, 사업 준공

# 주거문화복합단지 등 철도역사 부지와 폐선 활용방안 수립

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                                          |      |                   |             |        |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------|------|-------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|---|--------|--|---|---|--------|--------|--------|--|-----|--------|--|--|--|-------|-------|--------|--|-----|--------|--|--|--|-------|-------|-------|--|-----|--------|--|---|---|-------|-------|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|--|---|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 전략사업팀       | 관련부서 | 전략사업팀                                    | 담 당  | 미래사업담당<br>(5831)  |             |        |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018 ~ 2025 | 소요예산 | 55,000백만원<br>(국 27,500 도 13,748 시13,752) |      |                   |             |        |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 2019년 중앙선복선전철화사업 완공과 함께 현재의 역사부지 활용방안 수립</li><li>○ 주거문화복합단지, 연결도로, 수변공간, 문화광장, 역사테마공원, 임청각 복원, 전담공원 주변 정비를 통한 복합 도시공간 창조</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |                                          |      |                   |             |        |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업기간 : 2018. ~ 2025.(8년)</li><li>○ 위 치 : 안동시 운흥동 일원</li><li>○ 사업부지 : 175,000㎡ 정도<ul style="list-style-type: none"><li>• 역사 5개소(무릉, 안동, 서지, 이하, 마사), 폐선로 16km</li></ul></li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 주거문화복합단지, 지하주차장, 강남북연결도로, 수변공간(생태하천), 문화광장, 역사테마공원(안동역 리모델링, 근대사or민속박물관, 간이역, 궤도형 유원시설 등), 임청각 복원, 전담공원 주변 정비</li></ul></li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 2013. 03. : 도심재창조 프로젝트 용역 완료(도시디자인과)</li><li>○ 2014. 01. : 철도공사 및 철도시설공단과 협의<ul style="list-style-type: none"><li>• 철도공사 소유 운흥동 271-5, 261-5 매입(15,389㎡) 협의</li></ul></li><li>○ 2014. 12. : 역사 및 철로부지 재산현황 자료 확보·검토</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>55,000</td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>13,749</td><td>13,749</td><td>27,498</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>27,500</td><td></td><td></td><td></td><td>6,875</td><td>6,875</td><td>13,750</td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>13,748</td><td></td><td></td><td></td><td>3,437</td><td>3,437</td><td>6,874</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>13,752</td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>3,437</td><td>3,437</td><td>6,874</td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><td rowspan="2">추진상황</td><td rowspan="2">완 료</td><td colspan="2">추진중</td><td rowspan="2">추진예정</td><td rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</td><td rowspan="2">계획대비<br/>(%)</td></tr><tr><td>정 상</td><td>부 진</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr></table> |             |      |                                          |      |                   | 구 분         | 계      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 비 고 | 계 | 55,000 |  | 1 | 3 | 13,749 | 13,749 | 27,498 |  | 국 비 | 27,500 |  |  |  | 6,875 | 6,875 | 13,750 |  | 도 비 | 13,748 |  |  |  | 3,437 | 3,437 | 6,874 |  | 시 비 | 13,752 |  | 1 | 3 | 3,437 | 3,437 | 6,874 |  | 민자 등 |  |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  |  | 5 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계           | 2015 | 2016                                     | 2017 | 2018              | 2019        | 2020   | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55,000      |      | 1                                        | 3    | 13,749            | 13,749      | 27,498 |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,500      |      |                                          |      | 6,875             | 6,875       | 13,750 |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,748      |      |                                          |      | 3,437             | 3,437       | 6,874  |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,752      |      | 1                                        | 3    | 3,437             | 3,437       | 6,874  |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |                                          |      |                   |             |        |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 완 료         | 추진중  |                                          | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |        |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 정 상  | 부 진                                      |      |                   |             |        |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ○    |                                          |      |                   | 5           |        |      |      |      |      |      |      |     |   |        |  |   |   |        |        |        |  |     |        |  |  |  |       |       |        |  |     |        |  |  |  |       |       |       |  |     |        |  |   |   |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |   |

### 〈사업추진 실적〉

- 2013.03. : 도심재창조 프로젝트 용역 완료(도시디자인과)
- 2014.01. : 철도공사 및 철도시설공단과 협의
  - 철도공사 소유 운흥동 271-5, 261-5 매입(15,389㎡) 협의
- 2014.12. : 역사 및 철로부지 재산현황 자료 확보·검토

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 단기간에 마무리되는 사업이 아니므로 용역결과를 바탕으로 사업별, 연차별로 종합적이고 지속적으로 추진되어야 함
- 2019년 안동역사 이전 대비 코레일과 지속적 업무협의
- 민자 유치의 어려움이 예상되며 민간사업자(코레일 관광개발 등) 유치 추진 노력
- 사업비 확보 어려움, 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 지원에 의한 국비 확보 등 예산확보방안 강구 필요

### 〈기대효과〉

- 기존 역사부지와 폐선 부지를 활용한 도시 성장기반 강화
- 안동 고유의 전통문화와 현대 상권 결합을 통한 원도심 활성화
- 도청소재지에 걸맞은 문화, 비즈니스, 역사, 환경 등이 어우러진 복합 도시공간 창조

### 〈향후계획〉

- 2016년 기본조사설계 용역 시행
- 2017년 실시설계 용역 시행
- 안동역 주변
  - 영가대교에서 웅부거리로 연결되는 고가도로 개설
  - 안동역사는 리모델링 후 근대사or민속박물관 등 만남과 소통의 공간으로 활용
  - 주변 폐선부지는 남측 탈춤공원과 연계한 휴식과 역사테마 광장(공원)조성
  - 안동보조댐 담수를 이용한 친환경 생태하천 조성
  - 도심 스카이라인을 해치지 않는 범위의 저층 전원문화형 주거단지(주거문화복합단지) 조성
- 폐선부지 활용
  - 도심구간 철로를 철거하여 테마가 있는 가로수길 조성 및 임청각(원형복원)방향 연결(호반나들이 길과 연계)
  - 안동철교는 보존하여 자전거길, 인도로 활용(고수부지에서 연결)
  - 강변남단 자전거 도로와 연계하여 무주무 마을에서 무릉역을 종점으로 하는 자전거도로 개설(무릉역~낙동강변~검암(낙암정)~샌드파크~마애~하아그린파크~하회마을~도청으로 자전거도로로 연결)
  - 임청각 원형 복원하여 전담공원 조성 및 역사교육장으로 활용
  - 기타 폐선부지는 마을과 단절구간 복원(폐선로 철거), 성락철교는 철로카페이용, 댐 상가 뒤 구간은 기차펜션 등 집객시설 활용

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                         |        |                   |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|-------------|------|--------|------|------|------|------|------|-----|---|--------|-------|-------|--------|---|---|---|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------|------|------|-------|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|--------|------|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 도시디자인과      | 관련부서   | 녹색환경과                   | 담 당    | 도시개발담당<br>(6343)  |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2013 ~ 2018 | 소요예산   | 23,680백만원<br>(시 23,680) |        |                   |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 안기~안막간 도로 조기개설을 통한 금명로 일대 교통의 원활한 흐름과 지역주민의 교통편의 제공 및 낙후된 안기동, 안막동 일대의 개발 촉진</li><li>○ 도심지역 쓰레기 배출장소 정비로 주거환경 개선 및 깨끗한 시가지 조성</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |                         |        |                   |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 안기~안막간도로 조기 개설<ul style="list-style-type: none"><li>• 사 업 량 : 도시계획 간선도로개설 L=1,200m B=9.0~25.0m(터널 L=720m)</li><li>• 사 업 비 : 21,500백만원</li><li>• 사업기간 : 2013. 09. ~ 2016. 11.(3년간)</li></ul></li><li>○ 학교 진입로 다원화로 교통 분산<ul style="list-style-type: none"><li>• 사 업 량 : 도시계획 소방도로개설 L=200m B=8.0m</li><li>• 사 업 비 : 1,100백만원</li><li>• 사업기간 : 2015. 01. ~ 2016. 12.(2년간)</li></ul></li><li>○ 클린하우스 설치사업 추진<ul style="list-style-type: none"><li>• 설치지역 : 쓰레기 배출장소</li><li>• 사업규모 : 비가림시설(4~7m×1.5~1.8m×2.4m), 재활용분리수거대 등</li><li>• 사업기간 : 2014. ~ 2018.(5년간)</li></ul></li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 안기~안막간도로 조기 개설<ul style="list-style-type: none"><li>• 편입용지 보상 및 공사 추진</li></ul></li><li>○ 학교 진입로 다원화로 교통 분산<ul style="list-style-type: none"><li>• 안동여중 진입도로개설 완료</li><li>• 영남초 및 경안여중 진입도로개설 추진</li></ul></li><li>○ 클린하우스 기설치 : 79개소(1999년 이후 설치)</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 4,300백만원) (단위 : 백만원)</p> <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014까지</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>22,600</td><td>6,200</td><td>4,300</td><td>12,100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>22,600</td><td>6200</td><td>4300</td><td>12100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><td rowspan="3">추진상황</td><td rowspan="2">완 료</td><td colspan="2">추진중</td><td rowspan="2">추진예정</td><td rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</td><td rowspan="2">계획대비<br/>(%)</td></tr><tr><td>정 상</td><td>부 진</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>10,500</td><td>50.8</td></tr></table> |             |        |                         |        |                   | 구 분         | 계    | 2014까지 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 22,600 | 6,200 | 4,300 | 12,100 | 0 | 0 | 0 |  | 국 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 시 비 | 22,600 | 6200 | 4300 | 12100 |  |  |  |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  | 10,500 | 50.8 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 계           | 2014까지 | 2015                    | 2016   | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고    |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,600      | 6,200  | 4,300                   | 12,100 | 0                 | 0           | 0    |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           |        |                         |        |                   |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           |        |                         |        |                   |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,600      | 6200   | 4300                    | 12100  |                   |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           |        |                         |        |                   |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 완 료         | 추진중    |                         | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 정 상    | 부 진                     |        |                   |             |      |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        | ○                       |        |                   | 10,500      | 50.8 |        |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |        |   |   |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |        |      |      |       |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |        |      |

### 〈사업추진 실적〉

- 안기~안막간 도로 조기 개설
  - 2013. 02. : 안기~안막간 도로개설공사 설계의 경제성 검토용역 완료
  - 2013. 06. : 실시설계용역 완료
  - 2013. 06. : 안기~안막간(대3-2)도로개설공사 발주
  - 2014. 03. : 사업시행자 지정 및 사업인정 고시
- 학교 진입로 다원화로 교통 분산
  - 2014. 08. : 안동여중 진입도로개설공사 준공
  - 2014. 09. : 경안여중 진입도로(소로2-129) 일부구간 개설
- 클린하우스 설치 : 2014년 12개소(180백만원) 설치 완료

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 안기~안막간도로 조기 개설
  - 2016년 공사 완료를 위하여 금년도부터 착수한 터널공사의 특성상 중단 없이 굴착작업이 시행되어야 하며, 시점부(안기동) 편입용지 보상 마무리 시급
  - 터널공사 및 편입용지 보상 마무리를 위한 사업비 확보가 필요함
- 학교 진입로 다원화로 교통 분산
  - 금명로 일대의 밀집된 학교로 인한 교통체증 해소를 위하여 경안여중 진입도로 개설이 시급
  - 경안여중진입로 조기개설을 위한 편입용지 보상비 확보가 필요함

### 〈기대효과〉

- 안기~안막간 도로 조기개설을 통하여 금명로(단원로) 일대의 교통체증 해소와 상대적으로 낙후된 안기동, 안막동 일대의 개발 촉진
- 등·하교 시간 상승 정체구간인 금명로 일대 학교 진입로 다원화를 통하여 교통정체 해소
- 청결한 도시 주거환경 조성 및 깨끗한 관광도시 이미지 제고

### 〈향후계획〉

- 안기~안막간도로 조기 개설
  - 2015. 12 : 터널공사 및 보상 완료
  - 2016. 06 : 안기~안막간도로 조기 개통
- 학교 진입로 다원화로 교통 분산
  - 2015. 12 : 안기소로(2-129)개설공사 편입용지 보상 완료
  - 2016. 12 : 안기소로(2-129)개설공사 완료
- 클린하우스 설치 : 2015.~2018.까지 매년 12개소 설치

## 도심(금명로 등) 교통난 해소와 생활환경 개선 [옥동 아파트 단지 악취 해소]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                               |       |                   |             |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|-------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 상하수도과       | 관련부서 |                               | 담 당   | 하수시설담당<br>(5760)  |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015 ~ 2017 | 소요예산 | 4,401백만원<br>(국 3,346, 시1,055) |       |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt; 옥동 아파트 단지 악취해소</b><br>○ 환경부 공공하수처리장 악취저감사업으로 강남동 공공하수처리장 악취저감 시설 설치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                               |       |                   |             |      |     |
| <b>&lt;악취저감 추진계획&gt;</b><br>가. 단기계획<br>○ 하수슬러지 처리시설(부속토공정) 가동시간 단축운영<br>• 하절기기간 동안(6월~9월) 야간시간대 1계열만 가동<br>• 단축가동에 따른 미처리 슬러지는 위탁 처리<br>나. 장기계획<br>○ 악취발생 시설별로 계획수립 개선 추진<br>• 하수슬러지처리시설(부속토공정), 분뇨·가축분뇨처리시설, 공공하수처리시설<br>• 사 업 비 : 4,401백만원<br>• 사업기간 : 2015. ~ 2017.<br>※ 2014년 악취진단 의뢰 : 한국환경공단<br>다. 현     황<br>○ 2010년 7월 하수슬러지 처리시설준공 이후로 악취로 인한 민원발생<br>○ 악취저감을 위해 반도체 촉매탈취탑 및 분뇨포기조 설치(2012.10.~2014.05.)<br>○ 악취저감설비 개선을 위해 한국환경공단 악취진단 추진(2014.09.~12.)<br>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원) |             |      |                               |       |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 계           | 2014 | 2015                          | 2016  | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,401       | 43   | 1,538                         | 2,820 | 0                 | 0           | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,346       |      | 1,230                         | 2,116 |                   |             |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |      |                               |       |                   |             |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,055       | 43   | 308                           | 704   |                   |             |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           |      |                               |       |                   |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |                               |       |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 완 료         | 추진중  |                               | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 정 상  | 부 진                           |       |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      | ○                             |       |                   | 43          | 1    |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2010. 07. 하수슬러지 처리시설(부속토공정) 준공 이후로 악취 민원 발생
- 2011. 08. 옥동8주공 주민대표 외 34명과 칠곡하수처리장 견학
- 2012. 10.~2014. 05.까지 악취저감을 위해 반도체축매 탈취탑 및 분뇨포기조, 탈취배관 추가 설치
- 그간 시설개선으로 악취는 감소되었으나, 지속적인 민원제기
- 근본적인 악취저감을 위해 현재 한국환경공단에서 악취진단 실시 중
- 2014. 09.~2014. 12. 한국환경공단에서 악취진단

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 분뇨·가축분뇨처리시설, 공공하수처리시설의 악취저감은 국비보조사업으로 추진하고 있으나
- 악취민원의 주된 대상시설인 하수슬러지 처리시설(부속토 공정)에 대하여는 국비지원대상에 제외되어 있어 사업비 확보에 어려움이 있음
- 현재 국비확보를 위해 한국환경공단에 악취진단을 수행 중에 있으며, 악취진단결과에 따라 국비를 확보하여 사업을 추진할 계획임
- 국비 확보시까지 하절기에는 하수슬러지 처리시설을 단축운영하고 단축가동에 따른 미처리 슬러지는 위탁 처리로 악취원인 저감

### 〈기대효과〉

- 안동하수처리장 하수슬러지 퇴비화 공정에서 발생하는 배기가스의 악취로 인한 옥동 아파트단지 주민들의 생활불편 해소 및 쾌적한 주거환경 조성

### 〈향후계획〉

- 2015. 03. : 하수슬러지 처리시설 악취저감 사업비 국비 신청
- 2015. 04. : 가축분뇨·분뇨처리시설 개선사업 시행
- 2016. 04. : 하수슬러지 처리시설 및 공공하수처리장 악취시설 개선사업 시행

# 경북바이오 산업단지 확장

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |                                          |        |                   |             |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 도시디자인과      | 관련부서 | 일자리경제과                                   | 담 당    | 도시정비담당<br>(5415)  |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011 ~ 2017 | 소요예산 | 72,269백만원<br>(국 6,056 시 1,650 민간 64,563) |        |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 기존 산업단지 미분양 부지로는 대기업 투자유치에 한계</li><li>○ 신도청 시대와 지역의 투자여건 개선에 따른 능동적인 대응</li></ul>                                                                                                                                          |             |      |                                          |        |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                                          |        |                   |             |      |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 위 치 : 안동시 풍산읍 매곡리 일원(기존 산업단지 동측연계)</li><li>○ 사업기간 : 2011. ~ 2017.(6년간)</li><li>○ 확장규모 : 576,366㎡(약17만평)</li><li>○ 총사업비 : 72,269백만원(국비:6,056 시비:1,650 민간:64,563)</li><li>○ 사업추진 방식 : 민간사업자 시행(실수요자 개발)</li></ul>                        |             |      |                                          |        |                   |             |      |     |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 기 조성 면적 : 2010년 조성(94만㎡) - 분양률 91%</li><li>○ 2단계 조성계획(576,366㎡)<ul style="list-style-type: none"><li>• 산업시설 : 413,843㎡ ⇨ 바이오산업 외 4개 업종</li><li>• 공공시설 : 81,902㎡ ⇨ 도로, 주차장, 배수지</li><li>• 공원녹지 : 80,621㎡ ⇨ 완충 및 경관녹지</li></ul></li></ul> |             |      |                                          |        |                   |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                                          |        |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 계           | 2014 | 2015                                     | 2016   | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72,269      | 714  | 23,800                                   | 22,986 | 24,769            | 0           | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,056       | 500  | 2,000                                    | 1,350  | 2,206             |             |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           |      |                                          |        |                   |             |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,650       | 214  | 800                                      | 636    |                   |             |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64,563      |      | 21,000                                   | 21,000 | 22,563            |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                                          |        |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 완 료         | 추진중  |                                          | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 정 상  | 부 진                                      |        |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      | ○                                        |        |                   | 714         | 1    |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 타당성조사 용역시행(11. 06.~09.)
- 일반산업단지 지구지정 및 개발계획 수립용역 착수(12.03.27.)
- 입주수요조사(12. 09. 24.)
- 사전주민설명회(12. 10. 10.)
- 2013년 산업단지지정계획 조정회의(12. 11. 23.)
- 2014년 산업단지지정계획 조정회의(13. 11. 27.)
- 실수요자 모집 민간사업자 사업설명회 1차(14. 01. 15.)
- 실수요자 모집 민간사업자 사업설명회 2차(14. 09. 23. 예정)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 확장 예정구간내 송전선로(345kv)지중화 불가(원가상승)로 자기장에 의한 정밀기계 장애 및 근로자복지 우려등으로 입주신청 저조
- 국토부 및 경북도에서 공영개발 불가방침으로 실수요 면적 비율이 80%이상 확보 단지에 한해서 지구지정 가능
  - ☞ 문제점에 대한 향후 추진방향
- 산업단지 지구지정 승인신청을 위한 실수요자 충족 필요
  - 산업단지내 대단위 입주희망업체(SK캐미칼,국가백신산업진흥원등)송전선로 피해 최소화 방안협의(관내업체) 및 입주의향서 접수
  - ※개발면적 576천㎡의 72%인 산업용지 413천㎡ 100%이상 충족
- 2015년도 : 분기별 물량조정시 물량확보 및 일반산업단지 지구지정 승인신청 (안동시⇒경북도)

### 〈기대효과〉

- 동서4축 고속도로 착공, 중앙선 복선전철화 사업 시행에 따른 광역교통망 개선으로 물류 및 산업시설에 대한 개발여건 향상
- 경북도청 이전에 따른 산업시설용지 수요와 기 조성된 경북바이오 일반산업단지 연계를 통한 바이오산업 메카로서 대외경쟁력 제고 및 고용기회 창출

### 〈향후계획〉

- 사업설명 및 입주의향서 접수(2015.01 ~ 2015. 02)
- 대표사업시행자 및 실수요자 선정, 업무협약체결(2015.03)
- 지방산업단지 지구지정 신청 안동시⇒경북도(2015.05)

## 천연가스발전소 증설 추진

|      |             |      |                                |     |                   |
|------|-------------|------|--------------------------------|-----|-------------------|
| 주관부서 | 일자리경제과      | 관련부서 |                                | 담 당 | 에너지과학담당<br>(5308) |
| 사업기간 | 2014 ~ 2019 | 소요예산 | 530,000백만원<br>(한국남부발전 530,000) |     |                   |

## 〈공약내용〉

- 국가전력수급 부족에 대비한 안정적인 전력공급에 기여
- 발전소 증설에 따른 지역경기 활성화 및 지방세수 증대

## 〈사업개요 및 투자계획〉

## 가. 사업개요

- 위 치 : 안동시 풍산읍 산업단지 3길 39 발전소 부지 내
- 용 량 : 400MWh 증설(기존 400MWh급과 같은 방식)
- 사 업 비 : 530,000백만원
- 사업주체 : 한국남부발전(주)
- 사업기간 : 2014. ~ 2019.

## 나. 현 황

- 위 치 : 안동시 풍산읍 산업단지 3길 39 발전소 부지 내
- 발 전 량 : 417MWh
  - 2014. 7월 정상가동 발전시작

## 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017    | 2018    | 2019    | 비 고 |
|------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|-----|
| 계    | 530,000 | 0    | 0    | 0    | 130,000 | 200,000 | 200,000 |     |
| 국 비  | 0       |      |      |      |         |         |         |     |
| 도 비  | 0       |      |      |      |         |         |         |     |
| 시 비  | 0       |      |      |      |         |         |         |     |
| 민자 등 | 530,000 | 0    | 0    | 0    | 130,000 | 200,000 | 200,000 |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     | ○   |     |      | 0                 | 0           |

## 〈사업추진 실적〉

- 2013. 09. 24. : 남전 사택임주식 행사시 증설 건의 - 남전
- 2014. 01. 15. : 남전 기술본부장(심야섭) 인사차 방문 시 건의
- 2014. 02. 10. : 남전 발전처와 제7차 전력기본계획 반영 요청
- 2014. 04. 03. : 남전 기술본부장(김태우) 인사차 방문 시 건의
- 2014. 05. 12. : 자체 증설대상 발전소 경제성 분석 시 반영 요청(발전처)
- 2014. 07. 21. : 발전소 준공 시 증설 건의(시장, 국회의원 등) - 남전, 한전
- 2014. 08 ~ : 발전소 증설 요청(발전사 실무진과 경제성 분석)

## 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

### <문제점>

- 제7차 전력수급기본계획 반영을 위한 자체 경제성 분석 : 유보대상

| 구분   | 내부수익율<br>(Project IRR) | 편익비용분석<br>(BC Ratio) | 비용회수기간(년)<br>(Payback Period) | 총수익금액<br>NPV(억원) | 이용률<br>(%) |
|------|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| 분석결과 | 4.63%                  | 0.77                 | 17.9                          | -984             | 32 ~ 36    |
| 적정사항 | 7.0이상                  | 1 이상                 | 단기간                           |                  |            |

- 전력예비율(17%) 높고, 피크시간대 발전하는 첨두부하방식(이용률↓)
- 인근지역 주민들의 발전소와 관련된 민원 잠재(소음, 연무, 온도상승)
- 발전단가가 비쌈(LNG) : 유류 → LNG → 국내탄 → 석탄 → 원자력

### <대 책>

- 발전소 열원을 이용한 열공급과 병행 시 경제성 확보 : 신도청 지역 등

## 〈기대효과〉

- 국가전력 부족시 안정적인 전력공급에 기여
- 지역경기 활성화 및 일자리 창출
- 지방세수의 증대와 발전기금으로 주민숙원사업 지원

## 〈향후계획〉

- 간년도 및 제8차 전력수급기본계획 반영을 위한 경제성 분석 추진
- 해당 발전사와 증설 협의 지속 추진
- 인근지역 주민들의 의견수렴 등

# 백신산업기술진흥원 설립과 백신 관련 벤처기업 유치 추진

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |                                                                                         |        |                   |             |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|--------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 일자리경제과      | 관련부서 |                                                                                         | 담 당    | 산업입지담당<br>(6234)  |             |        |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015 ~ 2020 | 소요예산 | 235,000백만원<br>• 백신산업기술진흥원 135,000백만원(국 135,000)<br>• SK케미컬(주)제2공장 100,000백만원(민자100,000) |        |                   |             |        |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br>○ 백신산업기술진흥원 등 국가백신기관 유치로 세계적인 백신도시로의 위상 제고<br>○ SK케미컬(주)의 안동백신공장 투자에 이어 제2공장을 유치함으로써 바이오 백신 생산 기지화로 지역경제 활성화 및 일자리창출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |                                                                                         |        |                   |             |        |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br>가. 사업개요<br>○ 백신산업기술진흥원<br>• 기 간 : 2015. ~ 2020.<br>• 사업규모 : 면적 85,000㎡(25,850평), 연면적 21,320㎡(6,460평)<br>• 사 업 비 : 135,000백만원(전액 국비사업)<br>• 주요내용 : 동물세포실증지원센터, 백신실용화지원센터 건립<br>○ SK케미컬(주) 제2공장 유치<br>• 기 간 : 2013. ~ 2017.(5년간)<br>• 사업규모 : 면적 33,000㎡(10,000평), 연면적 9,917㎡(3,000평)<br>• 사 업 비 : 100,000백만원(전액 민자 사업)<br>• 고용인력 : 140명<br>나. 현 황<br>○ 백신산업기술진흥원 : 기획재정부 예타 용역 중<br>○ SK케미컬(주) 제2공장 : 2015년 상반기 착공예정<br>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원) |             |      |                                                                                         |        |                   |             |        |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 계           | 2014 | 2015                                                                                    | 2016   | 2017              | 2018        | 2019   | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235,000     | 0    | 30,300                                                                                  | 45,000 | 70,000            | 30,000      | 59,700 |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135,000     |      | 300                                                                                     | 15,000 | 30,000            | 30,000      | 59,700 |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           |      |                                                                                         |        |                   |             |        |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           |      |                                                                                         |        |                   |             |        |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,000     |      | 30,000                                                                                  | 30,000 | 40,000            |             |        |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                                                                                         |        |                   |             |        |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 완 료         | 추진중  |                                                                                         | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 정 상  | 부 진                                                                                     |        |                   |             |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      | ○                                                                                       |        |                   |             |        |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 09. 26. : 기재부 방문 사전 예비타당성 설명회(경북도, 안동시, 화순군)
- 2014. 11. 28. : 기재부 예타사업 선정
- 2015. 01.~2015. 08 : 예비타당성 조사

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 
- 
- 

### 〈기대효과〉

- 국가기간 산업으로서 백신산업의 전략적육성 및 백신의 자급자족 현실화로 백신생산 강국 실현
- 안동에 백신클러스터를 조성함으로써 국가 백신연구의 컨트롤 타워기능을 하게 되며, 동시에 공공기관과 제약회사 유치를 통해 지역의 신성장 동력산업으로 미래 안동의 먹거리 창출
- 백신산업과 관련하여 대기업과 중소기업이 상생하는 산업구조 형성에 따른 투자확대 선순환 효과

### 〈향후계획〉

-

# 친환경 융복합 신소재·부품 산업단지 및 지원센터 유치 추진

|                                                                                                                                                                                                     |             |      |                            |      |                   |             |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------|------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                | 일자리경제과      | 관련부서 | 도시디자인과                     | 담 당  | 산업입지담당<br>(6234)  |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                | 2015 ~ 2020 | 소요예산 | 580,000백만원<br>(국비 580,000) |      |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 친환경 융복합 신소재·부품산업의 핵심역량 연계를 통한 국가경쟁력 기여 및 창조경제 기반구축</li><li>○ 대규모 산업단지 조성 및 산업지원센터 유치를 통한 신산업 유치로 일자리 창출과 인구유입을 통한 지역경제 활성화 유도</li></ul> |             |      |                            |      |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                          |             |      |                            |      |                   |             |      |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>• 기 간 : 2015. ~ 2020.(6년간)</li><li>• 사업규모 : 면적 3,330,000㎡(1,000,000평)</li><li>• 사 업 비 : 580,000백만원</li><li>• 주요내용 : 공업용지 및 부대시설 조성</li></ul>          |             |      |                            |      |                   |             |      |     |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 우리시에는 현재 지방산업단지 1개소와 농공단지 3개소가 조성 되어 있음</li><li>○ 농공단지의 공장용지는 분양이 완료 되었으며, 산업단지는 87%의 분양률로 공장용지 확보가 시급한 실정 임</li></ul>                               |             |      |                            |      |                   |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                          |             |      |                            |      |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                 | 계           | 2014 | 2015                       | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0    | 0                          | 0    | 0                 | 0           | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                 | 0           |      |                            |      | 확                 | 정           |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                 | 0           |      |                            |      |                   |             |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                 | 0           |      | 0                          |      |                   |             |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                | 0           |      |                            |      |                   |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                  |             |      |                            |      |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                | 완 료         | 추진중  |                            | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                     |             | 정 상  | 부 진                        |      |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                     |             |      | ○                          |      |                   |             |      |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 경상북도(도시계획과) 방문 행정절차 등 협의

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 경상북도에서는 도내 다른 지역의 산업단지 지정 후 미착공, 지정 후 미분양 등으로 경북북부지역 국가산업단지 조성은 장기과제로 채택하고 있음

### 〈기대효과〉

- 신도청 및 구도심 상생발전을 통한 지역경제활성화 기여(매출 1조원, 수출 1억불)
- 청장년 고용창출 및 인구유입 효과가 기대(고용 10,000명 정도)

### 〈향후계획〉

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                                  |       |                        |             |      |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|-------|------------------------|-------------|------|----------------|------|------|------|------|------|-----|---|--------|--------|-------|-------|----|----|----|--|-----|-------|--|-----|-------|--|--|--|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|------|-----|-------|--|-----|-----|----|----|----|---------------|------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|----------------|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|-------|----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 환경관리과       | 관련부서   |                                  | 담 당   | 수질보전담당<br>(5296, 5285) |             |      |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014 ~ 2019 | 소요예산   | 18,005백만원<br>(한국수자원공사 11,100 포함) |       |                        |             |      |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 물고기와 수중생물 폐사 등 생태계 교란과 수질오염 원인이 되는 안동댐의 녹조현상 문제해결과 미세조류 등의 자원화방안 모색으로 물산업 기반마련</li><li>○ 2015 제7차 대구·경북 세계물포럼 성공적 개최를 기원하고 경북지역 물의 메카인 안동에 랜드마크적인 세계물포럼 기념센터 건립으로 향후 지속적인 물 관련 행사 개최 기반시설 구축</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |                                  |       |                        |             |      |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <p>1. 사 업 명 : 수 생태자원 연구센터 설치</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사 업 비 : 3억('15년 35백만원-연구용역)</li><li>○ 사업기간 : 2015. ~ 2019.</li><li>○ 시행방법 : 경북녹색환경지원센터 및 수질전문기관 연구용역 시행</li><li>○ 사업내용 : 수생태계 정보 데이터베이스 구축, 오염원 유입 차단방지 시스템 구축, 수질정화 시스템 개발 등</li></ul> <p>2. 사 업 명 : 비점오염저감시설 설치사업</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사 업 비 : 69.3억(국 34.65 도 3.12 시 7.28 기금 24.25)</li><li>○ 사업기간 : 2015. ~ 2016.</li><li>○ 시행방법 : 수질관련 전문기관에 대행</li><li>○ 사업내용 : 인공습지 및 주변탐방로 조성</li></ul> <p>3. 사 업 명 : 2015 세계물포럼 기념센터 및 공원조성</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업기간 : 2014. 04. ~ 2015. 04.</li><li>○ 위 치 : 안동시 성곡동 164-19일원(친수 문화공원부지)</li><li>○ 대지면적 : 43,665㎡(약 13,230평) → 건축규모 2,552㎡(약 772평)</li><li>○ 주요시설 : 집회·교육시설, 전시시설, 지원시설, 전망 휴게테크 등</li><li>○ 사 업 비 : 111억원(기념센터 80, 기념공원 31)</li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 안동·임하댐 내 조류 대량증식으로 수질오염과 생태계 교란</li><li>○ 세계물포럼 기념관 및 공원 한국수자원공사(K-water)발주</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 1,810백만원) (단위 : 백만원)</p> <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>18,005</td><td>10,000</td><td>1,810</td><td>5,980</td><td>75</td><td>75</td><td>65</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>3,465</td><td></td><td>500</td><td>2,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>312</td><td></td><td>105</td><td>207</td><td></td><td></td><td></td><td>비점오염</td></tr><tr><td>시 비</td><td>1,028</td><td></td><td>105</td><td>708</td><td>75</td><td>75</td><td>65</td><td>수생태자원<br/>비점오염</td></tr><tr><td>기타 등</td><td>13,200</td><td>10,000</td><td>1,100</td><td>2,100</td><td></td><td></td><td></td><td>수생태자원<br/>수자원공사</td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><td rowspan="2">추진상황</td><td rowspan="2">완 료</td><td colspan="2">추진중</td><td rowspan="2">추진예정</td><td rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</td><td rowspan="2">계획대비<br/>(%)</td></tr><tr><td>정 상</td><td>부 진</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>9,035</td><td>80</td></tr></table> |             |        |                                  |       |                        | 구 분         | 계    | 2014           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 18,005 | 10,000 | 1,810 | 5,980 | 75 | 75 | 65 |  | 국 비 | 3,465 |  | 500 | 2,965 |  |  |  |  | 도 비 | 312 |  | 105 | 207 |  |  |  | 비점오염 | 시 비 | 1,028 |  | 105 | 708 | 75 | 75 | 65 | 수생태자원<br>비점오염 | 기타 등 | 13,200 | 10,000 | 1,100 | 2,100 |  |  |  | 수생태자원<br>수자원공사 | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  | 9,035 | 80 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 계           | 2014   | 2015                             | 2016  | 2017                   | 2018        | 2019 | 비 고            |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,005      | 10,000 | 1,810                            | 5,980 | 75                     | 75          | 65   |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,465       |        | 500                              | 2,965 |                        |             |      |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 312         |        | 105                              | 207   |                        |             |      | 비점오염           |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,028       |        | 105                              | 708   | 75                     | 75          | 65   | 수생태자원<br>비점오염  |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 기타 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,200      | 10,000 | 1,100                            | 2,100 |                        |             |      | 수생태자원<br>수자원공사 |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 완 료         | 추진중    |                                  | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원)      | 계획대비<br>(%) |      |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 정 상    | 부 진                              |       |                        |             |      |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ○      |                                  |       | 9,035                  | 80          |      |                |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |       |    |    |    |  |     |       |  |     |       |  |  |  |  |     |     |  |     |     |  |  |  |      |     |       |  |     |     |    |    |    |               |      |        |        |       |       |  |  |  |                |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |

### 〈사업추진 실적〉

#### 1. 사 업 명 : 수 생태자원 연구센터 설치 및 수생태계 데이터 구축

- 2014. 10. : 안동·임하호 수생태계 데이터 구축 관련 안동대학교 협의
- 2014. 11. : 임하호 유입지천의 수질평가와 생물군집분석 연구조사 신청

#### 2. 사 업 명 : 비점오염저감시설 설치사업

- 2014. 04. : 비점오염저감시설 설치사업 신청 및 환경부 협의
- 2014. 11. : 2015년 예산 10억 확보

#### 3. 사 업 명 : 2015 세계물포럼 기념센터 및 공원조성

- 2014. 05. 07 : 2015 세계물포럼기념센터 기본계획(안) 발표
- 2014. 09. : 기념센터 입찰공고 및 공사 착수
- 2014. 12. 30 : 2015 세계물포럼기념공원 공사 완료
- 2015. 01. : 2015 세계물포럼기념센터 공정을 80%

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 수생태자원 연구센터 설치 시 과다 예산 소요되므로 지역대학교와 위(수)탁 협약 체결 후 사업추진 - 연구 장비 및 전문가 확보 가능)
  - 수생태계 데이터베이스 구축 및 오염원 유입차단방지 시스템 구축
  - 조류제거 수질정화시스템 개발 및 미세조류 재활용 연구)

### 〈기대효과〉

- 낙동강의 조류 대량발생으로 인한 생태계 교란 및 취수원 오염에 대한 근원적 해결
- 지역사회를 포함한 대국민 물 교육 및 국제회의(Session)등의 기반 시설구축
- '물의도시 안동' 스토리를 담은 광장 조성 등으로 수변 지역으로서의 안동시 위상 제고 및 지역 홍보와 경제 활성화 도모

### 〈향후계획〉

#### 1. 사 업 명 : 수 생태자원 연구센터 설치

- 2015. 02 : 안동·임하호 내 유입하천 수생태계 연구조사 시행
- 2016. 03 : 수생태계 정보 데이터베이스 구축
- 2017. 03 : 지역대학교 산학협력단과 위(수)탁 협약 체결  
(수질정화 시스템 및 녹조 제거 기술개발 추진)

#### 2. 사 업 명 : 비점오염저감시설 설치사업

- 2015. 03 : 수질관련 전문기관 위(수)탁 협약 체결
- 2015. 04 : 사업타당성 조사 및 실시설계
- 2016. 02 : 공사 착공
- 2016. 12 : 공사 준공 및 운영

#### 3. 사 업 명 : 2015 세계물포럼 기념센터 및 공원조성

- 2015. 03 : 2015세계물포럼기념센터 공사 완료
- 2015. 04 : 2015세계물포럼기념센터 준공식 개최 → 참석인원 300명

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |                                           |       |                                    |             |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 일자리경제과      | 관련부서  |                                           | 담 당   | 투자유치담당,<br>일자리창출담당<br>(6238, 5309) |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014 ~ 2018 | 소요예산  | 37,748백만원<br>(국 6,908, 도 1,632, 시 29,208) |       |                                    |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 기업하기 좋은 환경조성으로 투자유치 활성화 및 지역기업 경쟁력 강화</li><li>○ 사회적 취약계층 등에게 사회서비스를 제공하여 일자리 창출</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |                                           |       |                                    |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 투자유치기업 보조금 지원<ul style="list-style-type: none"><li>• 사 업 비 : 4,750백만원</li></ul></li><li>○ 중소기업운전자금 융자 및 이차보전(2014.01.01. ~ 12.31.)<ul style="list-style-type: none"><li>• 대상기업 : 104개소</li><li>• 사 업 비 : 1,500백만원</li></ul></li><li>○ 농공단지 입주기업 물류비 지원(2014.01.01. ~ 12.31.)<ul style="list-style-type: none"><li>• 대상기업 : 40개소</li><li>• 사 업 비 : 200백만원</li></ul></li><li>○ 1사1담당 도우미 - 기업 애로사항 발굴·개선</li><li>○ 사회적경제조직 육성 및 사회서비스 제공<ul style="list-style-type: none"><li>• 사회적경제 아카데미 운영 : 지원조직 구성 및 활동가 양성</li><li>• 사회적경제활동 지원위원회 구성</li><li>• 민선6기 신규일자리 및 사회서비스 제공(취약계층 50%이상)</li></ul></li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 지역 제조업체 248개소 (대기업 2개소)</li><li>○ 투자유치기업 16개소(투자금액 4,600억원)</li><li>○ 사회적경제 조직현황<ul style="list-style-type: none"><li>• 사회적기업 25개, 마을기업 6개, 협동조합 29개</li></ul></li></ul> |             |       |                                           |       |                                    |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |                                           |       |                                    |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 계           | 2014  | 2015                                      | 2016  | 2017                               | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,748      | 8,277 | 7,331                                     | 7,355 | 7,380                              | 7,405       | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,908       | 1,368 | 1,370                                     | 1,380 | 1,390                              | 1,400       |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,632       | 1,121 | 121                                       | 125   | 130                                | 135         |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,208      | 5,788 | 5,840                                     | 5,850 | 5,860                              | 5,870       |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           |       |                                           |       |                                    |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |                                           |       |                                    |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 완 료         | 추진중   |                                           | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원)                  | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 정 상   | 부 진                                       |       |                                    |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ○     |                                           |       | 4,140                              | 63%         |      |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 투자유치기업 보조금 지원 : 3,440백만원
- 중소기업운전자금 융자 및 이차보전
  - 추천업체 : 93개소
  - 융자금액 : 18,145백만원
  - 이차보전 : 500백만원
- 농공단지 입주기업 물류비 지원 : 200백만원
- 기업 애로사항 발굴·개선 : 44건
- 사회적 경제 워크숍 개최 : 사회적기업(25), 마을기업(6), 5,000천원
- 사회적기업 일자리창출 인건비 지원 : 25개소, 773,643천원
- 사회적경제 제품 판로개척을 위한 홈페이지 내 “숍인숍” 운영
- 마을기업 사업비 지원 : 2개소 60천원
- 협동조합 신고처리 시군이관 : 2014. 07. 31 (29개 업체 신고)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 보조금 지급 시 이행담보 시 기업에 귀착되는 비용 발생 문제
  - 이행보증보험 가입 시 보험료율이 보험가입금액의 약 7%정도가 되어 보조금 지원대상 기업의 재정적 고충 발생
  - 대책 : 공장 및 투자시설 등에 대한 근거당 설정
- 역량 있는 사회적경제 활동가 부족으로 주민조직 활성화 미흡함  
→ 체계적인 교육 및 지원으로 현장 전문가 육성
- 사회적경제 이해 부족으로 사회적경제기업의 안정된 시장정착에 어려움  
→ 공공기관 우선구매 및 시민홍보활동 강화로 사회적경제 가치 확산 등 사회적경제기업 자립에 기여

### 〈기대효과〉

- 기업경영과 관련된 애로사항을 신속히 처리하여 경영안정화 도모
- 기업하기 좋은 환경을 조성하여 투자확대 유도 및 지역기업 경쟁력 강화
- 사회적경제 내부 유통구조를 확보하고 이에 다른 새로운 일자리 창출로 지역경제 발전에 기여함
- 도시지역 및 농촌지역의 마을공동체 구축
- 지역사회 구성원의 공동체적 삶의 질 향상에 이바지

### 〈향후계획〉

- 관광사업 투자자에 대한 보조금 지급 등 기업 지원 확대
- 지속적인 애로사항 발굴을 통해 기업하기 좋은 환경 조성
- 사회적경제활동 지원 위원회 구성 : 20인 이내(위원장 : 부시장)
  - 사회적경제 활성화 계획수립 및 평가
  - 사회적경제 조직간 협력에 관한 사항 등
- 사회적경제 활동가 양성으로 중간지원조직 구성
  - 사회적경제 아카데미 지속적 실시
  - 전문적인 컨설팅을 할 수 있는 역량 있는 활동가 양성

## 농촌생활환경과 농업기반시설 확대

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |                                               |       |                   |             |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|--------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 건설과         | 관련부서   |                                               | 담 당   | 농촌개발담당<br>(6333)  |             |        |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010 ~ 2019 | 소요예산   | 189,820백만원<br>(국 140,507, 도 14,787, 시 34,526) |       |                   |             |        |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 농촌다움의 유지·보전과 쾌적한 삶의 질 향상 및 정주기반 확충으로 새로운 인구유입 등 농촌지역사회 유지 도모</li><li>○ 집단화된 농경지를 대상으로 용수개발, 농로개설 등 농업생산기반구축을 통한 영농편의 제공으로 농업생산성 향상 및 주민소득증대에 기여</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |                                               |       |                   |             |        |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |                                               |       |                   |             |        |     |
| <b>가. 농촌마을 종합개발사업</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 위 치 : 안동시 관내 일원 5개권역</li><li>○ 사업기간 : 2010. ~ 2017.</li><li>○ 사업내용 : 기초생활기반확충, 지역소득증대, 지역경관개선, 지역역량강화</li><li>○ 사업장소 : 태극권역, 몽실권역, 봉정사권역, 아미천권역, 일직면권역<ul style="list-style-type: none"><li>• 태극권역 - 풍천면 하회리, 광덕리</li><li>• 몽실권역 - 일직면 귀미리, 망호리</li><li>• 봉정사권역 - 서후면 태장리, 저전리</li><li>• 아미천권역 - 남후면 무릉리, 광음리</li><li>• 일직면권역 - 일직면 운산리, 조탑리(면소재지정비사업)</li></ul></li></ul>                                                                                                                 |             |        |                                               |       |                   |             |        |     |
| <b>나. 농촌생활환경과 농업기반시설 확대</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업기간 : 2010. ~ 2019.</li><li>○ 받기반 정비사업<ul style="list-style-type: none"><li>• 대상지구 : 129개 지구 A=3.188ha(기시행 46개지구)</li><li>• 총사업비 : 757 억원(국비 606, 지방비 151)</li></ul></li><li>○ 기계화경작로 확포장사업<ul style="list-style-type: none"><li>• 대상지구 : 117개 지구 L=363.8km(기시행 84개지구)</li><li>• 총사업비 : 545억원(국비382, 지방비 163)</li></ul></li><li>○ 농촌생활환경 정비사업<ul style="list-style-type: none"><li>• 대상지구 : 100개 지구 L=68.1km(기시행 44개지구)</li><li>• 총사업비 : 352억원(국비 246, 지방비 106)</li></ul></li></ul> |             |        |                                               |       |                   |             |        |     |
| <b>다. 재원별 연차별 투자계획</b> (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                                               |       |                   |             |        |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 계           | 2014까지 | 2015                                          | 2016  | 2017              | 2018        | 2019   | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189,820     | 93,023 | 6,714                                         | 6,362 | 4,938             | 3,000       | 75,783 |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140,507     | 67884  | 4756                                          | 4503  | 3507              | 2150        | 57707  |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,787      | 7820   | 584                                           | 555   | 429               | 255         | 5144   |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,526      | 17319  | 1374                                          | 1304  | 1002              | 595         | 12932  |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0      | 0                                             | 0     | 0                 | 0           | 0      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |                                               |       |                   |             |        |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 완 료         | 추진중    |                                               | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 정 상    | 부 진                                           |       |                   |             |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        | ○                                             |       |                   | 93,023      | 56     |     |

### 〈사업추진 실적〉

#### 가. 농촌마을 종합개발사업

- 2010. 02. 04. : 태극권역 기본계획수립 승인
- 2010. 12. 06. : 태극권역 1단계사업 시행계획 승인 및 사업발주
- 2011. 03. 10. : 몽실권역 기본계획수립 승인
- 2012. 12. 05. : 몽실권역 시행계획수립 및 1단계 사업발주
- 2013. 03. 11. : 봉정사권역, 아미천권역 기본계획수립 승인
- 2013. 07. 22. : 일직면소재지종합정비사업 기본및실시설계 용역 착수
- 2014. 08. 07. : 봉정사권역, 아미천권역 1단계 사업시행 승인
- 2014. 08. 26. : 봉정사권역, 아미천권역 1단계 사업발주

#### 나. 농촌생활환경과 농업기반시설 확대

- 2009. 12. : 농촌생활환경정비사업 5개년계획 수립
- 2013. 12까지 : (46개소 완료), 기계화경작로확포장(L=260km 완료)  
농촌생활환경정비사업 (38개소 완료)
- 2014. 03. : (8개소), 기계화경작로확포장(L=4.6km) 공사 착공
- 2014. 07. : 기계화경작로확포장 사업 5개지구(L=4.6km) 준공
- 2014. 07. : 받기반정비사업(상아지구) 공사 착공
- 2014. 09. : 농촌생활환경정비사업 3개지구 준공

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 없음

### 〈기대효과〉

#### 가. 농촌마을 종합개발사업

- 잠재자원의 특성화로 도농교류 등의 자립기반 구축
- 지역주민의 삶의 질 향상과 국토의 균형발전을 도모
- 지속적이고 다양한 교육을 통한 주민역량 및 마을경쟁력 강화

#### 나. 농촌생활환경과 농업기반시설 확대

- 생산기반시설 개선 및 영농불편농지 정비로 농업 생산성 향상
- 기계화 영농 및 생활환경 개선으로 주민편익 증진
- 상대적으로 개발이 뒤떨어진 농촌 지역의 기초생활환경, 문화·복지시설 등을 종합적으로 정비·확충하여 지역 균형발전 도모

### 〈향후계획〉

#### 가. 농촌마을 종합개발사업

- 2015. 06. : 일직면소재지종합정비사업 기본설계 용역 준공
- 2015. : 태극권역, 몽실권역 종합정비사업 준공  
일직면소재지종합정비사업 착공
- 2016. : 봉정사권역, 아미천권역 종합정비사업 준공
- 2017. : 일직면소재지종합정비사업 준공

#### 나. 농촌생활환경과 농업기반시설 확대

- 2015. 02. : 2015년 농촌생활환경 정비사업 및 기계화경작로 확포장사업 착공 예정
- 2015. 06. : 2015년 기계화경작로확포장사업 준공 예정
- 2015. 12. : 받기반 정비사업(상아지구) 공사 준공 예정
- 2015. 12. : 2015년 농촌생활환경정비사업 공사 준공 예정

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |                                          |        |                               |             |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 유통특작과       | 관련부서   | 농정과                                      | 담 당    | 유통지원담당(6271)<br>친환경농업담당(6265) |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014 ~ 2018 | 소요예산   | 67,140백만원<br>(국 24,280 도 6,900 시 35,960) |        |                               |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 친환경농업 실천기반 조성을 통한 친환경농업 확산으로 미래가 있는 지속 가능한 친환경 농업 육성 및 고품질 친환경농산물 생산 확대로 농가소득 증대</li><li>○ 주요 농특산물에 대한 안정적인 생산기반 구축으로 고품질 안전농산물 생산과 홍보, 유통지원을 통한 브랜드 인지도 제고로 명품 브랜드화</li><li>○ 시장개방 확대, 대형유통업체 확산 등 농산물 유통환경 변화에 대응하여 통합마케팅 활성화로 안정적인 판로 확보로 농가소득 증대 도모</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |             |        |                                          |        |                               |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                                          |        |                               |             |      |     |
| <b>가. 친환경 농업 육성사업</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사 업 비 : 24,140백만원</li><li>○ 지원대상 : 희망 신청 농업인, 영농조합법인 또는 농업회사법인</li><li>○ 사업내용 : 유기질비료지원 · 토양개량제지원<ul style="list-style-type: none"><li>• 유 기 질 - 5종(혼합유박, 혼합유기질, 유기복합비료, 가축분퇴비, 퇴비)</li><li>• 토양개량제 - 3종(석회, 규산, 폐화석)</li></ul></li><li>○ 세부내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 유기질비료지원 신청 농가 → 7,700호(매년 희망농가 신청에 따라 배정)<br/>- 비중에 따라 차등지원(포당/20kg → 1,300원~2,000원)</li><li>• 토양개량제지원 신청 농가 → 4,000호(신청량 대비 100%배정)<br/>- 읍면동별 3년 1주기 공급</li></ul></li></ul> |             |        |                                          |        |                               |             |      |     |
| <b>나. 지역 농산물 활용화사업 지원</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사 업 비 : 43,000백만원</li><li>○ 지원대상 : 안동사과, 안동고추, 안동산약(마), 안동메론, 안동단호박, 안동양반쌀, 와룡고구마 · 잡곡, 안동양파 등</li><li>○ 세부내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 안동사과 경쟁력제고를 위한 각종 사업 지원</li><li>• 원예작물 품질 고급화 및 생산기반 확충</li><li>• 안동고추 경쟁력 제고사업</li><li>• 산지유통시설 보완과 통합마케팅 추진</li><li>• 안동 농특산물 브랜드 파워 제고</li><li>• 식품가공사업 확대</li></ul></li></ul>                                                                                                                          |             |        |                                          |        |                               |             |      |     |
| <b>다. 재원별 연차별 투자계획</b> (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |                                          |        |                               |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 계           | 2014   | 2015                                     | 2016   | 2017                          | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67,140      | 15,828 | 14,778                                   | 12,228 | 12,128                        | 12,178      |      |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,280      | 5322   | 5054                                     | 4636   | 4618                          | 4650        |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,900       | 1680   | 1485                                     | 1240   | 1245                          | 1250        |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,960      | 8826   | 8239                                     | 6352   | 6265                          | 6278        |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |                                          |        |                               |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                                          |        |                               |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 완 료         | 추진중    |                                          | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원)             | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 정 상    | 부 진                                      |        |                               |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        | ○                                        |        |                               | 15,828      | 53   |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 유기질비료지원 : 7,776호, 39,600톤, 3,681백만원
- 토양개량제지원 : 4,000호, 6,516톤, 889백만원
- 2014 소비자 만족지수 1위 수상(안동사과, 안동산약, 안동한우) : 2014.03.04.
- 과실전문 일반APC 운영평가 결과 전국 2위로 우수APC 선정
  - 인센티브 사업비 10백만원 배정
- 안동 산약(마) 홍보방송 프로그램 제작지원, 20백만원
  - MBC 생방송 오늘아침 : 2014.08.06.
  - MBN 천기누설의 비밀 : 9월말, 10월초 예정
  - 기타 건강기능 관련 프로그램 : 11월 예정
- 안동농산물 직거래 장터 참가(설맞이 송과구 직거래장터 외 18회),192백만원
- 안동로컬푸드협동조합 외 1개 업체(광화문광장외 2개소) : 04.16~11월까지
- 온라인 쇼핑몰 G-마켓 판매, 안동사과 192백만원 판매
- 안동 브랜드 홍보를 위한 포장재 제작지원, 190백만원
  - 딸기, 복숭아, 블루베리, 호박, 참외, 포도, 미나리 등
- 지리적표시단체표장 등록 농산물 포장재 지원 : 162백만원, 사과, 산약(마)
- 통합마케팅조직 공선출하회 육성 지원 : 280백만원
- FTA 과수 고품질 시설현대화사업(품종갱신외 4종) 2,025백만원
- 고추비가림 재배시설 설치 지원사업 680백만원
- 시설원예 에너지효율화 사업(4겹보온커튼 외 4종) 591백만원
- 서울국제식품대전외 3개 박람회 참가, 13업체, 9억 계약
- 농촌자원복합산업화 지원, 1,960백만원  
(가공업체-남안동농협, 안동고을 탁촌장, 류충현 약용버섯)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 유기질비료지원은 해마다 예산을 증액 확보하고 있으나 농업인들의 희망 신청 전량을 배정할 수 없어 농업인들의 다소 불만이 있음  
⇒ 매년 확대 지원으로 불만 해소
- 다양한 품목에 대한 지원으로 선택과 집중 곤란  
⇒ 핵심전략 품목 발굴과 지원으로 경쟁력 강화

### 〈기대효과〉

- 토양환경을 보전하여 지속적인 가능한 친환경농업육성 추진 및 고품질 친환경 농산물 생산 확대로 농가소득 증대
- 고품질 안전 농산물 생산과 명품 브랜드화를 통한 산지유통 활성화로 농가소득 증대 도모

### 〈향후계획〉

- 토양환경 보전을 위한 유기질비료 지원사업 농가별 지원확대
- 친환경 실천기반에 필요한 신규사업 발굴 및 친환경 인증확대 유도
- 안동 농산물의 안정적인 생산 기반 구축, 홍보 및 브랜드화 지원
- 산지유통시설 확충과 통합마케팅 활성화로 산지유통 경쟁력 강화

## 농특산물 해외시장 개척 및 수출 지원

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 유통특작과       | 관련부서  |                                 | 담 당   | 수출식품담당<br>(6273)  |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|--------|------|------|------|------|------|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|-------|------|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014 ~ 2018 | 소요예산  | 14,000백만원<br>(도 1,724 시 12,276) |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 농산물 수출단지 지원을 통한 고품질 안전 농산물 생산으로 수출여건 조성</li><li>○ 해외시장 개척 지원을 통한 수출 품목 다양화, 시장 다변화로 안정적인 해외시장 확보로 농산물 수출 활성화 도모</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |                                 |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요 및 세부내용</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 기 간 : 2014. ~ 2018.</li><li>○ 사 업 비 : 43,000백만원</li><li>○ 세부내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 전략품목 선택 육성 및 인센티브 지원<ul style="list-style-type: none"><li>- 품 목 : 매향딸기집중 지원</li><li>- 대 상 : 풍천딸기작목반</li></ul></li><li>• 농특산물 해외 마케팅 강화<ul style="list-style-type: none"><li>- 동남아를 중심으로 한 지속적인 판로 확대 홍보 ⇒ 해외시장 기반구축</li></ul></li><li>• 수출 물류비 지원<ul style="list-style-type: none"><li>- 대 상 : 수출농가 및 업체</li><li>- 품 목 : 관내 농특산물 및 가공품</li></ul></li><li>• 수출단지 농자재 지원 및 신선농산물 수출경쟁력제고 지원사업 확대<ul style="list-style-type: none"><li>- 대 상 : 16개 수출단지</li><li>- 내 용 : 생산기반 농자재 및 유통 저장 지원</li></ul></li></ul></li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>14,000</td><td>2,569</td><td>2,806</td><td>2,875</td><td>2,875</td><td>2,875</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>1,724</td><td>324</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>12,276</td><td>2245</td><td>2456</td><td>2525</td><td>2525</td><td>2525</td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><th rowspan="2">추진상황</th><th rowspan="2">완 료</th><th colspan="2">추진중</th><th rowspan="2">추진예정</th><th rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</th><th rowspan="2">계획대비<br/>(%)</th></tr><tr><th>정 상</th><th>부 진</th></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>2,569</td><td>18.4</td></tr></table> |             |       |                                 |       |                   | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 14,000 | 2,569 | 2,806 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 0 |  | 국 비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 1,724 | 324 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  | 시 비 | 12,276 | 2245 | 2456 | 2525 | 2525 | 2525 |  |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  | 2,569 | 18.4 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 계           | 2014  | 2015                            | 2016  | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,000      | 2,569 | 2,806                           | 2,875 | 2,875             | 2,875       | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |                                 |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,724       | 324   | 350                             | 350   | 350               | 350         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,276      | 2245  | 2456                            | 2525  | 2525              | 2525        |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           |       |                                 |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 완 료         | 추진중   |                                 | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 정 상   | 부 진                             |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ○     |                                 |       | 2,569             | 18.4        |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |       |       |       |       |       |   |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |        |      |      |      |      |      |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |      |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014년 상반기 경북도내 수출실적 1위
  - 해외시장 개척 및 판로 확대를 위한 홍보 5개국
  - 안동농협 두부(순두부, 연두부) 수출 성사 10월부터 독일로 본격 수출
  - 사과, 양파, 단호박, 메론, 고구마 김치 등 농특산물 수출량 68,509톤 60,424천불
- ※ 2014년 11월말 기준
- ※ 주요 수출국 - 홍콩, 대만, 싱가포르, 일본, 미국, 캐나다 등

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 내수시장 가격 상승 시 수출 기피로 안정적인 수출 시장 확보 애로
- 수출실적에 따라 수출단지·농가에 차등 지원으로 수출 장려

### 〈기대효과〉

- 농산물 과잉 생산에 대비한 안정적인 수출시장 확보로 농가소득 증대 도모

### 〈향후계획〉

- 수출단지 지원으로 고품질 안전 농산물 생산을 통한 수출 여건 조성
- 해외시장 개척 활동 지원으로 수출품목 다양화, 시장 다변화 기반 구축

|      |             |      |                                                     |                                             |
|------|-------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 주관부서 | 산림녹지과       | 관련부서 | 담당                                                  | 산림경영, 산지개발,<br>생태공원담당<br>(6311, 6451, 6460) |
| 사업기간 | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 30,897백만원<br>(국 17,344, 도 3,084, 시8,463, 민자 등2,006) |                                             |

### 〈공약내용〉

- 안동시 면적의 70%인 산림을 활용한 지원사업 확대

### 〈사업개요 및 투자계획〉

#### 가. 사업개요

##### ○ 산지소득증대기반 조성사업

- 주요사업 : 표고재배시설, 송이산가꾸기, 꽃감생산지원 등
- 지원비율 : 국비20%, 지방비 20%, 읍자 20%, 자부담 40%
- 사업비 : 319백만원(2015년)

##### ○ 임도시설·숲가꾸기·생태숲 조성 등 확대

- 임도시설 대상지 확대로 산림경영 기반시설 확충(국비70%, 지방비 30%)
  - 사업비 : 1,386백만원(2015년)
- 숲가꾸기 사업
  - 사업량 : 전년도 대비 50% 확대 추진(국비50%, 지방비 50%)
  - 사업내용 : 천엽림개량, 가지치기, 어린나무가꾸기, 임내정리 등
- 계명산 생태숲 조성
  - 위치 : 안동시 길안면 배방리 산69-1번지 일원
  - 사업기간 : 2014. 01. ~ 2017. 12.(4년간)
  - 사업비 : 30억원(국비 50%, 지방비 50%)
  - 사업내용 : 교육, 체험, 탐방시설(숲생태 교육장, 관찰원 탐방로), 위생시설(급수대, 화장실 등), 편의시설(주차장, 안내센터 등)

#### 나. 현 황

##### ○ 산지소득증대기반 조성사업

- 8종, 319백만원 지원사업 추진중

##### ○ 임도시설·숲가꾸기·생태숲 조성 등 확대

- 임도시설 : 임도신설(6km), 구조개량(2km) 추진중
- 숲가꾸기 사업 : 숲가꾸기 사업 1700ha 추진중
- 계명산 생태숲 조성
  - 2014. 01. : 지방재정투융자 심사 의뢰 및 사업예정지 선정
  - 2014. 03. : 생태숲지정 요청(안동시→경북도청→산림청)
  - 2014. 10. : 기본계획수립 용역(30백만원) 완료

#### 다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 3,743백만원) (단위 : 백만원)

| 구분   | 계      | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 비고 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 계    | 28,430 | 4,677 | 3,743 | 6,940 | 6,590 | 6,480 | 0    |    |
| 국비   | 15,885 | 2,699 | 1,921 | 4,035 | 3,630 | 3,600 |      |    |
| 도비   | 3,113  | 484   | 668   | 657   | 674   | 630   |      |    |
| 시비   | 7,876  | 1,378 | 1,154 | 1,768 | 1,806 | 1,770 |      |    |
| 민자 등 | 1,556  | 116   |       | 480   | 480   | 480   |      |    |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |    | 추진예정 | 금회까지<br>투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|----|------|----------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부진 |      |                      |             |
|      |     | ○   |    |      | 4,677                | 100         |

### 〈사업추진 실적〉

- 산지소득증대 기반조성사업
  - 임산물생산기반조성(표고재배시설 등) : 4종, 139백만원 - 완료(2014년)
  - 임산물가공지원(곶감생산지원 등) : 3종, 54백만원 - 완료(2014년)
- 임도시설·숲가꾸기·생태숲 조성 등 확대
  - 임도시설 확대
    - 임도신설 : 임동 대곡-대곡 임도 외 6개소 10km(2,033백만원) - 완료
    - 구조개량 : 길안 목계-금곡 임도 2km(133백만원) - 완료
  - 숲가꾸기 사업
    - 길안면 외 9개면 지구 1,900ha 완료(2014년)
  - 계명산 생태숲 조성
    - 2013. 12. : 구미시, 충남 금산 생태숲 조성지 현황
    - 2014. 01. : 국비확보에 따른 경북도 산림녹지과 업무 협의
    - 2014. 10. : 기본계획수립 용역(30백만원) 완료

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 해당사항 없음

### 〈기대효과〉

- 임도사업은 산림경영, 산림보호(산불, 병해충방제) 및 오지마을간 연결 기능에 기여
- 숲가꾸기 사업
  - 직경생장(나무줄기가 굵어지는 것)이 촉진하여 고급목재 생산가능
  - 홍수조절, 갈수완화, 수질정화 기능을 향상 산림재해 예방
  - 도로변 가시권, 생활권 주변을 정비해 산림의 본래기능을 살림
- 계명산 생태숲 조성
  - 안동시 면적의 71%에 해당하는 산림을 활용한 생태숲 조성으로 여가공간 제공 및 국민건강증진에 기여
  - 휴양시설 확충에 따른 신도청소재지로서의 위상 제고
  - 시민여가 활용 충족을 통해 정서함양 기여

### 〈향후계획〉

- 산지소득증대 기반조성
  - 2016.~2018. : 36개소, 12억원으로 확대
- 임도시설·숲가꾸기·생태숲 조성 등 확대
  - 임도시설 : 2016.~2018. : 30개소, 60억원으로 확대
  - 숲가꾸기 사업
    - 2015. : 1,700ha(천연림개량 1,500ha, 조림지 사후관리 200ha)
  - 생태숲 조성
    - 2015. 03. : 생태숲 지정신청서 제출(산림청)
    - 2015. 05. : 사전환경성, 재해영향성검토 등
    - 2016. 03. : 실시설계 및 공사착공
    - 2017. 11. : 전체공사 준공

# 산림·내륙지 수산자원 활용사업 지원 확대

## [산간 휴경지 활용 ICT융합 약용자원산업 마을조성]

|      |             |      |                               |     |                  |
|------|-------------|------|-------------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 농업기술센터      | 관련부서 | 약용산업연구과                       | 담 당 | 약초특화담당<br>(5685) |
| 사업기간 | 2015 ~ 2017 | 소요예산 | 648백만원<br>(국64, 시비428, 민자156) |     |                  |

### 〈공약내용〉

- 산간 휴경지 활용 약용작물 단지조성 농업소득과 연계한 사업추진
- 농촌경관 및 체험, 반가공 출하 등 약용자원의 6차 산업화 시스템 운영

### 〈사업개요 및 투자계획〉

#### 가. 사업개요

- 지역특화 및 약초 단지조성 사업으로 추진 : 2015. 03 ~
- 약초특화 시범 및 연구사업 추진-1년차
  - 휴경지 약용작물 산업화 단지조성 1개소 100백만(시비70+자담30)
  - 휴경지 활용 목본약초 재배시범 2개소 40백만(시비28+자담12)
  - 특화품목 재배단지 조성 4개소 64백만(국비32+시비32)

#### 나. 현 황

- 고령화 및 인구감소, 농로진입 불량에 따른 휴경농지 급증
  - 휴경지 면적 : 2,088ha(전체농지 22,180ha의 9.4%)

#### 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 계    | 648 | 0    | 204  | 204  | 240  | 0    | 0    |     |
| 국 비  | 64  | 0    | 32   | 32   | 0    | 0    | 0    |     |
| 도 비  | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |     |
| 시 비  | 428 | 0    | 130  | 130  | 168  | 0    | 0    |     |
| 민자 등 | 156 | 0    | 42   | 42   | 72   | 0    | 0    |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진 중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|------|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상  | 부 진 |      |                   |             |
|      |     | ○    |     |      |                   |             |

### 〈사업추진 실적〉

- 2015년 사업으로 추진 예정임

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 산간 휴경지의 영농제한 여건 열악함으로 재개발이 가능한 지역 우선
- 산지 및 급경사지는 약용수종 식재 및 양봉산업과 연계 2차 산물 생산
- 장기투자의 불안감소를 위한 안전생산 시설 및 연중출하 시스템 투입

### 〈기대효과〉

- 산지 및 휴경농지 약용자원 활용성 증대 및 새소득원 개발
- 자연경관을 이용한 관광자원 및 체험농업으로 주민소득 연계
- 건강식품 소비형태 변화에 부응한 ICT융합 6차산업화 정착

### 〈향후계획〉

- 산간 휴경지를 활용한 약용작물 단지조성 마을기업 협업화 기반구축
- 경관농업을 결합한 치유·힐링 등 체험을 통한 6차산업화 조기추진
- ICT융합을 통한 시스템 도입으로 약초자원 마을 통합관리

# 산림·내륙지 수산자원 활용사업 지원 확대

## [내륙지 수산물 유통센터 건립]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |                                       |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|--------|--------|-------|---|---|---|---|--|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|-------------|--------|----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 수운관리사무소     | 관련부서   |                                       | 담 당  | 수산담당<br>(3841)    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011 ~ 2015 | 소요예산   | 20,000백만원<br>(국7,500 도2,550, 시10,250) |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 최첨단 수산물 유통센터를 건립하여 수산물 유통 인프라 구축</li><li>○ 대구·경북 광역권 지역의 수산물 도·소매 유통기능 수행</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |                                       |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업위치 : 안동시 풍산읍 노리 산116-3일원</li><li>○ 사 업 비 : 20,000백만원(공사 및 보상비 등 포함)</li><li>○ 사업기간 : 2011. ~ 2015.(5년간)</li><li>○ 규 모 : 47,815㎡(연면적 5,031㎡, 지상2층)</li><li>○ 사업내용 : 수산물 도·소매판매시설, 회 센터, 다용도회의실, 공원 등</li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 토목공사 추진 중(공정률 43%)</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획(15년까지 확보액 : 16,650백만원) (단위 : 백만원)</p> <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>20,000</td><td>15,150</td><td>4,850</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>7,500</td><td>7,500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>2,250</td><td>2,250</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>10,250</td><td>5,400</td><td>4,850</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><td rowspan="3">추진상황</td><td rowspan="2">완 료</td><td colspan="2">추진중</td><td rowspan="2">추진예정</td><td rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</td><td rowspan="2">계획대비<br/>(%)</td></tr><tr><td>정 상</td><td>부 진</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>2015. 12 완료</td><td>16,650</td><td>95</td></tr></table> |             |        |                                       |      |                   | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 20,000 | 15,150 | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 국 비 | 7,500 | 7,500 |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 2,250 | 2,250 |  |  |  |  |  |  | 시 비 | 10,250 | 5,400 | 4,850 |  |  |  |  |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  | 2015. 12 완료 | 16,650 | 95 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 계           | 2014   | 2015                                  | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000      | 15,150 | 4,850                                 | 0    | 0                 | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,500       | 7,500  |                                       |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,250       | 2,250  |                                       |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,250      | 5,400  | 4,850                                 |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           |        |                                       |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 완 료         | 추진중    |                                       | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 정 상    | 부 진                                   |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        | ○                                     |      | 2015. 12 완료       | 16,650      | 95   |      |      |      |      |      |      |     |   |        |        |       |   |   |   |   |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |       |       |  |  |  |  |  |  |     |        |       |       |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |             |        |    |

### 〈사업추진 실적〉

- 지방재정 투융자심사 완료(2012. 07.)
- 도시계획시설결정 및 고시(2012. 10.)
- 실시설계완료 및 실시계획인가 고시(2013. 09.)
- 내륙지 수산물 유통센터 건립공사 착공(2013. 12.)
- 편입부지 보상완료(2013. 12.) ※미등기 토지 1필지 제외
- 전면책임감리용역 착수(2014. 02.)
- 미등기 토지 1필지 수용재결 결정 및 등기이전완료(2014. 06.)
- 발파암 매각 완료(60,000m<sup>3</sup>, 2014. 09.)
- 총괄분 및 1차분 설계변경 1회(2014. 11. 21.)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 공사 계획 기간 내 완공을 위한 부족예산(33.5억원) 2015년 추경 확보예정

### 〈기대효과〉

- 안동시 종합유통단지와 연계한 경북 광역권 최대의 농·수산물 유통 클러스터 단지 형성으로 종합유통메카로서의 역할 기대
- 수산물 유통 선진화로 수산물 소비를 촉진하고 지역 주민과 관광객들에게 양질의 수산물을 값싸게 공급할 것으로 기대

### 〈향후계획〉

- 토목공사 완료 및 건축기초 착수 (2015. 02)
- 준공 후 세부운영에 관한 용역 시행 (2015. 03)
- 내륙지 수산물 유통센터 준공 및 시범운영 추진(2015. 12)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |                                                   |        |                   |             |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|--------|---|---|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|--|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--|------|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 축산진흥과       | 관련부서  |                                                   | 담 당    | 축산행정담당<br>(5481)  |             |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014 ~ 2019 | 소요예산  | 80,000백만원<br>(국 5,119 도 4,883 시 9,998, 민자 60,000) |        |                   |             |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ FTA 대응한 동물복지 및 친환경축산 육성</li><li>○ HACCP 인증을 받은 국내 최신킨 거점 축산물작업장(도축장, 축산물가공장) 신축으로 축산물의 위생·안전 수준향상 및 소비자 신뢰를 확보하여 축산물의 경쟁력 제고</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |                                                   |        |                   |             |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업예산 : 80,000백만원</li><li>○ 위 치 : 관내 (미정)</li><li>○ 사업계획<ul style="list-style-type: none"><li>• 친환경축산 농가육성 150호(전체 축산농가의 10%), 20,000백만원</li><li>• 축산물작업장 현대화시설(도축장, 축산물가공장) 건립, 60,000백만원</li></ul></li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 친환경 축산 시범농가 육성하여 지속 가능한 미래축산의 모델로 육성</li><li>• 친환경 축산 기자재 지원, 축산시설 현대화 및 가축분뇨처리사업 추진</li><li>• 축산물작업장 현대화시설(도축장, 축산물가공장, 경매시설 등) 신축</li></ul></li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 가축 사육 현황(2014)<ul style="list-style-type: none"><li>• 한·육우 1,316농가 50,146두/ 양돈 64농가 105,284두</li><li>• 양계 72농가 2,394천수 / 염소 85농가 1,542두</li></ul></li><li>○ 지역 축산물 브랜드 : 안동한우, 참마돼지, 안동비프</li><li>○ 축산관련 시설 현황<ul style="list-style-type: none"><li>• 우시장 1, 사료제조시설 2, 도축장 1, 식육포장 처리업 42, 식육판매업 224</li></ul></li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> |             |       |                                                   |        |                   |             |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019이후</td><td>고</td></tr><tr><td>계</td><td>80,000</td><td>2,096</td><td>32,611</td><td>33,407</td><td>3,702</td><td>4,001</td><td>4,183</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>5,119</td><td>691</td><td>791</td><td>811</td><td>851</td><td>975</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>4,883</td><td>455</td><td>565</td><td>785</td><td>896</td><td>1015</td><td>1167</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>9,998</td><td>950</td><td>1,255</td><td>1,811</td><td>1,955</td><td>2,011</td><td>2,016</td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>60,000</td><td>0</td><td>30,000</td><td>30,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                  |             |       |                                                   |        |                   | 구 분         | 계      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019이후 | 고 | 계 | 80,000 | 2,096 | 32,611 | 33,407 | 3,702 | 4,001 | 4,183 |  | 국 비 | 5,119 | 691 | 791 | 811 | 851 | 975 | 1000 |  | 도 비 | 4,883 | 455 | 565 | 785 | 896 | 1015 | 1167 |  | 시 비 | 9,998 | 950 | 1,255 | 1,811 | 1,955 | 2,011 | 2,016 |  | 민자 등 | 60,000 | 0 | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 계           | 2014  | 2015                                              | 2016   | 2017              | 2018        | 2019이후 | 고    |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,000      | 2,096 | 32,611                                            | 33,407 | 3,702             | 4,001       | 4,183  |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,119       | 691   | 791                                               | 811    | 851               | 975         | 1000   |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,883       | 455   | 565                                               | 785    | 896               | 1015        | 1167   |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,998       | 950   | 1,255                                             | 1,811  | 1,955             | 2,011       | 2,016  |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,000      | 0     | 30,000                                            | 30,000 |                   |             |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |                                                   |        |                   |             |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 완 료         | 추진중   |                                                   | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 정 상   | 부 진                                               |        |                   |             |        |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       | ○                                                 |        |                   | 1,886       | 3%     |      |      |      |      |      |        |   |   |        |       |        |        |       |       |       |  |     |       |     |     |     |     |     |      |  |     |       |     |     |     |     |      |      |  |     |       |     |       |       |       |       |       |  |      |        |   |        |        |  |  |  |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 친환경 축산 기자재 지원 사업 : 12종 1,350백만원
- 축사시설 현대화 사업, 가축분뇨처리사업 등 환경개선 사업 : 8종 536백만원
  - ※ 친환경 선진축산 벤치마킹 : 2014. 09. 19. - 관내 친환경축산 시범농가 육성계획 수립
- 축산물작업장 신축부지에 대한 관련법 검토 : 2014. 02.
- 축산물작업장 신축부지에 대한 실무종합심의회 개최 : 2014. 07.

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 축산시설의 노후화 및 고령화로 동물복지 친환경축산 어려움 예상
- 친환경축산단지 건학 및 교육을 지속적인 실시로 인식변화의 계기 마련
- 공유재산 및 물품관리법에 의한 매각, 환경영향평가 및 기존 대부계약자(경작자)와 협의가 어려움 예상
- 축산물작업장을 혐오시설로 인식한 주변 집단만원 발생 우려

### 〈기대효과〉

- 동물복지 기여와 고급육생산으로 농가소득 증대
- 다양한 기자재 지원으로 친환경 축산 이미지 향상에 기여
- 국내 최신 거점 축산물작업장 신축으로 소비자 신뢰 도모와 함께 대도시 백화점, 대형마트 입점 기대

### 〈향후계획〉

- 인간과 동물이 공존하는 쾌적한 가축사육환경 조성
- 축산기자재 지원사업을 통한 친환경인증축산물 농가 확대 유도
- 가축분뇨처리사업의 원활한 추진으로 깨끗한 축산환경 조성
- 축산물작업장 이전 타당성 조사 연구용역 실시
- 공유재산 및 물품관리법에 의한 매각, 환경영향평가 및 기존 대부계약자(경작자)와 보상관련 협의

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |                                                  |       |                                  |             |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|-------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 농정과         | 관련부서  | 농업기술센터<br>기술연수과                                  | 담 당   | 농정기획담당<br>FTA대책담당<br>(6264,5323) |             |       |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 ~ 2019 | 소요예산  | 15,256백만원<br>( 국 272, 도 415, 시 9,049, 민자 5,520 ) |       |                                  |             |       |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 지역농업을 선도할 인적 자원 개발과 품목별 단체육성으로 안정적인 미래 농업·농촌 활성화 기반 구축</li><li>○ 귀농·귀촌인의 안정적인 조기정착 지원을 통한 농촌 활력 증대</li><li>○ 농촌체험휴양마을 등 농촌관광자원을 활성화하여 농가소득 및 농촌 활력 증대</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |                                                  |       |                                  |             |       |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |                                                  |       |                                  |             |       |     |
| 가. 농업인 단체 지원 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업개요<ul style="list-style-type: none"><li>· 미래농업 인적 자원 기반구축 : 6차산업 등 지역선도농가 육성 400백만원</li><li>· 특화품목 단체 지원 강화 : 산약(마), 콩, 서류 생산기반조성 및 브랜드화 1,140백만원</li><li>· 귀농·귀촌 조기정착 지원 : 귀농·귀촌 박람회 및 농촌체험 활성화 227백만원</li></ul></li><li>○ 현 황<ul style="list-style-type: none"><li>· 귀농귀촌인구 : 2014년 239가구 389명</li><li>· 농촌관광자원 : 83개소(체험휴양마을 9개소, 관광농원 5개소, 민박 69개소)</li></ul></li></ul>                                                                  |             |       |                                                  |       |                                  |             |       |     |
| 나. 귀농·귀촌 활성화 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업예산 : 227백만원</li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>· 홍 보 : 귀농귀촌박람회 2회 참석, 귀농귀촌홈페이지운영</li><li>· 정착지원 : 귀농정착지원사업 40명 160백만원</li><li>· 융자사업 : 귀농인창업 및 주택구입지원사업 17명 1,600백만원</li><li>· 농촌관광 : 농촌체험휴양마을 1개소 신규지정, 민박 4개소 신규지정 등</li></ul></li><li>○ 현 황<ul style="list-style-type: none"><li>· 귀농귀촌인구 : 2012년 165가구 353명/ 2013년 103가구 234명/ 2014년 239가구 389명</li><li>· 농촌관광 자원 : 농촌체험휴양마을 9개소, 관광농원 5개소, 민박 69개소</li></ul></li></ul> |             |       |                                                  |       |                                  |             |       |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |                                                  |       |                                  |             |       |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계           | 2014  | 2015                                             | 2016  | 2017                             | 2018        | 2019  | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,256      | 1,994 | 2,391                                            | 2,507 | 2,623                            | 2,784       | 2,957 |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272         | 44    | 44                                               | 44    | 44                               | 44          | 52    |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 415         | 66    | 67                                               | 68    | 69                               | 70          | 75    |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,049       | 999   | 1,390                                            | 1,500 | 1,610                            | 1,720       | 1,830 |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,520       | 885   | 890                                              | 895   | 900                              | 950         | 1,000 |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |                                                  |       |                                  |             |       |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 완 료         | 추진중   |                                                  | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원)                | 계획대비<br>(%) |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 정 상   | 부 진                                              |       |                                  |             |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       | ○                                                |       |                                  | 1,150       | 65    |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 귀농정착지원사업 : 40명 160백만원 보조지원
- 귀농인농어촌진흥기금 : 6명 109백만원 융자지원
- 귀농창업 및 주택구입지원사업 : 17명 16억원 융자지원
- 귀농창업박람회 참석 : 2회 (농림축산식품부, 동아일보)
- 농촌체험휴양마을 신규지정 1개소 : 일직면 몽실마을
- 농촌체험휴양마을 사무장운영 및 교육지원 : 사무장 7개소
- 농촌체험휴양마을 안내간판 및 보험료 지원
- 농촌민박사업자 신규지정 : 4개소
- 녹색농촌체험마을조성사업 추진 : 도산면 온혜농부들
- 농업인력육성 : 선도농가지원 외 1종, 4명 315백만원
- 특화품목지원 : 산약, 콩, 서류 3종 1,270백만원

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 6차 산업을 추진하고 있는 선도농가가 적어 대상자 선정에 어려움이 있으나, 지원 강화를 통해 인력 육성
- 서류 등 특화 품목 단체가 약한 곳은 생산기반지원 강화를 통한 경쟁력 제고
- 귀농·귀촌인과 지역주민들의 화합 정책으로 농촌 활성화 추진
- 귀농인과 기존주민과의 화합에 대한 정책이 필요함. 향후 계획에 포함
- 귀농인들에 대한 기반조성 사업이 필요함. 향후 계획에 포함

### 〈기대효과〉

- 안동농업을 이끌어 갈 선도농업인 육성으로 미래 농업·농촌 활성화기반구축
- 품목별 단체 집중 육성을 통한 품질고급화 및 경쟁력제고
- 귀농·귀촌인의 성공적인 농촌정착 및 농촌인구 유입에 따른 활력 증진
- 농촌관광을 통한 농외소득 증대 및 농촌경제 활성화
- 귀농인들이 농촌의 안정적 초기정착을 지원하여 우수 농업인력 확보
- 신규 농업인력 유입으로 농촌 활성화 기대
- 농촌관광의 활성화로 일자리창출 및 다양한 농외소득 방향 제시
- 다양한 농촌관광 지원으로 도시민들의 농촌이미지 향상에 기여

### 〈향후계획〉

#### 가. 농업인단체 지원 강화

- 지역농업을 선도할 경쟁력 있는 인력육성
- 선택과 집중을 통한 품목별 산약(마), 콩 단체 집중 육성 6차 산업화 추진

#### 나. 귀농·귀촌 활성화

- 귀농인 등록제 등을 실시하여 체계적 귀농인 관리
- 귀농인에 대한 종합적인 정보제공 및 상담 체계 구축
- 귀농인에게 필요한 추가사업 발굴하여 추진
- 귀농인 장터 개설 등 귀농인들의 농산물 판매 활성화로 정착 기대

## 용상동 구, 비행장부지 활용 계획 수립

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |                       |       |                   |             |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|-------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 전략사업팀       | 관련부서 | 체육관광과<br>교통행정과        | 담 당   | 3대문화권담당<br>(5838) |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 6,750백만원<br>(시 6,750) |       |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br><br>○ 용상동 구, 비행장부지에 대하여 효율적인 활용방안 마련과 쾌적한 주민생활 환경조성과 도시지역개발 향상에 기여                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                       |       |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br><br>가. 사업개요<br><br>○ 위 치 : 안동시 용상동 1517-2번지 외 일원<br>○ 면 적 : 26,906㎡(폭 : 약30~40m, 길이 : 약600m)<br>• 구 비행장 부지 : 20,747㎡, 구 교도소 부지 : 6,159㎡)<br>○ 지 목 : 전<br>○ 용도지역 : 생산녹지지역<br>○ 재산관리 : 구 비행장 부지(자산관리공사), 구 교도소 부지(법무부)<br><br>나. 계획현황<br><br>○ 체육공원조성<br>○ 자전거 테마공원 조성<br>• 자전거트랙, 이색자전거 체험장, 자전거묘기장 등<br>• 인라인스케이트, 스케이드보드<br><br>다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 500백만원) (단위 : 백만원) |             |      |                       |       |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 계           | 2014 | 2015                  | 2016  | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,750       | 20   | 500                   | 3,200 | 2,000             | 1,030       | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           |      |                       |       |                   |             |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           |      |                       |       |                   |             |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,750       | 20   | 500                   | 3,200 | 2,000             | 1,030       |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           |      |                       |       |                   |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |                       |       |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 완 료         | 추진 중 |                       | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 정 상  | 부 진                   |       |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      | ○                     |       |                   | 520         | 7.5  |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2013. 03. : 안동시 도시공간 재창조 프로젝트 용역 시행
- 2013. 10. : 안동시 공원녹지기본계획 변경(안) 수립
- 2013. 12. : 공원녹지기본계획 변경(안) 신청(道)
- 2014. 01.~04. : 활용방안 용역수행(재, 한국재정경제연구원)
  - 체육공원(자전거 테마공원) 조성
- 2014. 04. : 공원녹지기본계획 변경(안) 결정고시(道)
  - 도시계획시설(체육공원) 결정고시

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 구.비행장부지와 구.교도소부지를 체육공원(자전거 테마공원)조성에 따른 편입 토지 매입과 공사비 예산확보 애로(소요액 : 67억원)  
⇒ 2015년도 예산반영으로 편입토지매입 협의
- 용상동 간이정류장 설치(안)은 주변 접속도로망이 미 개설 상태로써 도로개설이 우선 선행되어야 하며, 터미널 건립 건은 경제성 문제로 터미널 운송사업자 선정에 어려움이 있어 용상동 일대 교통체계에 따른 종합적 검토가 필요함  
⇒ 터미널 설치 건은 여객자동차 운수사업법에 의한 종합적인 검토가 필요함

### 〈기대효과〉

- 현재 생산녹지지역이 체육공원(자전거테마) 조성 등으로 주변여건 변동에 따라서 인접 일반주거지역과 연계 지역개발 기회 확대

### 〈향후계획〉

- 2015. 02 : 교통행정과 협의 후  
터미널설치타당성조사 및 주변지역개발계획수립 용역시행

## 전통시장 활성화 사업

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |                                       |     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------|-----|-------------------|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 일자리경제과      | 관련부서 |                                       | 담 당 | 상권활성화담당<br>(6232) |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 8,962백만원<br>(국 3,516, 도 163, 시 5,283) |     |                   |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br>○ 관내 전통시장과 도심권 시장 활성화를 위해 주차장 확장, 환경개선, 특성화된 테마거리 육성 등을 통해 전통시장 활성화 도모                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |                                       |     |                   |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br>가. 사업개요<br>○ 구시장 복합문화센터 건립(2014. 11. 준공 예정 : 3,300백만 원)<br>• 사업내용 : 고객쉼터, 공동화장실, 사무실 등(부지674㎡,건물538.99㎡ /지상3층)<br>○ 서부시장 주차장 조성(2015.~2016. : 1,800백만원)<br>○ 구시장 아케이드 시설 리모델링(2015.~2016. : 833백만 원)<br>○ 전통시장 및 상점가 시설물 유지 보수(지속 추진 : 연300백만원)<br>○ 특성화된 테마거리 육성 지원<br>• 중앙문화의 거리 상점가 거리 육성 지원(2015. : 19백만원)<br>• 서부시장 안동간고등어 축제 개최(2014.~2018. : 연50백만원)<br>○ 구시장 문화관광형시장 육성사업 추진(2014.~2015. : 960백만원)<br>• 사업내용 : ICT융합사업, 자생력강화사업, 기반시설, 이벤트행사<br>○ 용상시장 영세상인소액대출(미소금융재단)사업(2014.~2015. : 100백만원)<br>○ 풍산시장 5일장 육성 및 주말장터 운영<br>나. 현     황<br>○ 전통시장 및 상점가 현황 : 15개소(시장 14, 상점가 1)<br>○ 시설현대화사업<br>• 아케이드 설치 : 2개소(구시장, 중앙신시장)<br>• 시장장옥 : 1개소(용상시장)<br>• 주차장 조성 및 화장실 설치 : 5개소 (중앙신시장, 구시장, 풍산시장, 용상시장, 중앙상점가)<br>다. 재원별 연차별 투자계획<br> |             |      |                                       |     |                   |

### 〈사업추진 실적〉

- 구시장 복합문화센터 건립 (2014.11. 준공 예정)
  - 고객쉼터, 공동화장실, 사무실 및 교육장(건물 538.99m<sup>2</sup>/지상3층/3,300백만 원)
- 서부시장 주차장 조성사업 추진(2014.08. 선정)
  - 2014. 02. : 2015년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 신청
- 전통시장 및 상점가 시설물 유지 보수
  - 전통시장 시설 개보수 : 120백만원
  - 전통시장 내 공중화장실 보수 : 33백만원
- 특성화된 테마거리 육성 지원
  - 서부시장 안동간고등어 축제 지원 : 50백만원
- 구시장 문화관광형시장 육성사업 추진(2014년-2년차 : 640백만원)
  - 사업내용 : ICT융합사업, 자생력강화사업(13회), 기반시설(1식), 이벤트행사(10회)
- 용상시장 영세상인소액대출(미소금융재단)사업 실시(2014년 1억원)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 각종사업 연구용역, 시설물 유지관리, 각종 시책 추진 시 시비 예산 수반
- 상인회가 구성되어 있으나 조직이 미정비된 시장의 경우 시설현대화사업 및 전통시장 및 상점가 활성화사업 신청을 못하고 있으므로 상인회의 재정비가 필요함
- 서부시장 주차장 조성 시 부지매입에 따른 소유자와 감정가 절충 문제가 예상됨에 따라 원만한 협의가 이루어질 수 있도록 추진

### 〈기대효과〉

- 전통시장 활성화 지원 사업추진을 통한 상인 경쟁력 및 자생력 강화 기여
- 소액대출사업 추진으로 상인 경영개선 및 상인회 수익창출 등을 통한 시장 경쟁력 강화 기여
- 주차장 조성사업을 통한 주차난 해소로 방문객이 증가함에 따라 시장경기 활성화
- 구시장복합문화센터 건립으로 관광객 및 고객에게 다양한 편의시설을 제공하고, 지역주민의 문화공간으로 활용

### 〈향후계획〉

- 시장별 특성화된 테마거리 육성 및 환경개선 지원으로 고객편의 제공
- 다양한 이벤트사업 추진으로 고객 유치
- 구시장복합문화센터의 효과적인 활용방안 제고
- 중기청 상권활성화 구역 지정 사업 추진 : '16년 / 중앙문화의 거리 상점가, 남서상점가, 구시장 통합신청 ⇒ 선정 후 3년간 국비 18억 원 지원

## 안동문화관광단지 확대와 활성화

|      |             |      |                                                            |     |                   |
|------|-------------|------|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 주관부서 | 전통산업과       | 관련부서 |                                                            | 담 당 | 인프라개발담당<br>(5804) |
| 사업기간 | 2014 ~ 2030 | 소요예산 | 368,048백만원(민자포함)<br>(국51,311, 도15,394, 시35,917. 민자265,426) |     |                   |

### 〈공약내용〉

- 유교문화권 복합휴양단지의 내실화 및 확대로 경북 북부지역을 아우르는 체류형 관광지로 지역경제 활성화에 기여

### 〈사업개요 및 투자계획〉

#### 가. 안동 문화관광 단지 확대사업

- 사업개요
  - 사업규모 : 1,655.181m<sup>2</sup> → 3,810,000m<sup>2</sup> 확대
  - 사업기간 : 2015. ~ 2030.
  - 사 업 비 : 368,048백만원(부지보상 59,041)
  - 사업내용 : 루지체험장, 순환모노레일, 생태순환로, 휴양·문화시설 등

#### 나. 안동 문화관광 단지 활성화사업

- 사업개요
  - 사업기간 : 2014. ~ 2015.
  - 사 업 비 : 40억원 (국 20, 도 6, 시 14)
  - 사업내용 : 안내센터 및 관리소, 조경시설, 유교랜드 시설보완 등

#### 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계       | 2014 | 2015 | 2016   | 2017  | 2018  | 2019    | 비 고 |
|------|---------|------|------|--------|-------|-------|---------|-----|
| 계    | 368,048 | 20   | 20   | 37,115 | 3,000 | 7,852 | 320,041 |     |
| 국 비  | 51,311  | 10   | 10   | 8,150  | 1,500 | 3,926 | 37,715  |     |
| 도 비  | 15,394  | 3    | 3    | 2,445  | 450   | 1,178 | 11,315  |     |
| 시 비  | 35,917  | 7    | 7    | 5,705  | 1,050 | 2,748 | 26,400  |     |
| 민자 등 | 265,426 |      |      | 20,815 |       |       | 244,611 |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지<br>투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|----------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                      |             |
|      |     | ○   |     |      | 2,000                |             |

### 〈사업추진〉

- 2013. 01. : 안동호주변 관광발전 종합개발계획 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
- 2014. 03. : 경상북도관광공사 대행사업비(20억) 지급
- 2014. 04. : 안내센터 및 관리소 기본설계 용역 발주
- 2014. 06. : 유교랜드 콘텐츠 보안을 위한 제안공모

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 계획대상지 내 자연환경보전지역 면적이 약1,759,692㎡ 이므로  
관광단지 지정 시 계획관리지역으로 용도지역 변경이 선행되어야 함

### 〈기대효과〉

- 집약된 시설로 볼거리와 체험관광을 통해 체류형 관광으로 정착
- 안동호 주변의 수자원을 활용한 관광사업 확충으로 '글로벌 휴양거점도시 안동' 조성
- 시설물 보완 및 안내센터 건립으로 문화관광 단지 활성화에 기여
- 시민들에게 문화 및 휴식 공간 제공으로 삶을 질 향상

### 〈향후계획〉

#### 가. 안동 문화관광 단지 확대사업

- 권역별 관광개발계획 수립      ○ 관광단지 지정(변경)신청
- 조성계획 수립 및 승인      ○ 사업시행

#### 나. 안동 문화관광 단지 활성화사업

- 2014. 04. : 안내센터 및 관리소 기본설계 용역 발주
- 2014. 06. : 유교랜드 콘텐츠 보안을 위한 제안 공모
- 2014. 10. : 안내센터 및 관리소 실시설계 및 착공
- 2014. 11. : 유교랜드 콘텐츠 보안시설 착공
- 2015. 12. : 준공

# 법흥 인도교 풍물 야시장 조성

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 일자리경제과      | 관련부서 | 도시디자인과,건설과,녹색환경과,보건소 등 | 담 당  | 상권활성화담당(6232) |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------|------|---------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|---|--|---|---|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|---------------|---------|-----|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015 ~ 2018 | 소요예산 | 미확정                    |      |               |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 법흥인도교를 안전하고 쾌적한 인도교로 리모델링하여 주변경관과 어우러진 도시공간 재창출</li><li>○ 호반나들이길과 연계하여 낙동강 수변 공간을 활용한 역사성과 시의성을 갖춘 관광 명소로 조성하여 지역경제 활성화 도모</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |                        |      |               |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업위치 : 낙동강변 법흥인도교 주변</li><li>○ 사업기간 : 2015. ~ 2018.</li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 법흥인도교 리모델링 【도시디자인과】</li><li>• 법흥인도교 야시장 조성 검토 연구 용역</li><li>• 야시장 조성 세부계획 수립 (상인 및 주민의견 청취)</li><li>• 야시장 조성 및 야간 관광상품 개발로 먹거리, 볼거리 제공</li></ul></li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 법흥인도교 : 1956년 준공, 1982년 이후 인도교로 전환, L=320m , B=6.5m</li><li>○ 현 실태</li><li>○ 원래 차도로 이용되었으나 법흥교 준공 후 인도로만 이용되고 있으며 시설 노후로 주민 불편 초래 및 경관 저해</li><li>○ 호반나들이길, 수변공간 등 주변 관광지와 연접해 있으나 연계성이 부족하여 활용 미흡<ul style="list-style-type: none"><li>• 호반나들이길 개통 이후 관광객이 증가하는 추세이나 먹거리, 볼거리 부족으로 관광 명소화에 한계가 있음</li><li>• 사업시행 전 각종 안전사고 및 관련법 검토가 선행되어야 하며, 야시장 조성 과 함께 고객편의시설(화장실, 주차장)도 조성되어야 함</li></ul></li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>0</td><td></td><td>확</td><td>정</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><th rowspan="2">추진상황</th><th rowspan="2">완 료</th><th colspan="2">추진중</th><th rowspan="2">추진예정</th><th rowspan="2">금회까지 투자액(백만원)</th><th rowspan="2">계획대비(%)</th></tr><tr><th>정 상</th><th>부 진</th></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |      |                        |      |               | 구 분     | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 국 비 | 0 |  | 확 | 정 |  |  |  |  | 도 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 시 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액(백만원) | 계획대비(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 계           | 2014 | 2015                   | 2016 | 2017          | 2018    | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0    | 0                      | 0    | 0             | 0       | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           |      | 확                      | 정    |               |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           |      |                        |      |               |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           |      |                        |      |               |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |      |                        |      |               |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 완 료         | 추진중  |                        | 추진예정 | 금회까지 투자액(백만원) | 계획대비(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 정 상  | 부 진                    |      |               |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ○    |                        |      |               |         |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |  |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |               |         |     |     |  |  |   |  |  |  |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. ~ : 교량 안전진단 결과 D등급의 노후교량 【건설과】

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- D등급의 노후교량으로 사업 시행 전 안전대책 필요
- 범홍 인도교의 폭이 좁아 보행자의 통행 불편 및 배달 종사자로 인한 안전사고 초래 가능성이 높고, 오페수 시설 【녹색환경과, 상하수도과】 등 관련부서 검토가 필요함
- 소방도로 확보 및 도로점용허가 【건설과】 , 영업허가 【보건소】 등 관련부서 검토  
※ 부산부평깡통시장 조례 개정(도로점용허가) 및 규정(영업허가) 제정
- 아케이드가 없어 눈, 비 등 악천후 시 영업에 막대한 지장이 초래될 것임
- 전통시장에 해당되지 않아 전적으로 시 예산으로 충당하여야 하므로, 조성 시 필요한 예산 확보가 용이하지 않음
- 운영주체가 특정되지 않아 상당수 이권 개입에 따른 혼란 초래
- 인도교 주변 주차공간 부족으로 인한 상당한 교통 혼잡이 예상되며, 소음으로 인한 주변 지역 주민의 상당한 민원과 안전사고의 위험이 상존함
- 침체의 늪에 빠진 전통시장 상인들의 불만과 불평이 상당하게 도출될 것이므로 이므로 상인들과의 마찰은 불가피한 현실 할 것임

### 〈기대효과〉

- 범홍인도교를 시민들이 재미를 느낄 수 있는 공간으로 재정비함으로써 호반 나들이길과 풍물야시장, 주변 수변공간을 연계한 새로운 관광명소로 조성
- 쾌적하고 안전한 출퇴근 자전거길 조성으로 교통난 해소 및 시민 건강 증진에 기여
- 호반나들이 길, 월영교, 민속박물관 등과 연계한 새로운 관광명소화로 조성
- 낮시간 대 관광객이 밤시간 대까지 이어질 것으로 예상되어 상권 활성화는 기대됨
- 우리시의 명품 관광 도시 이미지 제고에 기여

### 〈향후계획〉

- 교량 안전점검 대책 및 리모델링 【도시디자인과】 후 범홍 인도교 야시장 조성 검토 연구용역과 관련부서의 철저한 사전협의를 거쳐 추진

## 도시가스 공급지역 확대 추진

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------|-------|-------------------|----------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 일자리경제과      | 관련부서 |                        | 담 당   | 에너지과학담당<br>(5308) |          |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014 ~ 2019 | 소요예산 | 6,500백만원<br>(민자 6,500) |       |                   |          |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ LNG 미공급 지역 도시가스 공급을 통한 주민 연료비 부담경감</li><li>○ 친환경에너지 공급에 따른 주민편의 증진 및 청정한 안동구현</li></ul>                                                                                                                                     |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| 가. 사업개요                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| <b>&lt;송천동, 신석동 및 풍산지역 도시가스 공급 추진&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ 공급구간 : 안동시 용상동 ~ 안동대 ~ 남선 용마<br/>안동시 풍산읍 괴정리 ~ 안교리 일원</li><li>○ 공급배관 : 배관 14.5Km(송천 10, 풍산 4.5)</li><li>○ 사 업 비 : 6,500백만원(송천 4,500, 풍산 2,000)</li><li>○ 공급현황 : 세대수 2,564세대(송천 1,884, 풍산 680), 제조업 2개소</li><li>○ 사업기간 : 2014. ~ 2019.</li></ul> |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| 나. 도시가스 공급현황                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업체명 : 대성청정에너지(주)</li><li>○ 공급세대 : 34,273세대(주택 32,988, 업무 173, 영업 1,105, 산업 7)</li><li>○ 공급지원 : 단독주택 등에 대한 도시가스 공급보조금 지급(공사비 80%)</li></ul>                                                                                                     |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 계           | 2014 | 2015                   | 2016  | 2017              | 2018     | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,500       | 0    | 3,400                  | 1,500 | 600               | 600      | 400  |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           |      |                        |       |                   |          |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           |      |                        |       |                   |          |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           |      |                        |       |                   |          |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,500       | 0    | 3,400                  | 1,500 | 600               | 600      | 400  |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |                        |       |                   |          |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 완 료         | 추진중  |                        | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비 (%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 정 상  | 부 진                    |       |                   |          |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      | ○                      |       |                   | 0        | 0    |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 08. 22 도시가스 미공급지역 지원요청(안동시 →경북도)
- 2014. 09. 20 도시가스 공급요청(도시가스사 방문)
  - 도시가스 공급에 따른 경제성분석 및 공사비 산출 요청

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

#### 〈문제점〉

- 도시가스사의 열악한 재정으로 경제성 없는 구간 투자기피
  - 신도청, 의성, 군위, 예천, 영주구간 배관 중점투자로 재정적 열악
- 투자구간의 투자비 대비 수익비가 낮아 기존 도시가스 요금상승

#### 〈대책〉

- 도시가스 공급을 위한 국·도비 지원요청
- 도시가스사에 도시가스 공급을 위한 투자 협조
- 서민연료의 특성상 시비 일부 지원도 검토 필요

### 〈기대효과〉

- 도시가스 공급을 시 외곽으로 확대하여 도·농간 균형발전 도모
- 상대적 비싼 연료를 사용해 왔던 농촌지역의 연료비 절감

### 〈향후계획〉

- 도시가스 공급을 위한 경제성 분석
- 도시가스사와 비용투자 및 분담방안 협의 및 지원 시 협약추진
- 안동대 및 송천지역 또는 풍산지역 주민의견 수렴

## 강남동 중학교 신설

|      |             |      |                       |     |                    |
|------|-------------|------|-----------------------|-----|--------------------|
| 주관부서 | 평생교육새마을과    | 관련부서 |                       | 담 당 | 학교교육지원담당<br>(5562) |
| 사업기간 | 2015 ~ 2018 | 소요예산 | 1,000백만원<br>(시 1,000) |     |                    |

## 〈공약내용〉

- 강남동에 중학교가 없어 학생 및 학부모의 불편이 가중
- 중학교 신설로 학습 환경 불균형 해소 및 지역발전 기대

## 〈사업개요 및 투자계획〉

## 가. 사업개요

- 강남동 중학교 신설
  - 설립주체 : 사립
  - 구 분 : 남녀 공학
  - 학 생 수 : 15학급 450명(학급당 30명, 1개 학년 5학급 150명)
  - 사 업 비 : 1,000백만원(신설 학교에 시설개선비 지원)

## 나. 현 황

- 동 지역에 7개 중학교가 있으나, 강남동에는 중학교가 없음
- 강남동 중학생은 600명 정도이며, 동 지역 중학생의 12% 예상

## 다. 추진방향 : 중학교 신설 및 고등학교의 중학교 전환도 대안으로 검토

## 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계     | 2014 | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 |
|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----|
| 계    | 1,000 | 0    | 0    | 1,000 | 0    | 0    | 0    |     |
| 국 비  | 0     |      |      |       |      |      |      |     |
| 도 비  | 0     |      |      |       |      |      |      |     |
| 시 비  | 1,000 | 0    | 0    | 1,000 | 0    | 0    | 0    |     |
| 민자 등 | 0     |      |      |       |      |      |      |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     | ○   |     |      |                   |             |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 08. : 도교육청(안동 교육지원청) 관계자 면담
- 2014. 11. : 중학교 전환대상 고등학교 관계자 면담

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 주관부서가 도교육청이어서 긴밀한 협조가 필요 ⇒ 사전 업무협의
- 중학교 전환대상 고등학교의 위상과 관련하여 공개추진 어려움  
⇒ 비공개로 추진하되, 진행과정은 정확하게 기록

### 〈향후계획〉

- 2015. : MOU체결(시 ⇔ 학교)
- 2016. : 도교육청 설립 승인
- 2016. : 강남동 중학교 개교

36-1

# 원이엄마 테마파크 및 전통한옥 음식촌 조성

[원이엄마 테마파크 조성]

|                                                                                                                                                                                          |             |        |                              |      |                      |             |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|------|----------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                     | 전통산업과       | 관련부서   |                              | 담 당  | 인프라개발담당<br>(5804)    |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                     | 2012 ~ 2015 | 소요예산   | 1,667백만원<br>(도 200, 시 1,467) |      |                      |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br>○ 430년 전 부부간의 애틋한 사랑이야기를 담은 공원조성으로 인근 관광자원과 연계한 관광인프라 구축과 시민들의 휴식 공간 제공                                                                                           |             |        |                              |      |                      |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br>가. 사업개요<br>○ 사업위치 : 안동시 정하동 236-1번지 내 (2,118㎡)<br>○ 사업기간 : 2012. ~ 2015.<br>○ 사 업 비 : 1,667백만원<br>○ 사업내용 : 테마공원 1식<br>나. 현 황<br>○ 도지정문화재 귀래정과 연계하여 테마공원 조성 |             |        |                              |      |                      |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                               |             |        |                              |      |                      |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                      | 계           | 2014까지 | 2015                         | 2016 | 2017                 | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                        | 1,667       | 1,667  |                              |      |                      |             |      |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                      |             |        |                              |      |                      |             |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                      | 200         | 200    |                              |      |                      |             |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                      | 1,467       | 1,467  |                              |      |                      |             |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                     |             |        |                              |      |                      |             |      |     |
| ※ 사업비는 사고, 명시이월 금액임.                                                                                                                                                                     |             |        |                              |      |                      |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                     | 완 료         | 추진중    |                              | 추진예정 | 금회까지<br>투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                          |             | 정 상    | 부 진                          |      |                      |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                          |             | ○      |                              |      |                      |             |      |     |

### 〈사업추진〉

- 2011. 08. : 기본계획 수립
- 2012. 12. : 투융자심사, 공유재산심의회 심의, 토지 보상, 실시설계
- 2013. 12. : 도시관리계획 용도변경 승인 (주유소를 역사공원으로)
- 2013. 12. : 착공
- 2014. 07. : 조형물 등 설계변경
- 2014. 12. : 공정률(87%)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 

### 〈기대효과〉

- 시가지 관광자원과 연계한 관광인프라 구축으로 지역상가 활성화에 기여
- 시민들에게 휴식 및 문화공간 제공으로 삶의 질 향상

### 〈향후계획〉

- 2015. 04. : 준공

# 원이엄마 테마파크 및 전통한옥 음식촌 조성

## [전통한옥 음식촌 조성]

|      |           |      |                                               |     |                  |
|------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 농업기술센터    | 관련부서 | 기술연수과                                         | 담 당 | 생활자원담당<br>(5627) |
| 사업기간 | 2012~2014 | 소요예산 | 2,842.4백만원<br>(국비1,400 도비252, 시 590.4, 자 600) |     |                  |

### <공약내용>

- 안동이 가지고 있는 향토자원인 종가음식을 발굴하여 재해석을 통한 안동의 대표 메뉴로 육성하고 종가음식교육체험 프로그램 운영으로 지역경제 활성화에 기여

### <사업개요 및 투자계획>

#### 가. 사업개요

- 사업성격 : 2011년 농림축산식품부 공모사업으로 선정
- 사업기간 : 2012 ~ 2014(3년간사업)
- 총사업비 : 2,842.4백만원(국비1,400, 도비252, 시비590.4, 자부담600)
- 사업대상자 : 안동종가음식산업화사업단, (주)예미정
- 사업내용
  - 경상보조 : 안동종가음식산업화사업단
    - R&D개발 및 교육, 상표개발 등 소프트웨어 지원(1,342.4백만원)
  - 자본보조 : (주)예미정
    - 종가음식교육체험관건립, 식재료 저장고 건립(1,500백만원)
      - 체험관 건립 : 900백만원(보조 500, 자부담 400)
      - 식재료저장고 : 600백만원(보조 400, 자부담 200)
- ※ 보조사업자 실 자부담액(약 3,000백만원정도) : 부지매입비, 건축비 등

#### 나. 현 황

- 식재료공급관리저장고 : 일직면 용각리 146-2번지 소재
  - 시설( 729.00㎡) : 물류창고2동, 냉동창고3동, 예냉실1동,
  - 지역생산 농산물 매입·저장 후 식재료의 안정적인 공급 및 판매
- 종가음식교육체험관 : 종가(전통)음식교육, 조리 및 맛체험 등
  - 체험관 현황 : 본동, 정상481-1, 394.4㎡(120평)

별동, 정상502-1, 249.38㎡(76평)

#### 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019이<br>후 | 비 고 |
|------|-----|------|------|------|------|------|------------|-----|
| 계    | 727 | 727  |      |      |      |      |            |     |
| 국 비  | 700 | 700  |      |      |      |      |            |     |
| 도 비  | 0   | 0    |      |      |      |      |            |     |
| 시 비  | 27  | 27   |      |      |      |      |            |     |
| 민자 등 | 0   | 0    |      |      |      |      |            |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      | ○   |     |     |      | 2,842.4           | 100         |

### 〈사업추진 실적〉

- 2012.~2014 : 안동종가음식산업화사업단운영, R&D개발 및 교육, 상표개발 등 소프트웨어 추진
- 2013. 07월 : 식재료관리저장고 준공
- 2014. 09월 : 종가음식교육체험관 준공

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

### 〈기대효과〉

- 종가(향토)음식의 관광자원화
- 안동지역 향토 농산물 유통과 농민들 수익 재고
- 일자리 창출
- 안동 음식문화사업의 출발

### 〈향후계획〉

- 2015. 03월 : 종가음식교육체험관 오픈식
- 2015. 03월 : 종가음식교육체험관 운영

# CCTV 통합관제센터 구축과 종합 안전교육체험장 조성

## [CCTV 통합관제센터 구축]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------|------|-------------------|-------------|------|---|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 공보전산실       | 관련부서  |                              | 담 당  | 정보보호담당<br>(6071)  |             |      |   |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013 ~ 2014 | 소요예산  | 1,880백만원<br>(광특 940, 시비 940) |      |                   |             |      |   |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ CCTV의 보급이 확대되면서 분산 관리·운영하던 영상정보를 통합관제를 통하여 운영 효율을 증대시키고</li><li>○ 사고대응과 예방활동을 강화하여 안전한 도시 관제 서비스 기반 구축</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| 가. 사업개요                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ 위 치 : 안동시 서동문로 237(안동시 CCTV통합관제센터)</li><li>○ 사업기간 : 2013. ~ 2014.(2년간)</li><li>○ 사업규모<ul style="list-style-type: none"><li>• 2013. : CCTV통합관제센터 건물 신축</li><li>• 2014. : CCTV통합관제센터 시스템 구축</li></ul></li><li>○ 사 업 비 : 3,050백만원(광 940 시 2,110)<ul style="list-style-type: none"><li>• 2013. : 1,170백만원(시 1,170)</li><li>• 2014. : 1,880백만원(광 940, 시 940)</li></ul></li></ul> |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| ※교육청 103백만원 포함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| 나. 현 황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ 보안성 검토, 계약심의위원회 심의, 일상감사 등 사전절차 및 설계 검토 후 6월 중 사업발주 계획</li><li>○ 조달청 긴급 입찰 외뢰 중으로 2015. 2월 중 사업완료 계획</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계           | 2013  | 2014                         | 2015 | 2016              | 2017        | 2018 | 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,050       | 1,170 | 1,880                        |      |                   |             |      |   |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 940         |       | 940                          |      |                   |             |      |   |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,110       | 1,170 | 940                          |      |                   |             |      |   |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 0     | 0                            |      |                   |             |      |   |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임('14 : 교육청 103백만원 포함)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |                              |      |                   |             |      |   |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 완 료         | 추진중   |                              | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 정 상   | 부 진                          |      |                   |             |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       | ○                            |      |                   | 250         | 20   |   |

### 〈사업추진 실적〉

- 2013. 05. 16. : 시스템 구축을 위한 국비확보(사업계획평가 3위)
- 2014. 04. 21. : 통합관제시스템 구축 설계 완료
- 2014. 05. 21. : 통합관제시스템 구축 계약심의위원회 심의
- 2014. 06. 10. : 통합관제시스템 구축 일상감사
- 2014. 06. 18. : 정보시스템 구축을 위한 보안성 검토
- 2014. 10. 14. : 안동시 영상정보처리기기 및 통합관제센터 구축운영 조례안 의결
- 2014. 10. 24. : 시스템 구축 사업자 선정(2015. 2월 말 준공예정)
- 2014. 12. 18. : 안동시 영상정보통합센터 관리운영 업무협약  
(안동시, 안동교육지원청, 안동경찰서)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 관제센터 운영비 확보 : 2015년 당초예산 1,019백만원 확보
  - ☞ 모니터링 요원 인건비 등 관제센터 365일 24시간 가동에 따른 운영비 확보
  - 관제요원 인건비 : 960백만원[30백만원(1인당)×32명]
    - ※ 관제요원 교육청분 : 당초 20명 ⇒ 12명으로 축소 지원
  - 통신비 등 운영비 : 59백만원[통신비, 전기요금 등]
- 경찰직 공무원 관제센터 파견 협조 : 3명[24시간 운영을 위한 교대근무]
  - ☞ 유관기관과의 유기적인 공조로 신속한 사건 해결을 위해 경찰직 공무원의 관제센터 파견 필요
    - ※ 경찰직 공무원 부족문제로 확보에 어려움 예상

### 〈기대효과〉

- 강력범죄 등 사건 예방 효과 극대화 및 사후 사건 해결시 안정적인 데이터 활용으로 신속한 해결 방안 마련
- 태풍, 강설 등 자연재해 시 현장 실시간 관제로 위험지역 신속한 파악 및 복구
- 영상 데이터의 통합관리로 개인정보의 체계적 관리 가능

### 〈향후계획〉

- 2월 말 사업 준공 후 1개월 시범운영
- 4월 초 통합센터 운영 준비 철저

# CCTV 통합관리센터 구축과 종합 안전교육체험장 조성

## [종합 안전교육체험장 조성]

|      |             |      |                         |     |                  |
|------|-------------|------|-------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 안전관리실       | 관련부서 |                         | 담 당 | 안전관리담당<br>(6152) |
| 사업기간 | 2015 ~ 2016 | 소요예산 | 520백만원<br>(도 260, 시260) |     |                  |

### <공약내용>

- 안전불감증 해소 및 안전생활 습관화 등을 위해 체험형·현장형 안전교육 체험장을 조성하여 재난 시 대처능력 향상

### <사업개요 및 투자계획>

#### 가. 사업개요

- 안전교육체험장 조성공사
  - 기 간 : 2015 .01. ~ 2015. 12(1년간)
  - 위 치 : 안동시 남후면 풍산단호리 835-12(낙동강생태학습관 2층)
  - 사 업 비 : 520백만원
  - 주요내용 : 소화기사용법, 전기·가스사용법, 생활응급 및 안전교육장 등

#### 나. 현 황

- 2014. : 도비 예산 요구
- 2015. : 예산확보, 교육체험장 설치

#### 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 계    | 520 | 0    | 520  | 0    | 0    | 0    | 0    |     |
| 국 비  | 0   |      |      |      |      |      |      |     |
| 도 비  | 260 |      | 260  |      |      |      |      |     |
| 시 비  | 260 |      | 260  |      |      |      |      |     |
| 민자 등 | 0   |      |      |      |      |      |      |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     |     |     | ○    |                   |             |

### **<사업추진 실적>**

- 2014. 08. : 경상북도 안전총괄과 도비 지원 협조 공문 발송

### **<사업추진상 문제점 및 대책>**

- 사업비가 520백만원 소요됨에 따라 도비를 보조받아 추진

### **<기대효과>**

- 실질적인 안전체험을 통하여 각종 사고와 재난에 대비한 안전수칙 준수와 일상생활에서 발생할 수 있는 응급상황에 대한 대처 능력 향상

### **<향후계획>**

- 예산확보
- 기본 및 실시설계용역
- 착공

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 종합민원실     | 관련부서 |                   | 담 당  | 민원만족담당<br>(6141)  |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|------|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015 ~ 계속 | 소요예산 | 965백만원<br>(시 965) |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 민원 One-Stop 시스템 구축으로 고품질 민원상담 서비스 제공</li><li>○ 민원만족 행정서비스 제공을 통한 행정신뢰도 향상</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |                   |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| <b>&lt;사업개요&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 명 칭 : 행복안동 콜센터(☎853-8282)</li><li>○ 장 소 : 시 청사 내</li><li>○ 운영방법 : 시스템(임차), 운영(전문업체 위탁)</li><li>○ 소요예산 : 365백만원<ul style="list-style-type: none"><li>• 상담어플리케이션 구입 : 155백만원</li><li>• 상담 환경구축 : 90백만원</li><li>• 시스템사용·회선 사용료 등 : 20백만원</li><li>• 콜센터 위탁운영(6개월) : 100백만원</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |                   |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>965</td><td>0</td><td>0</td><td>365</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>965</td><td></td><td></td><td>365</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><th rowspan="2">추진상황</th><th rowspan="2">완 료</th><th colspan="2">추진 중</th><th rowspan="2">추진예정</th><th rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</th><th rowspan="2">계획대비<br/>(%)</th></tr><tr><th>정 상</th><th>부 진</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr></table> |           |      |                   |      |                   | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 965 | 0 | 0 | 365 | 200 | 200 | 200 |  | 국 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 시 비 | 965 |  |  | 365 | 200 | 200 | 200 |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진 중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  |  |  | ○ |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 계         | 2014 | 2015              | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 965       | 0    | 0                 | 365  | 200               | 200         | 200  |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         |      |                   |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         |      |                   |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 965       |      |                   | 365  | 200               | 200         | 200  |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         |      |                   |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 완 료       | 추진 중 |                   | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 정 상  | 부 진               |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |                   | ○    |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |   |     |     |     |     |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |     |     |     |     |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |  |  |   |  |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 09. : 민원콜센터 설치에 따른 예산요구(365백만원)
- 2014. 09. : 민원콜센터 설치 장소 협조(회계과)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 콜센터 구축 장소 및 시스템 구입 등 예산확보
- 콜센터 상담업무 DB구축자료 작성을 위한 업무파악
- 콜센터 운영 전담 담당인력(교환실 기능과 통합)

### 〈기대효과〉

- 고품질 행정서비스 제공으로 시정 만족도 향상
- 직원들의 민원상담 업무 감소로 창의적 업무추진 가능
- 전문업체 위탁운영으로 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

### 〈향후계획〉

- 2015. 10. : 콜센터 설치·운영 조례제정
- 2015. 11. : 콜센터 시스템 구축 및 민원상담 DB구축
- 2016. 01. : 콜센터 운영에 따른 전문업체 위탁운영

# 어르신과 서민 일자리 확충

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 주민복지과       | 관련부서  |                                        | 담 당   | 노인복지(6214)<br>장애인복지(6215) |             |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014 ~ 2018 | 소요예산  | 23,224백만원<br>(국 10,442 도 3,070 시9,712) |       |                           |             |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>고령사회를 맞아 노인의 능력과 적성에 맞는 일자리를 창출·제공함으로써 노인들의 삶의 질 향상 및 노인복지증진을 도모</li><li>직업능력은 있으나 사회적 제약 및 편견으로 취업이 어려운 장애인에게 근로기회를 제공하여 사회참여 확대 및 소득보장 지원</li><li>고령사회를 맞이하여 현장 맞춤형 경로당 지원을 확대함으로서 경로당이 단순한 쉼터에서 내실 있는 여가 공간으로 조성</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |                                        |       |                           |             |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>사업내용 : 노인사회활동지원사업, 장애인일자리 확충, 현장 맞춤형 경로당지원</li><li>사 업 비 : 23,224백만원</li><li>사 업 량 : 9,750명</li><li>사업기간 : 2014. ~ 2018.(5년간)</li></ul> <p>나. 현 황(2015.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>노인사회활동지원사업 : 4개분야 1,651명 3,436백만원</li><li>장애인일자리사업 : 3개사업 107명 818백만원</li><li>현장맞춤형경로당지원 : 24개경로당 33백만원</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 4,226백만원) (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019이후</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>23,224</td><td>4,445</td><td>4,226</td><td>4,751</td><td>4,851</td><td>4,951</td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>10,442</td><td>2,025</td><td>2,130</td><td>2,059</td><td>2,089</td><td>2,139</td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>3,070</td><td>591</td><td>629</td><td>598</td><td>616</td><td>636</td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>9,712</td><td>1,829</td><td>1,467</td><td>2,094</td><td>2,146</td><td>2,176</td><td></td><td></td></tr></table> |             |       |                                        |       |                           | 구 분         | 계      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019이후 | 비 고 | 계 | 23,224 | 4,445 | 4,226 | 4,751 | 4,851 | 4,951 |  |  | 국 비 | 10,442 | 2,025 | 2,130 | 2,059 | 2,089 | 2,139 |  |  | 도 비 | 3,070 | 591 | 629 | 598 | 616 | 636 |  |  | 시 비 | 9,712 | 1,829 | 1,467 | 2,094 | 2,146 | 2,176 |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 계           | 2014  | 2015                                   | 2016  | 2017                      | 2018        | 2019이후 | 비 고  |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,224      | 4,445 | 4,226                                  | 4,751 | 4,851                     | 4,951       |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,442      | 2,025 | 2,130                                  | 2,059 | 2,089                     | 2,139       |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,070       | 591   | 629                                    | 598   | 616                       | 636         |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,712       | 1,829 | 1,467                                  | 2,094 | 2,146                     | 2,176       |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 완 료         | 추진중   |                                        | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원)         | 계획대비<br>(%) |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 정 상   | 부 진                                    |       |                           |             |        |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       | ○                                      |       |                           | 518         | 12.2   |      |      |      |      |      |        |     |   |        |       |       |       |       |       |  |  |     |        |       |       |       |       |       |  |  |     |       |     |     |     |     |     |  |  |     |       |       |       |       |       |       |  |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014.
  - 노인일자리사업 : 1,834명 3,622백만원 지원
  - 장애인일자리사업 : 108명 788백만원 지원
- 2015.
  - 노인사회활동지원사업 : 1월 중 사업계획 수립
  - 장애인일자리사업 : 3개 사업 518백만원 지원

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 노인사회활동지원사업 소득 창출의 내실화 필요
- 수행기관 5개소 지정 확대에 의해 신규 구직자 발굴 곤란
- 다양한 일자리 제공 및 취업시장으로의 전이가 어려운 실정임.
- 자격증 취득반 활성화 및 신규 일자리 적극 발굴
- 노인 건강증진 프로그램 개발 및 전문강사 경로당 파견

### 〈기대효과〉

- 맞춤형 일자리 제공으로 노인 소득창출 및 사회 참여 기회 제공
- 노인들의 건강한 삶의 질 향상과 노인복지 수준 향상
- 미취업 장애인에게 일자리 제공으로 사회참여 기회 제공 및 소득보장미취업
- 장애인에 대한 제약 및 편견을 해소하여 사회통합에 기여

### 〈향후계획〉

- 노인 능력별 다양한 맞춤형 일자리 개발 및 발굴
- 현행 지원되고 있는 국도비 보조사업에 반영하여 예산확보
- 지역특성을 반영한 특색 있는 한국형 일자리 프로그램 개발
- 장애 유형별 다양한 맞춤형 일자리 개발 및 발굴
- 현장 맞춤형 경로당 지원 대상 확대

## 노인종합복지관 건립 추진

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |                                      |       |                   |             |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 주민복지과       | 관련부서 | 주민복지과                                | 담 당   | 노인복지(6214)        |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 9,500백만원<br>(국 364, 도500 시 8,636백만원) |       |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 여가·건강·일자리·자원봉사 등 노인들의 다양한 복지욕구가 체계적·복합적 노인복지 서비스 제공을 통한 노인복지서비스 향상 도모</li><li>○ 예방·보호·통합 강화로 건강한 노후생활 보장과 일자리창출 거점 공간 마련</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |                                      |       |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |                                      |       |                   |             |      |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 위 치 : 안동시 일원(국·시유지 활용)</li><li>○ 사 업 비 : 9,500백만원<ul style="list-style-type: none"><li>• 건 축 비 : 8,000백만원</li><li>• 부지 기반조성비 : 1,000백만원</li><li>• 설 계 비 : 400백만원</li><li>• 감리비등 : 100백만원</li></ul></li><li>○ 사업기간 : 2014. ~ 2018.(5년간)</li><li>○ 규 모<ul style="list-style-type: none"><li>• 부지면적 : 4,950㎡(1,500평)</li><li>• 건물면적 : 연건평 3,300㎡(1,000평) - 지상 3층</li><li>• 주요시설(시설기준)<br/>사무실, 식당 및 조리실, 상담실, 강당, 프로그램실, 화장실, 물리치료실, 휴게실, 비상재해대비시설 등</li></ul></li></ul> |             |      |                                      |       |                   |             |      |     |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 시 인구 167,394명 중 65세 이상 노인 33,159명(20%)으로 고령사회임<ul style="list-style-type: none"><li>• 도내 12개 시·군 15개 노인복지관 운영 중</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |                                      |       |                   |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 0백만원) (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                                      |       |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 계           | 2014 | 2015                                 | 2016  | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,500       | 0    | 1,600                                | 3,564 | 3,200             | 1,136       | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 364         | 0    | 0                                    | 364   | 0                 | 0           |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500         | 0    | 100                                  | 200   | 200               | 0           |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,636       | 0    | 1,500                                | 3000  | 3000              | 1136        |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           |      |                                      |       |                   |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |                                      |       |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 완 료         | 추진중  |                                      | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 정 상  | 부 진                                  |       |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ○    |                                      |       | 0                 | 0           |      |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 09. 01. : 도 노인복지과 노인복지관 현황 보고
  - 안동시 노인종합복지회관 신축 계획 협의 중
  - 보건복지부 조치 결과에 따라 국·도비 신청
- 2014. 09.~ 10. : 회계과 공유재산 자료 활용 사업부지 검토 중

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 교부세 및 예산확보 어려움 - 시비 확보
  - 2006년 안동시 노인종합복지회관 신축(용상동 주민 센터 2~3층)시 국·도비를 지원 받아 신축하였으나 현재 용상동 주민자치센터로 활용중임
  - ※ 건립예산 : 1,850백만원(국비 246, 도비 287, 시비 1,317)
- 사유지 활용 불가시 사유지 매입 방안 검토 필요

### 〈기대효과〉

- 건강한 노후를 위한 예방, 케어 기반구축 및 확충
- 활기찬 노후생활 보장을 위한 사회참여 여건 조성 및 활성화
- 노인일자리 창출 등 소득보장의 다양화를 통한 안정적 노후생활 보장 기여

### 〈향후계획〉

- 2015. 상반기 : 노인종합복지관 신축 기본계획 수립  
2016년 교부세 신청, 국·도·시비 확보  
공유재산심의, 투융자심사 등
- 2015. 하반기 : 도비, 시비 부족분 예산확보
- 2016. 상반기 : 실시설계, 일상감사, 설계자문위원 심의 등
- 2016. 하반기 : 공사계약 및 착공
- 2018. 상반기 : 노인종합복지회관 준공

## 도서관 확충

|      |             |      |                                           |     |        |
|------|-------------|------|-------------------------------------------|-----|--------|
| 주관부서 | 문화예술과       | 관련부서 | 시립도서관                                     | 담 당 | 문화예술담당 |
| 사업기간 | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 14,885백만원<br>(국 5,910, 도 1,895, 시비 7,050) |     |        |

## 〈공약내용〉

- 안동강남어린이도서관 건립
- 안동시립도서관 옥동분관(옥현도서관) 건립
- 안동시립도서관 전자도서관 설치

## 〈사업개요 및 투자계획〉

## 가. 사업개요

| 사업명                | 위치                 | 사업기간                 | 사업비                               | 사업규모                         |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 안동강남어린이도서관<br>건립   | 안동시 정하동<br>258-1번지 | 2014 ~ 2016<br>(3년간) | 6,355백만원<br>(국비 2,542/ 지방비 3,813) | 2,176.96㎡<br>(지하 1층, 지상 3층)  |
| 안동시립도서관<br>옥동분관 건립 | 옥동 산17번지<br>(옥현공원) | 2015 ~ 2017년<br>(3년) | 84.2억원<br>(광특 33.68, 지방비 50.52)   | 부지16,173㎡,<br>건물연면적 : 3,300㎡ |
| 전자도서관 구축           | 안동시립도서관            | 2015 ~ 2018<br>(4년간) | 시비80백만원                           | 전자도서 확충<br>[전체 장서량의 8%]      |

## 나. 현 황

- 2014. 05. : 안동강남어린이도서관 착공
- 2014. 09. : 안동시립도서관 옥동분관 - 옥현공원 공원조성계획 수립
- 2015년도 전자도서 구입 예산요구

## 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계      | 2014  | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 고 |
|------|--------|-------|------|------|-------|------|---|
| 계    | 14,855 | 6,355 | 20   | 320  | 7190  | 970  |   |
| 국 비  | 5,910  | 2,542 | 0    | 100  | 3,268 | 0    |   |
| 도 비  | 1,895  | 800   | 0    | 100  | 995   | 0    |   |
| 시 비  | 7,050  | 3,013 | 20   | 120  | 2,927 | 970  |   |
| 민자 등 | 0      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    |   |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     | ○   |     |      | 2,379             | 35          |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 07. : 안동강남어린이도서관 준공
- 2014. 12. : 안동강남어린이도서관 개관
- 타 전자도서관 구축 사례 및 현황 벤치마킹

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 문제점
  - 옥현도서관 건립 - 문화체육관광부 광특사업 예산(1억) 미반영
  - 전자도서관 설치 - 인쇄도서에 비해 전자도서관의 선호도가 낮음
- 대 책
  - 옥현도서관 건립 - 사전행정절차[도시계획시설사업-공원조성계획 수립] 이행으로 사업 추진 지연 방지
  - 전자도서관 설치 - 적극적인 홍보, 내실 있는 우수도서 확보, 실효성 있는 콘텐츠 우선 구입

### 〈기대효과〉

- 지역주민 지식향상 및 복지구현을 통한 삶의 질 향상
- 각종 행사 및 문화프로그램을 통해 주민들의 문화욕구 충족 및 평생학습공간 제공
- 지식정보화 시대에 부응하는 인재육성을 위한 도서관 인프라 구축에 따른 경쟁력 강화
- 스마트폰 등을 이용하여 언제, 어디서나 도서 이용 가능
- 인쇄도서의 소장 공간 및 분실·훼손 등 문제 해결
- 다문화가정 및 시 외곽 지역의 도서 이용

### 〈향후계획〉

- 2015. 02. : 문화체육관광부 광특사업 예산 재신청
- 2016. 03. : 옥현도서관 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2017. 03. : 옥현도서관 공사 착공
- 2018. 12. : 전체장서의 5~8% 범위 내 전자도서관 유지·운영

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                                             |        |                          |             |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                   | 주민복지과       | 관련부서   |                                             | 담 당    | 장애인복지담당<br>아동복지<br>다문화담당 |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014 ~ 2018 | 소요예산   | 185,341백만원<br>(국 100,153 도 42,424 시 42,764) |        |                          |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 장애인의 복지를 향상시키고 자립을 돕기 위하여 단체활동에 필요한 경비를 지원 생활안정 지원과 복지증진으로 사회통합을 도모하고 자립할 수 있도록 지원확대</li><li>○ 다문화가족지원센터 확대 운영으로 다문화가정에 대한 체계적인 지원 서비스를 제공하고, 영유아를 안전하게 보호하고 건전하게 양육</li></ul>                             |             |        |                                             |        |                          |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |                                             |        |                          |             |      |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업대상 : 저소득 장애인, 장애인시설 및 단체, 다문화가족, 어린이집 및 영유아</li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 저소득재가장애인지원 확대</li><li>• 장애인복지시설·단체 지원 확대</li><li>• 다문화가정 종합문화센터 운영</li><li>• 어린이집 보육환경 개선사업 확대</li></ul></li></ul> |             |        |                                             |        |                          |             |      |     |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 장 애 인 : 15개 유형 13,681명, 장애인시설31개소, 장애인단체 14개소</li><li>○ 다문화가족 : 730세대(베트남350 중국227, 필리핀61, 일본29, 기타63)</li><li>○ 어린이집 : 96개소(국공립 11, 법인 9, 민간 52, 가정 22, 직장 2)</li></ul>                                                |             |        |                                             |        |                          |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 36,692백만원) (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                      |             |        |                                             |        |                          |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                    | 계           | 2014   | 2015                                        | 2016   | 2017                     | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185,341     | 33,851 | 36,692                                      | 38,249 | 38,264                   | 38,285      | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,153     | 19,937 | 19,509                                      | 20,229 | 20,235                   | 20,243      |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,424      | 3,824  | 9,229                                       | 9,789  | 9,790                    | 9,792       |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,764      | 10,090 | 7,954                                       | 8,231  | 8,239                    | 8,250       |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0      | 0                                           | 0      | 0                        | 0           |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |                                             |        |                          |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                   | 완 료         | 추진중    |                                             | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원)        | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 정 상    | 부 진                                         |        |                          |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ○      |                                             |        | 3,404                    | 9.2         |      |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014.
  - 저소득 재가 장애인 지원 확대 : 6,387백만원
  - 장애인복지시설·단체 지원 확대 : 1,235백만원
  - 다문화가정 종합문화센터 운영 : 823백만원
  - 어린이집 보육환경 개선사업 확대 : 14,777백만원
- 2015.
  - 저소득 재가 장애인 지원 확대 : 3,187백만원
  - 장애인복지시설·단체 지원 확대 : 217백만원

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 저소득 재가 장애인 복지 수요 증가에 따른 예산 부족으로 지원 감소 우려
- 대상자 선정 및 관리 강화로 복지예산 누수 방지
- 도내에서 가장 많은 시설 및 단체 운영에 따른 시비부담 가중
- 시설 다수가 노후 되어 전면 개보수 및 기능보강 필요하나 예산확보 어려움
- 다문화가족지원센터(종합문화센터) 공간 협소로 시설 이전 확충

### 〈기대효과〉

- 장애인의 자립생활·연금 및 수당지급으로 생활안정 도모
- 의료·상담·재활치료·활동지원 등으로 장애인복지 및 사회참여 기회증진
- 시설확충 및 장비보강을 통한 장애인 고용 및 수익성 향상
- 장애인단체 활성화로 사회참여 기회확대 및 재활의욕 고취
- 다문화가족 교육의 기회를 제공하여 생활적응 및 사회활동 경쟁력 강화
- 어린이집 평가인증 확대를 보육서비스 질 및 학부모 신뢰 향상 도모

### 〈향후계획〉

- 복지대상자 수요 파악 및 현장 점검 계획 수립 시행
- 복지수요 증가에 대비하여 국도비 예산 확보
- 우선순위에 따라 연도별 환경개선 및 기능보강사업 실시 및 점검
- 안동시 소유 건축물 확보(구 동사무소 등)후 리모델링
- 어린이집의 평가인증 확대를 위한 지속적인 모니터링 및 신청독려

## 42-2 장애인과 다문화 가정 지원확대 및 보육환경개선

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 교통행정과       | 관련부서 | 주민생활지원과                             | 담 당   | 대중교통담당<br>(5430)  |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-------|---|-----|-------|-----|-----|-----|--|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|--|-----|-----|---|----|----|---|---|---|--|-----|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|---|---|---|---|---|---|---|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|---|---|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015 ~ 2020 | 소요예산 | 3,783백만원<br>(국비600, 도비180, 시비4,820) |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 장애인 노약자 저상버스 도입 · 운행</li><li>○ 장애인 콜택시 증차 운행</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                                     |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 장애인과 노약자 등을 위한 저상버스 도입계획(연차적)</li><li>○ 장애인 콜택시 증차계획(연차적)<ul style="list-style-type: none"><li>※ 교통약자의 이동편의증진에 관한 조례제정 (2014년)</li></ul></li><li>○ 리프트차량 구입 18대</li><li>○ 사업비 : 3,783백만원<ul style="list-style-type: none"><li>• 차량도입 : 720백만원</li><li>• 운 영 비 : 3,063백만원</li></ul></li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 준저상버스 4대 운행</li><li>○ 장애인 콜택시 10대 운행</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 726백만원) (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>3,783</td><td>0</td><td>726</td><td>1,035</td><td>674</td><td>674</td><td>674</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>360</td><td>0</td><td>180</td><td>180</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>108</td><td>0</td><td>54</td><td>54</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>3,315</td><td>0</td><td>492</td><td>801</td><td>674</td><td>674</td><td>674</td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><th rowspan="2">추진상황</th><th rowspan="2">완 료</th><th colspan="2">추진중</th><th rowspan="2">추진예정</th><th rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</th><th rowspan="2">계획대비<br/>(%)</th></tr><tr><th>정 상</th><th>부 진</th></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr></table> |             |      |                                     |       |                   | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 3,783 | 0 | 726 | 1,035 | 674 | 674 | 674 |  | 국 비 | 360 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 도 비 | 108 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 시 비 | 3,315 | 0 | 492 | 801 | 674 | 674 | 674 |  | 민자 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  | 0 | 0 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 계           | 2014 | 2015                                | 2016  | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,783       | 0    | 726                                 | 1,035 | 674               | 674         | 674  |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360         | 0    | 180                                 | 180   | 0                 | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108         | 0    | 54                                  | 54    | 0                 | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,315       | 0    | 492                                 | 801   | 674               | 674         | 674  |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0    | 0                                   | 0     | 0                 | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 완 료         | 추진중  |                                     | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 정 상  | 부 진                                 |       |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ○    |                                     |       | 0                 | 0           |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |       |     |     |     |  |     |     |   |     |     |   |   |   |  |     |     |   |    |    |   |   |   |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |   |   |

### 〈사업추진 실적〉

- 현재 118대 중 준저상버스 4대(휠체어 리프트 없음) 운행
- 현재 5개 민간단체에서 장애인 콜택시 10대 운행 중

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 운수업체에서 고가 및 유지비가 많이 소요되는 저상버스 구입에 어려움 호소
- 연차계획 수립 일반버스와 저상버스 차액 재정지원(1대당 1억원)
  - ※ CNG(압축천연가스) 충전소 없어 국비지원 CNG 저상버스 도입 불가
  - 현재 국비지원 없는 클린디젤 저상버스 도입예정(국비지원 검토 중)

### 〈기대효과〉

- 정부의 교통약자 이동편의 증진계획 추진에 부합
- 장애인 콜택시 운행으로 과잉 공급된 택시업계 경영개선

### 〈향후계획〉

- 2015년부터 저상버스 법정대수 39대 연차적 도입계획
- 2015년부터 콜센터운영 및 콜택시 법정대수 18대 연차적 도입계획  
(경북도 광역콜센터운영 및 콜택시 구입예산 2억원 지원계획)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |                                         |       |                   |             |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 주민복지과       | 관련부서  |                                         | 담 당   | 여성복지담당<br>(6217)  |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014 ~ 2018 | 소요예산  | 11,476백만원<br>(국 4,813, 도 1,558, 시5,105) |       |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 여성의 사회적 지위와 역할이 커짐에 따라 여성의 사회적 참여 확대</li><li>○ 어려운 계층을 비롯하여 생활에서 느끼는 여성친화정책을 시정전반에 확대</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |                                         |       |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |                                         |       |                   |             |      |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 여성단체 활동지원<ul style="list-style-type: none"><li>• 여성단체 활동지원 : 여성능력개발 및 자질 향상 ,여성친화정책 추진, 17개 단체활동 지원</li><li>• 양성평등 정책추진 : 조례규칙 제·개정 및 세출사업 시행 시 성별영향 분석평가 실시 및 환류</li></ul></li><li>○ 건강한 가정유지 활성화 및 육아역량 강화사업<ul style="list-style-type: none"><li>• 안동시건강가정지원센터운영 지원 : 가족구성원의 삶의 질 향상 및 가정의 안전성을 강화</li><li>• 아이돌봄지원사업 : 부모의 다양한 자녀 양육 수요를 충족시킬 수 있는 가정 내 개별 돌봄 서비스 활성화</li></ul></li><li>○ 취약계층 여성지원사업<ul style="list-style-type: none"><li>• 저소득한부모가족 지원 : 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성</li><li>• 안동복지원 운영 : 한부모가족복지시설 입소자의 다양한 욕구 충족 및 사회·경제적 자립 지원</li></ul></li><li>○ 여성권익 증진사업<ul style="list-style-type: none"><li>• 가정·성폭력상담소 운영 : 폭력피해 여성에 대한 체계적 지원 및 자립지원</li><li>• 가정·성폭력피해자 의료비 지원 : 폭력피해자에게 의료비를 지원하여 후유증을 최소화하는 등 피해자에 대한 보호 강화</li></ul></li></ul> |             |       |                                         |       |                   |             |      |     |
| 나. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 1,948백만원) (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |                                         |       |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 계           | 2014  | 2015                                    | 2016  | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,476      | 1,831 | 1,948                                   | 2,258 | 2,553             | 2,886       | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,813       | 771   | 855                                     | 938   | 1,057             | 1,192       | 0    |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,558       | 205   | 215                                     | 330   | 378               | 430         | 0    |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,105       | 855   | 878                                     | 990   | 1,118             | 1,264       | 0    |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           |       |                                         |       |                   |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |                                         |       |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 완 료         | 추진중   |                                         | 추진예정  | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 정 상   | 부 진                                     |       |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       | ○                                       |       |                   | 0           | 0    |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 여성단체 활동 지원 : 17개 단체, 63백만원
- 양성평등 정책추진 : 조례 제·개정59건, 성인지예산교육 800명
- 건강가정지원 및 아이돌봄지원사업 : 1개소 765백만원
- 저소득한부모가족 지원 : 316세대/817명, 376백만원
  - 아동양육비, 교육급여, 월동연료비 등
- 아동복지지원 운영 지원 : 24세대/64명, 320백만원
  - 입소자 상담·치료지원, 하계수련비 및 부식비·김장비 지원
  - 독서지도 창의력 개발비 및 퇴소자 자립정착금 지원
- 가정·성폭력상담소 지원 : 각 1개소, 187백만원
  - 가정·성폭력상담소 운영
  - 가정폭력 가해자 교정·치료프로그램 운영 : 57명, 개별·집단상담
  - 성폭력 피해자 치료·회복프로그램 운영 : 8명, 프로그램 5건
- 가정·성폭력피해자 의료비 지원 : 93명, 14백원
- 아동·여성안전 지역연대 운영
  - 아동안전지도 제작 : 관내 초등 9개교, 5백만원
  - 운영위원회 및 사례협의회 개최(4회) : 정보교류 및 협력체계구축, 사례관리
  - 폭력근절 캠페인 전개 및 홍보물 배부 : 3백만원

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

#### 〈기대효과〉

- 여성의 사회참여 기회 확대와 능력 개발을 통한 자존감 향상 기여
- 다양한 가족서비스 제공으로 건강한 가정유지에 기여
- 취약계층 여성의 사회적·경제적 자립에 도움을 주고자 함

#### 〈향후계획〉

- 여성의 사회적 활동지원 및 여성이 행복한 사회가 되도록 여성정책 확대
- 건강한 가정유지 및 육아역량 강화사업 확대
- 취약계층 여성의 사회적·경제적 자립기회 확대

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                                |      |                   |             |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 보건소         | 관련부서 | 건강관리과                          | 담 당  | 출산장려담당<br>(5996)  |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 881백만원<br>(국 495, 도 89, 시 297) |      |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 출산 전·후 임신부 및 영·유아에 대한 체계적인 출산장려지원 확대</li><li>○ 출산·양육에 좋은 환경조성으로 건강한 태아와 모성의 건강증진</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |                                |      |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                                |      |                   |             |      |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 임신부 및 영유아 영양제 지원사업</li><li>○ 출산육아용품 무료대여사업</li><li>○ 산모신생아도우미지원사업</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |                                |      |                   |             |      |     |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 임신부 및 영유아 영양제 지원<ul style="list-style-type: none"><li>• 엽산제 : 임신초기 3개월간</li><li>• 철분제 : 임신 15주에서 40주까지</li><li>• 정장제 : 3개월에서 12개월 사이 2통(4개월분)</li></ul></li><li>○ 출산육아용품 무료대여<ul style="list-style-type: none"><li>• 운영방법 : 회원제 • 대여기간 : 1- 6개월 • 대여물품 : 유축기외 4종</li></ul></li><li>○ 산모신생아 도우미지원<ul style="list-style-type: none"><li>• 전국가구 월평균 50%이하의 출산가정(건강보험료 기준) 및 예외지원대상자</li></ul></li></ul> |             |      |                                |      |                   |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                                |      |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계           | 2014 | 2015                           | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 881         | 178  | 169                            | 178  | 178               | 178         | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 495         | 99   | 99                             | 99   | 99                | 99          |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89          | 18   | 17                             | 18   | 18                | 18          |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 297         | 61   | 53                             | 61   | 61                | 61          |      |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 0    | 0                              | 0    | 0                 | 0           |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |                                |      |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 완 료         | 추진중  |                                | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 정 상  | 부 진                            |      |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ○    |                                |      | 178               | 20%         |      |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 임신부 및 영유아 영양제 지원
  - 엽산제 : 363명 782통
  - 철분제 : 970명 3,824통
  - 정장제 : 307명 449통
- 출산육아용품 대여 : 194명
- 산모신생아도우미지원 : 305명

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 지원사업 확대로 발생하는 예산 확보

### 〈기대효과〉

- 임신부의 출산전·후관리를 체계적으로 지원하여 안전하고 건강한 태아와 모성의 건강증진에 기여
- 출산육아용품 무료대여로 경제적 부담 경감 및 출산장려 분위기 조성에 기여함
- 산모신생아도우미 방문서비스를 지원하여 산모 및 신생아의 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화

### 〈향후계획〉

- 여성의 출산과 자녀양육이 개인과 가족의 문제가 아니라 공적영역의 사회적 인식이 확산될 수 있도록 출산과 양육 기반 조성

# 출산장려지원 확대와 여성친화정책 추진

[여성복지회관 신축]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |                                      |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|------|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|-------|------|-------|--|--|--|--|--|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|-------|----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 회계과         | 관련부서  |                                      | 담 당  | 청사관리담당<br>(6134)  |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014 ~ 2015 | 소요예산  | 6,650백만원<br>(도 500, 시 3,150 민 3,000) |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 여성의 소질 개발할 수 있는 공간 및 전문 교육장을 마련</li><li>○ 여성의 사회참여 활성화에 기여하는 교류센터 건립</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |                                      |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 위 치 : 안동시 당북동 393-15번지</li><li>• 건축규모 : 연면적 3,094㎡(지하 1층 / 지상 4층)</li><li>• 사 업 비 : 6,650백만원</li><li>• 주요내용 : 강의실, 조리실, 자원봉사실, 컴퓨터교육실, 어학실 등</li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2012. 06. 28 : KT&amp;G와 협약 체결</li><li>• 2013. 09. 27 : 토지 기부채납 완료</li><li>• 2014. 03. 13 : 공사도급 계약(안동시, KT&amp;G, 시공사)</li><li>• 2014. 04. 11 : 공사착공</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>6,650</td><td>4,966</td><td>1,684</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>500</td><td>210</td><td>290</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>3,150</td><td>1756</td><td>1,394</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>3,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><td rowspan="3">추진상황</td><td rowspan="2">완 료</td><td colspan="2">추진중</td><td rowspan="2">추진예정</td><td rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</td><td rowspan="2">계획대비<br/>(%)</td></tr><tr><td>정 상</td><td>부 진</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>4,966</td><td>75</td></tr></table> |             |       |                                      |      |                   | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 6,650 | 4,966 | 1,684 |  |  |  |  |  | 국 비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 500 | 210 | 290 |  |  |  |  |  | 시 비 | 3,150 | 1756 | 1,394 |  |  |  |  |  | 민자 등 | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  | 4,966 | 75 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 계           | 2014  | 2015                                 | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,650       | 4,966 | 1,684                                |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |                                      |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500         | 210   | 290                                  |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,150       | 1756  | 1,394                                |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000       | 3,000 |                                      |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 완 료         | 추진중   |                                      | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 정 상   | 부 진                                  |      |                   |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       | ○                                    |      |                   | 4,966       | 75   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |       |       |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |     |       |      |       |  |  |  |  |  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |       |    |

**<사업추진 실적>**

- 2014. 12. 31 : 전체 공정률 95%

**<사업추진상 문제점 및 대책>**

- 없음

**<기대효과>**

- 건물 신축으로 쾌적한 교육 분위기 조성
- 여성전문 교육기관으로 명실상부한 여성문화의 전당 자리매김

**<향후계획>**

- 2015. 04. 13 : 공사 완료
- 2015. 06. : 교육 운영

# 사회복지사와 어린이집 교사 처우 개선

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |       |                  |                            |             |      |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|------------------|----------------------------|-------------|------|-----|-----|---|------|------|------|------|------|------|-----|---|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 주민생활지원과     | 관련부서 | 주민복지과 | 담 당              | 복지행정(6161)<br>아동보육담당(5277) |             |      |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014 ~ 2019 |      | 소요예산  | 3,480백만원<br>(시비) |                            |             |      |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사회복지사 처우 개선</li><li>○ 민간·가정어린이집 학부모가 추가 부담하는 보육료를 지원, 학부모의 경제적 부담을 덜어주고 국공립·법인어린이집 학부모와 형평성 제고</li><li>○ 민간·가정어린이집 보육교직원의 인건비 지원으로 보육교직원의 처우개선을 통한 보육의 질 향상을 도모</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |       |                  |                            |             |      |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사회복지사 처우 개선</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업기간 : 2015. ~ 2019.</li><li>○ 소요예산 : 7억원(시 100%)</li><li>○ 현 황<ul style="list-style-type: none"><li>• 사회복지시설 종사자 중 정규직 : 종사자수당(자격·장려수당) 지급 중<br/>※ 경상북도 사회복지사 처우개선 지침에 따라 지급금액 차이가 있음</li></ul></li><li>○ 지원내용 : 사회복지 종사자 수당 지원 (범위 확대)<ul style="list-style-type: none"><li>• 지원대상 : 사회복지시설 종사자중 1년이상 상용근무 비정규직 사회복지사 및 사회복지시설외 기관, 단체, 협회 복지현장 근무 사회복지사</li></ul></li><li>• 지급금액<ul style="list-style-type: none"><li>- 2015년 : 자격수당 4만원 지급(추경시 예산 편성후 지급)</li><li>- 2016년부터 : 자격수당 4만원 및 장려수당 10만원 지급 예정</li><li>※ 관련조례 : 안동시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례</li></ul></li></ul> <p>나. 어린이집 교사 지원사업 확대</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업기간 : 2014. 07. ~ 2018. 06.</li><li>○ 소요예산 : 27.6억원(시 100%)</li><li>○ 현 황<ul style="list-style-type: none"><li>• 민간·가정어린이집의 학부모 추가부담 보육료 중 50% 지원<ul style="list-style-type: none"><li>- 추가부담 : 만3세 41,000원~55,000원, 만4~5세 24,000원~40,000원</li></ul></li><li>• 민간·가정어린이집 취사부 인건비 미지원</li></ul></li><li>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none"><li>• 민간·가정어린이집 이용 학부모 부담 보육료 50% 지원</li><li>• 민간·가정어린이집 취사부 인건비 지원 : 시설 당 월 500천원</li></ul></li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> |             |      |       |                  |                            |             |      |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
| <table><tr><td>구 분</td><td>계</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>비 고</td></tr><tr><td>계</td><td>3,480</td><td>0</td><td>738</td><td>858</td><td>858</td><td>858</td><td>168</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>3,480</td><td>0</td><td>738</td><td>858</td><td>858</td><td>858</td><td>168</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |       |                  |                            |             |      |     | 구 분 | 계 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 3,480 | 0 | 738 | 858 | 858 | 858 | 168 |  | 시 비 | 3,480 | 0 | 738 | 858 | 858 | 858 | 168 |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 계           | 2014 | 2015  | 2016             | 2017                       | 2018        | 2019 | 비 고 |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,480       | 0    | 738   | 858              | 858                        | 858         | 168  |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,480       | 0    | 738   | 858              | 858                        | 858         | 168  |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |       |                  |                            |             |      |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 완 료         | 추진중  |       | 추진예정             | 금회까지 투자액<br>(백만원)          | 계획대비<br>(%) |      |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 정 상  | 부 진   |                  |                            |             |      |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      | ○     |                  |                            | 0           | 0    |     |     |   |      |      |      |      |      |      |     |   |       |   |     |     |     |     |     |  |     |       |   |     |     |     |     |     |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 2014. 08. : 지역사회복지협의체 및 관계공무원 간담회 개최
- 2014. 08. : 사회복지시설별 종사자 수당 수급자 실태파악
- 2014. 09. : 관계공무원 회의 개최 및 지원기준 확정
- 2014. 12. : 사회복지사 처우 개선 조례개정 완료
- 어린이집 교사 지원사업 확대 : 2015년 예산 690,000천원 요구

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 사회복지 종사자는 다양한 복지 현장에서 근무를 하고 있기 때문에 종사자 관리를 여러 부서에서 맡아 하고 있음. (주민생활지원과, 주민복지과, 평생교육새마을과 등)
- ⇒ 사회복지시설별 종사자 실태조사, 조례개정 등 수당지급 근거 마련을 위한 제반 업무는 주민생활지원과에서 맡아 추진하고, 2015년 3월 추가 예산확보와 수당지급 관련 업무는 각 업무 해당과에서 추진
- 어린이집 교사 지원사업 확대를 위해 매년 시비 약 690,000천원 추가예산 투입이 필요하므로 민간·가정 어린이집의 학부모 추가 부담 보육료는 우선 지원
- ⇒ 민간·가정어린이집 취사부 인건비 지원은 기존 취사부가 있는 어린이집 중 평가인증 된 어린이집을 우선 지원하되 긍정적인 성과 시 지원확대
- 우선지원 대상 : 30개소 × 500,000원 × 12개월 = 180,000천원

### 〈기대효과〉

- 사회복지종사자 수당 지급 범위 확대로 불만해소 및 사기진작에 기여 및 종사자 처우개선을 통한 사회복지 서비스의 질 향상
- 저 출산의 원인 중에 하나인 보육료의 부담을 분산함으로써 출산에 대한 부담 완화 및 보육교직원의 인건비를 지원함으로써 보육교직원의 처우가 개선되고 더 나아가 보육의 질을 향상됨

### 〈향후계획〉

- 2015. 03. : 추경예산 편성 후 사회복지 종사자 수당(자격수당) 시범 지급
- 2015. 10. : 2016년도 자격 및 장려수당 예산 반영
- 2016. 01. : 사회복지 종사자 수당(자격수당, 장려수당) 전면 지급
- 어린이집 교사 지원사업 확대 : 2015년부터 연차별 예산안 확보 690백만원
  - 민간·가정어린이집의 학부모 추가부담 보육료 50%지원 : 240백만원
    - 40,000원 × 1,000명 × 12월 × 0.5 = 240백만원
  - 민간·가정어린이집 취사부 인건비 지원 : 450백만원
    - 75개소 × 500,000원 × 12개월 = 450백만원

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 평생교육새마을과    | 관련부서 |                   | 담 당  | 평생학습담당(5561)<br>학교교육지원담당<br>(5562) |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------|------|------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|-----|---|----|----|----|----|---|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---|----|----|----|----|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 260백만원<br>(시 260) |      |                                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 한국정신문화의 수도 안동이 가진 무형의 유산인 전통 예절을 보존·전승하기 위해 실천예절지도사를 양성하여 학습형 일자리 창출</li><li>○ 안동교육의 미래를 위한 대시민 협의체를 구성·운영하여 시민 의견 조정 및 대안 제시</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |                   |      |                                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 청소년 인성교육 실시<ul style="list-style-type: none"><li>• 실천예절지도사 양성과정 운영으로 전문강사 양성</li><li>• 전통예절을 중심으로 한 정신교육장으로 추진</li><li>• 안동을 방문하는 청소년을 대상으로 인성 프로그램 운영</li></ul></li><li>○ 안동 교육살리기 대시민 추진체 “안동시 교육발전위원회” 구성<ul style="list-style-type: none"><li>• 기 능 : 교육발전 방향 및 정책제안 등에 관한 자문 및 사업 시행</li><li>• 위 원 : 15명 이내(위원장 시장)</li><li>• 임 기 : 2년</li><li>• 회 의 : 연 2~3회 정도 개최 및 관계기관 의견 청취</li></ul></li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 한국국학진흥원, 도산서원 선비문화수련원 등 프로그램 운영기관의 인성 교육 전문가 부족</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>216</td><td>0</td><td>26</td><td>80</td><td>50</td><td>60</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>216</td><td>0</td><td>26</td><td>80</td><td>50</td><td>60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><th rowspan="2">추진상황</th><th rowspan="2">완 료</th><th colspan="2">추진중</th><th rowspan="2">추진예정</th><th rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</th><th rowspan="2">계획대비<br/>(%)</th></tr><tr><th>정 상</th><th>부 진</th></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |      |                   |      |                                    | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 216 | 0 | 26 | 80 | 50 | 60 | 0 |  | 국 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 시 비 | 216 | 0 | 26 | 80 | 50 | 60 |  |  | 민자 등 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 계           | 2014 | 2015              | 2016 | 2017                               | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216         | 0    | 26                | 80   | 50                                 | 60          | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           |      |                   |      |                                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           |      |                   |      |                                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 216         | 0    | 26                | 80   | 50                                 | 60          |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           |      |                   |      |                                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 완 료         | 추진중  |                   | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원)                  | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 정 상  | 부 진               |      |                                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ○    |                   |      |                                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |     |   |    |    |    |    |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |    |    |    |    |  |  |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |     |     |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |  |  |

### 〈사업추진 실적〉

- 청소년 인성교육 실시
  - 2014. 06. : 유관기관 및 관련부서 협의
  - 2015. 01. : 청소년 인성교육 실시 인력 양성 2015년도 예산 확보
- 안동 교육살리기 대시민 추진체 “안동시 교육발전위원회” 구성
  - 2014. 08. : “안동시 교육발전위원회 설치 및 운영 조례안” 입법예고
  - 2015. 01. : “안동시 교육발전위원회 설치 및 운영 조례안” 조례 제정

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 청소년 인성교육 실시
  - 인성교육 프로그램 운영기관에 교육 위탁을 위한 프로그램 운영비 지원필요
  - 향후 프로그램 운영을 위한 예산 확보 필요

### 〈향후계획〉

- 청소년 인성교육 실시
  - 2015. 03. : 실천예절지도사 양성과정 운영 기관 선정
  - 2015. 05. : 실천예절지도사 양성과정 운영
  - 2016. 03. : 전문 예절교육장을 활용한 인성 교육 프로그램 운영
- 안동 교육살리기 대시민 추진체 “안동시 교육발전위원회” 구성 및 운영
  - 2015. 01. : 조례 제정
  - 2015. 02. : 위원회 구성 완료 및 창립 위원회 개최
  - 2015. 02. : 위원회 운영

|      |             |      |                          |     |                  |
|------|-------------|------|--------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 신도시조성지원팀    | 관련부서 | 도 신도시지원과<br>기관유치담당       | 담 당 | 이주협력담당<br>(5103) |
| 사업기간 | 2015 ~ 2018 | 소요예산 | 41,409백만원<br>(국비 41,409) |     |                  |

### 〈공약내용〉

- 도청이전 신도시 내에 이전할 특별지방행정기관의 사무공간을 통합함으로써 시민들에게 행정서비스 제공의 편의를 도모
- 정부지방합동청사 조기 건립으로 업무의 효율성 제고와 신도시 활성화 기여

### 〈사업개요 및 투자계획〉

#### 가. 사업개요

- 위 치 : 신도시 제2행정타운내(예천지역)
- 사업기간 : 2015. ~ 2018.
- 규 모 : 부지 28,868m<sup>2</sup>, 건축면적 17,717m<sup>2</sup>
- 유치대상 : 경상북도선거관리위원회 등 기관

#### 나. 현 황

- 2012. 10. : 정부비축 토지 매입(28,868m<sup>2</sup> 117억원 기재부, 건축비 별도)
- 2013. 03. : 안행부장관 신도청 현장방문시 합동청사건립 예산반영 건의
- 2014. 07. : 정부합동청사 건립 설계비 24억원 2015년 당초예산 반영 요구

#### 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계      | 2014 | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019 | 비 고 |
|------|--------|------|-------|--------|--------|--------|------|-----|
| 계    | 41,409 | 0    | 2,400 | 13,000 | 13,000 | 13,009 | 0    |     |
| 국 비  | 41,409 | 0    | 2,400 | 13,000 | 13,000 | 13,009 |      |     |
| 도 비  | 0      | 0    |       | 0      | 0      | 0      |      |     |
| 시 비  | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      |      |     |
| 민자 등 | 0      |      |       |        |        |        |      |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     |     |     | ○    | 0                 |             |

### 〈사업추진 실적〉

- 2012. 01. : 안행부 및 기재부에 정부합동청사 건립 협조 요청(경북도)
- 2012. 10. : 정부비축토지 매입(기재부), 제2행정타운 28,868㎡(117억원) 매입
- 2013. 05. : 안행부장관 신도청 현장방문시 건립예산 반영 건의(경북도)
- 2014. 07. : 정부지방합동청사 건립 건의 기재부 방문(경북도)
- 2014 .09. : 2015년 기재부 당초 예산에 9억6천 실시설계비 일부 반영됨

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 정부지방합동청사 신축예정지는 신도시 제2행정타운이 예천군 지역에 위치하고 있어 일부기관(통계청 안동사무소, 안동보훈지청 등)이 수해지역을 벗어나게 됨으로 이전에 어려움이 있을 것으로 예상되고, 일부 시민들은 시장공약사항을 타 지역에 건축하는 것에 민원을 제기하기도 하였음.
- 경상북도선거관리위원회는 현재 경북도청 건물을 임차 사용하고 있어 도청 이전시 동반 이전해야 할 상황으로 정부지방합동청사 건립 시급한 실정임

### 〈기대효과〉

- 정부지방합동청사를 조기에 건립함으로 시민들에게 행정서비스 편의를 제공하고 신도시 활성화에 기여함
- 신도시내에 중앙행정기관 조기 신설

### 〈향후계획〉

- 2단계사업 기간 중 제2행정타운에 정부지방합동청사에 이전할 기관에 대하여 유치활동을 강화하고 중앙행정기관 신설을 적극 건의
- 도청산하기관들이 신도청 이전에 따라 조속히 이전할 수 있도록 유치활동 강화

## 환경에너지 종합타운조성

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |                                       |        |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                   | 녹색환경과       | 관련부서  |                                       | 담 당    | 청소시설담당<br>(6192)  |             |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2012 ~ 2017 | 소요예산  | 1,864억원<br>(국 640, 도 224, 민간투자 1,000) |        |                   |             |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br>○ 명품 신도시를 위하여 환경에너지종합타운을 조성하겠음.                                                                                                                                                                                                                 |             |       |                                       |        |                   |             |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br>가. 사업개요<br>○ 위 치 : 풍천면 도양리 1210번지 일원<br>○ 사업기간 : 2012. ~ 2017.(6년간)<br>○ 총사업비 : 1,864억원(국 640, 도 224, 민간투자 1,000)<br>○ 사업방식 : 민간투자사업(BTO)<br>○ 사업내용 : 자원회수 390톤, 유기성가스바이오시설 120톤<br>(부지면적 : 67,093 m²)<br><br>다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원) |             |       |                                       |        |                   |             |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                    | 계           | 2014  | 2015                                  | 2016   | 2017              |             |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186,359     | 5,575 | 55,885                                | 97,586 | 27,313            |             |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63,950      | 2,454 | 16,043                                | 37,553 | 7,900             |             |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,446      | 600   | 5,715                                 | 13,379 | 2,752             |             |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           |       |                                       |        |                   |             |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,963      | 2,521 | 34,127                                | 46,654 | 16,661            |             |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |                                       |        |                   |             |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                   | 완 료         | 추진중   |                                       | 추진예정   | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 정 상   | 부 진                                   |        |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ○     |                                       |        | 5,575             | 100         |

### 〈사업추진 실적〉

- 2010. 12. ~ 2011. 10. : 신도청 환경에너지종합타운 기본계획용역
- 2011. 10. : 신도청 환경에너지 종합타운건립 기본방침수립
- 2011. 10. : 환경에너지 종합타운 민간제안서 접수
- 2013. 07. : 제3자공고(안) 공공투자관리센터 검토의뢰
- 2013. 10. : 제3자공고(안) 검토완료
- 2014. 02. : 제3자 제안공고
- 2014. 05. : 협상대상자 지정(경북그린에너지센터주식회사)
- 2014. 05. : 실시협약을 위한 협상실시 중(실시설계 중)

### 〈기대효과〉

- 신도청 및 인근 지자체에서 발생하는 생활폐기물을 광역화·최적화하여 경제적으로 처리
- 연한 도래한 기존 폐기물처리시설 외 추가 처리시설 확보

### 〈향후계획〉

- 2015. 02. : 민간사업자와 협상완료
- 2015. 04. : 중앙민간투자심의 및 실시협약
- 2015. 06. : 처리시설 설치계획 승인
- 2015. 07. ~ 2017. 12. : 공사 착공 및 준공

# 도청신도시 내 생태하천 복원

|      |             |      |                                         |     |                  |
|------|-------------|------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 환경관리과       | 관련부서 |                                         | 담 당 | 수질보전담당<br>(5285) |
| 사업기간 | 2012 ~ 2015 | 소요예산 | 12,000백만원<br>(국 7,200, 도 2,400, 시2,400) |     |                  |

## 〈공약내용〉

- 건천화된 하천을 하천복원 및 수질개선 통해 생태하천으로 복원
- 생물서식처의 복원과 생태습지 및 친수공간 조성

## 〈사업개요 및 투자계획〉

### 가. 사업개요

- 위 치 : 안동시 풍천면 갈전리 일원(도청신도시 내)
- 사업규모 : 생태하천 복원 L=2.0km
- 시행방법 : 경상북도개발공사(위수탁 협약체결)
- 사업내용 : 중앙호수, 퇴적오니 준설, 생태습지, 산책로 조성 등

### 나. 현 황

- 생태하천 조성
  - 주변 자연환경과 연계되는 생태네트워크 구축
  - 생태계 복원 및 생물 서식처 제공
  - 안정적인 유지용수 확보를 위해 낙동강 취수원 이용

### 다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 예산 : 2,000백만원) (단위 : 백만원)

| 구 분  | 계       | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | 고 |
|------|---------|------|-------|-------|-------|---|
| 계    | 12,000  | 333  | 6,000 | 3,667 | 2,000 |   |
| 국 비  | 7,200   | 200  | 3,600 | 2,200 | 1,200 |   |
| 도 비  | 2,399.5 | 66.5 | 1,200 | 733   | 400   |   |
| 시 비  | 2,400.5 | 66.5 | 1,200 | 734   | 400   |   |
| 민자 등 | 0       |      |       |       |       |   |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |    | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부진 |      |                   |             |
|      |     | ○   |    |      | 100               | 100         |

### 〈사업추진 실적〉

- 2012. 10. : 경북도개발공사 위수탁 협약체결
- 2013. 11. : 경북도 생태하천복원사업 심의위원회 심의 개최
- 2014. 02. : 사업계획 변경신청 및 환경부 협의(100억→120억)
- 2014. 06. : 사업계획 변경승인 및 실시설계 완료
- 2014. 08. : 생태하천 조성공사 착공
- 2015. 01. : 2015년 예산 20억 확보

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

### 〈기대효과〉

- 도청신도시 내 생태하천을 조성하여 주민들에게 친환경적인 공간 제공 및 삶의 질 향상에 기여
- 생태하천 조성으로 수생태계 복원 및 수질개선에 기여

### 〈향후계획〉

- 2015. 02. : 하천 유지용수 공급공사 착공
- 2015. 09. : 생태하천 조성 및 유지용수 공급공사 준공
- 2015. 10. : 생태하천 운영

|      |             |      |                                |     |                  |
|------|-------------|------|--------------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 신도시조성지원팀    | 관련부서 |                                | 담 당 | 이주협력담당<br>(5103) |
| 사업기간 | 2015 ~ 2025 | 소요예산 | 2,600억원<br>(민자 2,000억, 도 600억) |     |                  |

### 〈공약내용〉

- 도청 신도시 의료시설은 성공적인 신도시 건설을 위한 필수적인 조건
- 도청이전에 따른 의료서비스체계구축과 경북지역 의료전달체계 불균형 해소

### 〈사업개요 및 투자계획〉

#### 가. 사업개요

- 사업면적 : 약 5만평
- 소요예산 : 약 2,600억원(민자 2,000억원, 지자체 600억원)
- 사업기간 : 2015. ~ 2025.(10년간)

#### 나. 현 황

- 사업내용 : 2단계 성장기인 2015년~2020년에 도지사 공약과 연계한 신도시 「메디컬 콤플렉스타운」 조성
  - 급성기 병원, 경북권역 응급의료센터, 경북권역 외상센터 등
  - 암센터, 재활전문센터, 수치료센터, 3대 중증 특성화센터, 기숙사
  - 의과대학, 간호대학, 메디컬 호텔, 복합쇼핑센터 등 유치

#### 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 |
|------|---|------|------|------|------|------|------|-----|
| 계    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |     |
| 국 비  | 0 |      |      | 확    | 정    |      |      |     |
| 도 비  | 0 |      |      |      |      |      |      |     |
| 시 비  | 0 |      |      |      |      |      |      |     |
| 민자 등 | 0 |      |      |      |      |      |      |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     |     |     | ○    |                   |             |

### 〈사업추진 실적〉

- 

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 도청 신도시 2단계사업이 2016년부터 신도시 형성을 위한 배후기능인 주거, 편익기능이 유치되도록 특화주거용지, 상업시설, 종합병원, 복합환송센터, 테마파크, 종합운동장 등이 추진될 것으로 예상되어 임기 내에 사업추진에 어려움이 예상됨

### 〈기대효과〉

- 신도시 내 종합의료서비스를 구축하기 위한 대단위 의료산업타운 건설을 추진함으로 신도시 활성화에 기여
- 의료산업 직간접 고용창출 및 의료관광산업으로 지역경제 활성화
- 정주여건 확보 및 도시 인프라 구축 확대에 따른 인구유입

### 〈향후계획〉

- 종합병원, 대학병원 유치활동 적극 전개
- 경상북도, 안동시, 예천군, 경상북도개발공사 연계 유치 활동 추진

# 시민 건강생활환경 조성(생활체육 지원)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |                                     |      |                          |             |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------|--------------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 체육관광과     | 관련부서 | 체육관광과                               | 담 당  | 생활체육(6202)<br>체육시설(6203) |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014 ~ 계속 | 소요예산 | 4,684백만원<br>(국 726, 도 130, 시 3,828) |      |                          |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b><br>○ 시민 여가활동 관심증대에 따른 다양한 생활체육 공간을 제공하여<br>체육활동 장려와 시민건강증진 및 삶의 질 향상 추진                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |                                     |      |                          |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b><br>가. 사업개요<br>○ 생활체육 전국·시도체육대회 유치 및 지원<br>○ 생활체육지도자 배치를 통한 생활체육 무료교실 운영<br>○ 체육시설 개방 및 확충으로 인한 시민건강증진 도모<br>나. 현 황<br>○ 생활체육 전국·시도체육대회 유치 및 지원<br>• 기 간 : 연중<br>• 사 업 비 : 570백만원<br>• 주요내용 : 전국대회 14건 및 시도대회 20건 지원<br>○ 생활체육지도자 배치 및 생활체육 무료교실 운영<br>• 기 간 : 연중<br>• 사 업 비 : 329백만원<br>• 주요내용 : 생활체육지도자 배치를 통한 체육교실 프로그램 운영<br>○ 체육시설 개방/유지관리 및 체육시설 확충<br>• 개방시설 : 시민운동장, 테니스장, 탁구장, 트랙, 축구장, 야구장, 족구장 등<br>• 체육시설 확충 : 시민운동장 트랙교체, 전광판 교체, 안동체육관개보수 등<br>다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 899백만원) (단위 : 백만원) |           |      |                                     |      |                          |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 계         | 2014 | 2015                                | 2016 | 2017                     | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,684     | 752  | 899                                 | 777  | 752                      | 752         | 752  |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 726       | 121  | 121                                 | 121  | 121                      | 121         | 121  |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130       | 19   | 15                                  | 39   | 19                       | 19          | 19   |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,828     | 612  | 763                                 | 617  | 612                      | 612         | 612  |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         |      |                                     |      |                          |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                     |      |                          |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 완 료       | 추진중  |                                     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원)        | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 정 상  | 부 진                                 |      |                          |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ○    |                                     |      | 752                      | 16          |      |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 대통령배 2014 전국씨름왕선발대회 유치 외(전국대회6건)
- 15종목 20개교실 생활체육지도자(10명) 배치
- 체육시설 연중 유지보수 및 확충 : 축구장, 클라이밍장 조성, 농구장보수 등

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 늘어나는 수요에 맞춰 생활체육교실의 다양한 프로그램 추가 운영
- 지속적인 체육시설의 증가로 시 직영관리 운영에 애로
  - 특성에 따른 직영 및 위탁운영 계획수립을 통한 효율적 관리 추진

### 〈기대효과〉

- 전국·시도단위 체육대회 유치로 체육인구 저변 확대 및 지역경제 활성화 기여
- 생활체육무료교실운영 및 체육시설 상시개방을 통한 시민들의 건강증진 도모 및 생활체육활성화 기여

### 〈향후계획〉

- 각종 체육대회 유치 및 지원
- 지속적인 체육시설 유지보수 및 확충

## 시민 불편 규제개혁

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 기획예산실       | 관련부서 |      | 담 당  | 규제개혁T/F팀<br>(5046) |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|---|---|--|---|---|---|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|--|------|-----|------|--|------|-------------------|-------------|-----|-----|--|--|---|--|--|-----|----|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 비예산  |      |                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 각종 인허가 사항과 수요자와 현장 제기 규제개혁 중점 추진</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |      |      |                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 불합리한 자치법규 일괄 정비</li><li>○ 행정 규제시스템 개혁을 통한 소극적 행태 해소</li><li>○ 능동적 규제개혁을 위한 조직역량 강화</li><li>○ 민·관 소통을 통한 규제개혁 투명성 강화</li></ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 규제개혁 전담조직 규제개혁T/F팀 설치 ⇒ 2명[6급 1, 7급 1]</li><li>○ 등록규제 일괄정비를 위한 전수조사 실시 ⇒ 333건('13년말)</li><li>○ 불합리한 자치법규 일괄정비 추진 ⇒ 7개 사례, 4개 조례</li><li>○ 규제개혁 신고센터 운영 ⇒ 정부 규제개혁신문고 연계 상시운영</li></ul> <p>다. 재원별 연차별 투자계획(비예산) (단위 : 백만원)</p> <table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>비 고</th></tr><tr><td>계</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>예</td><td>산</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>민자 등</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table><tr><th rowspan="2">추진상황</th><th rowspan="2">완 료</th><th colspan="2">추진 중</th><th rowspan="2">추진예정</th><th rowspan="2">금회까지 투자액<br/>(백만원)</th><th rowspan="2">계획대비<br/>(%)</th></tr><tr><th>정 상</th><th>부 진</th></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>비예산</td><td>16</td></tr></table> |             |      |      |      |                    | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 국 비 | 0 | 0 |  | 예 | 산 | 0 | 0 |  | 도 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 시 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 민자 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 추진상황 | 완 료 | 추진 중 |  | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  | ○ |  |  | 비예산 | 16 |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 계           | 2014 | 2015 | 2016 | 2017               | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0    |      | 예    | 산                  | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0    |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 완 료         | 추진 중 |      | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원)  | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 정 상  | 부 진  |      |                    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ○    |      |      | 비예산                | 16          |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |      |     |      |  |      |                   |             |     |     |  |  |   |  |  |     |    |

### 〈사업추진 실적〉

- 규제개혁 마인드 확산을 위한 자체 직원교육 실시
  - 지방자치단체 규제개혁 실태 및 개선방안 교육 실시(2014. 05. 01.)
  - 규제개선 추진배경 및 전략·과제 실무 교육(2014. 06. 18)
- 자치법규 규제발굴 등록 및 일제정비 실시 : '14년 말 기준 243건, 90건 감축
  - 누락규제 발굴 : 5건
  - 비규제 정비 : 57건
  - 폐지대상 규제정비 : 38건
- 복합민원 처리시스템 구축을 위한 「허가민원담당」 설치(2014. 07. 25.)
  - “종합민원실”에 설치
  - “농정과(농지관리담당)”을 “종합민원실”에 배치
- 안동시 홈페이지 「규제개혁 신고센터」 설치
  - 정부 규제개혁신문고와 연계 상시 운영
- 『규제 신고고객 보호서비스헌장 운영규칙』 제정(2014. 07. 25.시행)
- 규제개혁 추진상황 보고회 개최(2014. 09. 05.)
  - 중앙부처 법령개선 건의과제 발굴 : 17건
  - 불합리한 자치법규 정비 추진 : 7건
  - 규제 개선과제 사례 발굴 : 18건
- 유관기관 및 경제단체 간담회 개최(2014. 09. 18.) : 건의사항 16건 수렴
- 규제개혁위원회 정비 및 개최(2014. 10. 24.)
  - 위원 1명 추가 위촉, 안건 59건 상정·의결

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 상위법령에 근거한 조례·규칙의 제·개정으로 현실적인 한계
- 시민불편 및 기업애로 해소 요구에 상응한 법령 등 개정의 어려움

### 〈기대효과〉

- 시민생활의 불편 해소를 통한 안전한 생활문화 조성
- 기업애로 및 불편사례 개선을 통한 투자 활성화 및 일자리 창출

### 〈향후계획〉

- 조례·규칙 및 관련 법령 전수조사를 통한 규제정비 추진
- 행정 규제시스템 개혁을 통한 소극적 행태 해소 추진
- 규제신고 및 과제발굴에 대한 신속한 건의 및 개선 추진

## 동부터미널 설치 추진

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                 |      |                   |             |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|------|-------------------|-------------|------|-----|
| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 교통행정과       | 관련부서 | 전략사업팀<br>도시디자인과 | 담 당  |                   |             |      |     |
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 미확정             |      |                   |             |      |     |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 시외버스 터미널 이전으로 동부지역 주민 시외버스 이용 불편해소</li><li>○ 용상동에 새로운 발전축을 형성하여 동·서간 균형발전에 기여</li><li>○ 구 비행장 및 교도소 부지 등의 효율적 활용과 주변지역 활성화</li></ul>                                                                                                                                |             |      |                 |      |                   |             |      |     |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |                 |      |                   |             |      |     |
| 가. 사업개요 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업기간 : 2015. ~ 2018.</li><li>○ 사업내용 : 동부권 복합환승센터 조성, 낙동강 수변과 연계 복합시설 조성 (놀이·교육시설, 유치원 등)</li><li>○ 사업장소: 용상동 구 비행장 및 구 교도소 부지 등을 이용</li><li>○ 사 업 비 : 연구용역비 50백만원(용역결과 따라 사업예산 확보)<br/>※ 용역결과 사업예산 확보 예정</li><li>※전략사업팀 - 2014년 연구용역 2천 구 용상동 비행장부지 활용방안 조사에 포함시켜 하겠음</li></ul> |             |      |                 |      |                   |             |      |     |
| 나. 현 황 <ul style="list-style-type: none"><li>○ 동부 시외버스 정차지 3개소 설치 운영 중</li><li>○ 구 비행장 및 구 교도소 부지 매입 추진중(전략사업팀)</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |             |      |                 |      |                   |             |      |     |
| 다. 재원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |                 |      |                   |             |      |     |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 계           | 2014 | 2015            | 2016 | 2017              | 2018        | 2019 | 비 고 |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53          | 53   | 0               | 0    | 0                 | 0           | 0    |     |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |      |                 |      |                   |             |      |     |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |      |                 |      |                   |             |      |     |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53          | 53   |                 | 용역결과 | 에 따라              | 사업예산        | 확보예정 |     |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           |      |                 |      |                   |             |      |     |
| ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |                 |      |                   |             |      |     |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 완 료         | 추진 중 |                 | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 정 상  | 부 진             |      |                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ○    |                 |      | 0                 | 0           |      |     |

### 〈사업추진 실적〉

- 동부 시외버스 정차지 설치 운영 중
  - 3개소 : 안동초등 앞, 용상육교 인근, 안동대 정문 앞
- 구 비행장 및 구 교도소 부지 매입 추진중(전략사업팀)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 구 비행장 부지는 터미널 설치 시 도시계획도로 개설 전제  
[계획도로 중(보)1-19, 중(보)1-11]
- 경제성 문제로 터미널운송사업자 선정이 어려움
- 기존 안동시외버스터미널운영자와 매표권 및 운영권 대한 대립 예상

### 〈기대효과〉

- 동부지역 균형발전 기여 및 새로운 안동의 랜드마크 형성
- 볼거리, 즐길거리, 먹거리 등을 유치하여 시민 문화욕구 충족
- 대중교통 이용 촉진 및 일자리 창출로 지역경제 활성화

### 〈향후계획〉

- 원가계산용역 의뢰 : 2014. 10.(예산액 3백만원정도)
- 동부터미널 타당성 용역 의뢰 : 2014. 11.(예산액 50백만원)
  - 터미널 이용인구 및 교통수요 예측, 운영 주체 및 경제성 분석
  - 터미널시설 적정규모 및 노선(시점-종점)에 관한 사항
  - 국도 및 지방도와의 접근성에 관한사항
  - 주변지역 개발 방향에 관한 사항 및 시민들의 의식조사
- 동부터미널 설치 기본계획수립 용역 : 2015. 02.
- 여객터미널 사업 면허 및 시행인가

## 예천비행장 재가동 추진

|      |             |      |                                  |     |                  |
|------|-------------|------|----------------------------------|-----|------------------|
| 주관부서 | 교통행정과       | 관련부서 |                                  | 담 당 | 교통행정담당<br>(6255) |
| 사업기간 | 2015 ~ 2018 | 소요예산 | 1,850백만원<br>(국 0, 도 1,500, 시350) |     |                  |

### 〈공약내용〉

- 도청 이전과 3대 문화권사업 등 향후 항공 이용 수요 증가 예상
- 경북 중추도시로의 성장을 위해 광역교통 인프라 확충 필요성 대두

### 〈사업개요 및 투자계획〉

#### 가. 사업개요

- 위 치 : 예천군 유천면 기존 예천 비행장
- 사 업 비 : 1,850백만원(도비1,500, 시비350)
- 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4년간)
- 사업내용
  - 공항 재개를 위한 관계 기관 협의 : 재정지원 방안 강구 등
  - 공항 재개 및 활성화 방안 연구 용역 실시 등

#### 나. 현 황

- 1989. 12. : 민항기 개항(아시아나 항공 김포, 제주 노선 취항-주3회)
- 1990. 05. : 아시아나 항공 제주 노선 단항
- 1994. 09. : 대한항공 김포노선 취항
- 2001. 10. : 대한항공 김포 노선 폐지 및 철수
- 2002. 08. : 아시아나 항공 김포 노선 폐지 및 제주 재운항
- 2003. 05. : 운항 휴지 신고
- 2003. 06. : 재정지원 합의(도 50%, 안동·영주·문경·예천 각 12.5%)
- 2003. 07. : 민운항 재개
- 2003. 11.~2004. 05. : 운항휴지신고(재정지원 합의 미이행)
- 2004. 05. : 아시아나 항공 노선 폐지 및 철수
- 2005. 12. : 공항 지정 해제 및 소유권 이전(건교부 → 국방부)

#### 다. 재원별 연차별 투자계획(2015년 확보액 : 50백만원) (단위 : 백만원)

| 구 분  | 계     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 계    | 1,850 |      | 50   | 0    | 600  | 600  | 600  |     |
| 국 비  |       |      |      |      |      |      |      |     |
| 도 비  | 1,500 |      |      |      | 500  | 500  | 500  |     |
| 시 비  | 350   |      | 50   |      | 100  | 100  | 100  |     |
| 민자 등 | 0     |      |      |      |      |      |      |     |

※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진상황 | 완 료 | 추진중 |     | 추진예정 | 금회까지 투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |
|------|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|
|      |     | 정 상 | 부 진 |      |                   |             |
|      |     | ○   |     |      | 0                 | 0           |

### 〈사업추진 실적〉

- 공항 운항 재개 관련 시·군 협의체 구성 방안 등 강구
  - 재정지원금, 연구 용역비 분담 등 협의

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 용역조사를 통해 수요조사 및 소유권 이관 관련 검토가 선행되어야 함
- 무안, 양양, 울산 공항과 국내선 공항인 영덕/울진공항 등의 실패로 인한 막대한 예산낭비 및 환경파괴로 공항 건설에 대한 여론 악화
  - 기존 공항 확충 및 공군군용 공항으로 병행 사용
- 공항 재개 시 공항유지를 위해 재정지원금 등 많은 예산 소요

### 〈기대효과〉

- 시민에게 다양한 교통수단 제공 및 공군 잉용 부담 해소
- 항공이용 접근성 향상으로 외국 관광객 유치 및 지역경제 활성화

### 〈향후계획〉

- 공항 재개를 위한 관계 기관 협의(2015년)
  - 협의기관 : 국토교통부, 국방부, 경상북도, 안동시, 영주시, 상주시, 문경시, 예천군, 항공사
- ⇒ 공항 운항 재개 관련 시·군 협의체 구성 공동 대응 방안 강구  
(재정지원금, 연구 용역비 분담 등)
- ⇒ 경상북도 시장·군수 협의회 안건 채택 공항 재개 협의안 도출 등
- 공항 재개의 타당성 및 소유권 이전 협의
- 항공사를 대상으로 운항 관련 협의
- 공항 재개 및 활성화 방안 연구 용역 실시(2015년)
  - 정확한 수요, 타당성, 물동량 조사 등

## 한국 전통문화산업단지 조성 추진

| 주관부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 전통산업과       | 관련부서 |                                  | 담 당  | 인프라개발담당<br>(5804)    |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------|------|----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----|------|--|------|----------------------|-------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 사업기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014 ~ 2018 | 소요예산 | 000백만원<br>(국 000 , 도 000, 시 000) |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt;공약내용&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국문화 테마파크와 연계한 한국 전통문화산업단지 조성 추진으로 전통문화산업 육성 및 관광자원화로 지역 발전에 기여</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |                                  |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt;사업개요 및 투자계획&gt;</b> <p>가. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> </ul> <p>나. 현 황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경북도의 세부 실행계획 미이행으로 향후 단위사업별 검토</li> <li>○</li> <li>•</li> </ul> <p>다. 자원별 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>계</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>도 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민자 등</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 연차별 투자계획은 추정사업비임</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">추진상황</th> <th rowspan="2">완 료</th> <th colspan="2">추진 중</th> <th rowspan="2">추진예정</th> <th rowspan="2">금회까지<br/>투자액<br/>(백만원)</th> <th rowspan="2">계획대비<br/>(%)</th> </tr> <tr> <th>정 상</th> <th>부 진</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |             |      |                                  |      |                      | 구 분         | 계    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비 고 | 계 |  |  |  |  |  |  |  |  | 국 비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 도 비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 시 비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 민자 등 |  |  |  |  |  |  |  |  | 추진상황 | 완 료 | 추진 중 |  | 추진예정 | 금회까지<br>투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) | 정 상 | 부 진 |  |  |  |  |  |  |  |
| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 계           | 2014 | 2015                             | 2016 | 2017                 | 2018        | 2019 | 비 고  |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                                  |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |                                  |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |                                  |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 시 비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |                                  |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 민자 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                                  |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 추진상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 완 료         | 추진 중 |                                  | 추진예정 | 금회까지<br>투자액<br>(백만원) | 계획대비<br>(%) |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 정 상  | 부 진                              |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |                                  |      |                      |             |      |      |      |      |      |      |      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |     |      |  |      |                      |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |

### **<사업추진>**

- 

### **<사업추진상 문제점 및 대책>**

- 경북도의 세부 실행계획 미이행으로 향후 단위사업별 검토

### **<기대효과>**

- 전통문화산업 개발을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화
- 전통문화산업 육성으로 문화중심도시로의 위상 강화

### **<향후계획>**

- 도지사 공약사항으로 경북도와 세부사업 추진방향 협의
- 한지, 천연염색, 한식, 한복 등 전통 문화자원을 산업화로 연계

# 사통팔달 도로교통망 구축 완성

|      |             |      |                                 |     |                |
|------|-------------|------|---------------------------------|-----|----------------|
| 주관부서 | 건설과         | 관련부서 |                                 | 담 당 | 토목담당<br>(6334) |
| 사업기간 | 2007 ~ 2019 | 소요예산 | 77,279억원<br>(국 76,080, 도 1,199) |     |                |

## <공약내용>

- 사통팔달 도로교통망 구축 완성

## <사업개요 및 투자계획>

### 가. 사업개요

- 국가시행 및 타 기관사업

| 공 사 명                  | 사업량                    | 사업<br>기간  | 사 업 비 (억원) |        |       |        | 진도 | 추진<br>기관  |
|------------------------|------------------------|-----------|------------|--------|-------|--------|----|-----------|
|                        |                        |           | 계          | 기투자    | '15년  | 향후     |    |           |
| 합 계                    | 10건                    |           | 77,279     | 22,055 | 8,720 | 46,504 |    |           |
| 동서4축(상주~안동~영덕)고속국도 건설  | L=107.7km<br>B=23.4m   | 2009~2016 | 27,366     | 18,161 | 5,683 | 3,522  | 52 | 한국도로공사    |
| 중앙선 복선전철화(도담~안동~영천)    | L=148.1km<br>복선, 단선    | 2010~2018 | 36,474     | 1,445  | 2,500 | 32,529 | 5  | 한국철도시설공단  |
| 기계~안동간 국도4차로 확장        | L=62.7km<br>B=20.0m    | 2010~2019 | 4,896      | 180    | 114   | 4602   | 3  | 부산지방국토관리청 |
| 와룡~법전간 국도 선형개량공사       | L=47.1km<br>B=10~20m   | 2009~2019 | 1,100      | 47     |       | 1,053  | 4  | 부산지방국토관리청 |
| 안동~영덕간 국도 선형개량공사       | L=20.7km<br>B=10.0m    | 2012~2019 | 1,714      | 38     | 5     | 1,671  | 2  | 부산지방국토관리청 |
| 국도대체 우회도로건설(교리~수상)     | L=8.3km<br>B=20.0m     | 2007~2015 | 1,651      | 1,363  | 288   |        | 83 | 부산지방국토관리청 |
| 국도대체 우회도로건설(용상~교리)     | L=15.6km<br>B=11.5~20m | 2010~2018 | 2,759      |        |       | 2,759  |    | 부산지방국토관리청 |
| 국도35호선 서지1지구 위험도로 개량공사 | L=1.92km<br>B=15~21m   | 2014~2017 | 120        |        | 120   |        |    | 영주국토관리사무소 |
| 예안~청기간(지920) 도로확포장공사   | L=8.5km<br>B=9.5m      | 2011~2018 | 391        | 13     | 10    | 368    | 3  | 경상북도      |
| 도청이전 신도시 진입도로 개설공사     | L=5.0km<br>B=20~28m    | 2011~2014 | 808        | 808    |       |        | 86 | 경상북도      |

### 다. 재원별 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

| 구 분 | 계      | 기투자    | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 비고 |
|-----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|----|
| 계   | 77,279 | 22,055 | 8,720 | 17,239 | 13,717 | 13,715 | 1,833 |    |
| 국 비 | 76,080 | 21,234 | 8,710 | 17,116 | 13,594 | 13,593 | 1,833 |    |
| 도 비 | 1,199  | 821    | 10    | 123    | 123    | 122    |       |    |

### ※ 연차별 투자계획은 추정사업비임

| 추진<br>상황 | 완 료 | 추진 중 |     | 추진 예정 | 금회까지<br>투자액(억원) | 계획대비<br>(%) |
|----------|-----|------|-----|-------|-----------------|-------------|
|          |     | 정 상  | 부 진 |       |                 |             |
|          |     | ○    |     |       | 22,055          | 28.5        |

### 〈사업추진 실적〉

- 동서4축(상주~안동~영덕)고속국도 건설공사 외 9개소 : 추진중 (진도 : 28.5%)

### 〈사업추진상 문제점 및 대책〉

- 동서4축(상주~안동~영덕)고속국도 건설사업은 전체 19개공구중 4개공구의 하도급업체 부도로 인하여 사업기간 내 준공에 애로가 있음  
⇒ 한국도로공사에서 사업기간 연장을 검토중에 있음
- 전체사업에 대하여 국·도비 확보가 미흡하여 사업추진이 지연되고 있음  
⇒ 중앙부처 및 도청에 국·도비 확보를 위한 건의 및 방문 등 예산 확보 총력

### 〈기대효과〉

- 고속도로 개설을 통한 원활한 물동량 수송 및 접근성 향상
- 고속열차 운행으로 경북북부지역 균형발전과 접근성 향상
- 도심 우회도로 기능수행으로 인한 교통체증 완화
- 국도확장 및 선형개량으로 원활한 물동량 수송 및 균형개발 촉진

### 〈향후계획〉

- 2015. 06 : 도청이전 신도시 진입도로 개설공사 준공 및 개통
- 2015. 12 : 국도대체 우회도로(교리~수상) 건설공사 준공 및 개통